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Tiivistelmä  
Häiriönhavaintojärjestelmät ovat automaattisesti toimivia järjestelmiä, jotka tunnistavat mää-
rätyt liikennehäiriöt ja tekevät niistä hälytyksen väylän operoijalle, Suomessa Liikenneviraston 
tieliikennekeskukselle. Häiriöiden nopea ja luotettava tunnistaminen on tunneliympäristössä 
tärkeää onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Tärkeimmät 
tunnistettavat häiriötyypit ovat väärään suuntaan ajava ja pysähtynyt ajoneuvo. 
 
Suomessa tähän asti käytetyn videokuvan tulkintaan perustuvan järjestelmän riittävän luotet-
tava toiminta on todettu haasteelliseksi ja erityisesti hankalat valaistus- ja ympäristöolosuh-
teet ovat tuottaneet paljon aiheettomia hälytyksiä. Tämä tuottaa liikennepäivystäjille ylimää-
räistä työtä ja heikentää hälytysten uskottavuutta. Työn tavoitteena oli selvittää, soveltuisivat-
ko viime vuosina markkinoille tulleet mikroaaltotutkaan tai induktiosilmukoihin perustuvat jär-
jestelmät Suomen olosuhteisiin kamerapohjaista tekniikkaa paremmin. 
 
Kamera- ja tutkatekniikoihin perustuvat järjestelmät seuraavat jatkuvasti koko tunnelia ja 
häiriöt tunnistetaan suoran havainnon perusteella. Silmukkatekniikka sen sijaan havaitsee 
osan häiriöistä ainoastaan välillisesti silmukoista saatujen pistekohtaisten tietojen perusteella 
ja havaittavat häiriötyypit ovat rajatut. Tutka- ja silmukkatekniikoiden toiminta on lähtö-
kohtaisesti ympäristöolosuhteista riippumatonta, toisin kuin kameratekniikan.  
 
Ulkomailla toimintaympäristöt ja odotukset häiriönhavaintojärjestelmälle toiminnalle ovat 
usein erilaisia kuin Suomessa. Tutka- ja silmukkatekniikoiden referenssitoteutuksia ulkomai-
sissa tunneleissa on vähän. Operaattorien kokemukset niistä ovat pääosin positiivisia.   
 
Navtechin toimittamaa tutkapohjaista järjestelmää testattiin keväällä 2015 Espoossa Kehä I 
Mestarintunnelin itäisessä tunneliputkessa normaaleissa liikenneoloissa kolme kuukautta 
kestäneessä pilotissa. Vertailukohtana toimi tunnelin käyttöönotosta v. 2011 lähtien operointi-
käytössä ollut Flirin toimittama kamerapohjainen järjestelmä. Pilotissa kummankin 
järjestelmän hälytyksistä suurin osa oli iltapäiväruuhkan aikaisia hitaan ajoneuvon hälytyksiä. 
Kamerapohjainen järjestelmä havaitsi todelliset häiriöt melko luotettavasti. Tutkan havainto-
luotettavuus kärsi häiriöheijastuksista aiheutuvista katvealuista reunimmaisilla ajokaistoilla. 
Mestarintunnelin geometria on haastava ja järjestelmän luotettava toiminta ja häiriöiden 
tunnistaminen kaistakohtaisesti olisivat edellyttäneet tutkamäärän kasvattamista pilotissa 
käytetystä kolmesta tutkasta. Kummankin järjestelmän aiheettomien hälytysten määrä oli 
alhainen. Pilotin havaintojen perusteella Mestarintunnelin pitkälle viritetty kamerapohjainen 
järjestelmä toimi kokonaisuutena tutkaa paremmin. Tutkajärjestelmän luotettavaan toimintaan 
liittyy epävarmuustekijöitä, eikä pilotin perusteella järjestelmän hankinta operointikäyttöön 
Mestarintunnelin kaltaiseen haastavan geometrian kaupunkiseudun tunneliin ole perusteltua. 
Geometrialtaan yksinkertaisempiin moottoritietunneleihin tutka voisi soveltua paremmin. 
 
Häiriönhavaintojärjestelmille asetettavat toiminnalliset vaatimukset tulee laatia huolella ja 
tilaajan tulee tiedostaa eri tekniikoiden ominaisuudet ja rajoitteet. Järjestelmien toiminta on 
aina kompromissi havaintoluotettavuuden ja -nopeuden sekä aiheettomien hälytysten määrän 
välillä. Riittävän tiheä laiteväli on edellytys järjestelmien kaikissa olosuhteissa luotettavalle 
toiminnalle. Kaupunkitunneleissa hitaan ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytykset voidaan 
harkita jätettävän pois vaadituista toiminnoista järjestelmien toiminnan parantamiseksi ja 
hälytysmäärän vähentämiseksi.  
4 
Matti Huju och Jari Oinas: Teknologier för störningsdetektering i landsvägstunnlar. Trafik-
verket, trafik och information. Helsingfors 2015. Trafikverkets undersökningar och utredningar 
72/ 2015. 138 sidor och 4 bilagor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-190-
9 
 
Sammanfattning  
Störningsdetektering sker med hjälp av automatiska system, som känner igen vissa bestämda 
trafikstörningar och meddelar om dessa till trafikoperatören, i Finland till Trafikverkets trafik-
ledningscentral. Speciellt i tunnelförhållanden är det viktigt med snabb och pålitlig detektering 
för att förebygga olyckor och lindra deras följder. De viktigaste störningstyperna är fordon som 
kör i fel körriktning eller stannat i tunneln. 
 
I Finland har man hittills använt detekteringssystem baserade på videobildtolkning. Det har 
visat sig vara utmanande att uppnå tillförlitlighet speciellt i dåliga ljus- och omgivnings-
förhållanden, där de orsakat många onödiga alarm. Detta medför onödigt arbete för dejourerna 
och sänker alarmens trovärdighet. Målet för denna studie är att reda ut huruvida de radar-
system baserade på mikrovågsteknik, som de senaste åren kommit ut på marknaden, eller 
system baserade på induktionsslingor lämpar sig bättre än kamerabaserade system för de 
finländska förhållandena.   
 
Kamera- och radarbaserade system följer kontinuerligt med händelserna i hela tunneln och 
störningar identifieras genom direkt detektering. Slingtekniken däremot observerar bara en del 
av störningarna indirekt på basen av punktvisa observationer och inte heller alla typer av 
störningar.  Radar- och slingdetektorerna fungerar oberoende av omgivningsförhållandena, i 
motsats till de kamerabaserade.    
 
Utomlands skiljer sig ofta funktionsomgivningen och förväntningarna från de i Finland. Det 
finns bara ett begränsat antal referensobjekt baserade på radar- och slingteknik i utländska 
tunnlar. Operatörernas erfarenheter är företrädesvis positiva. 
 
Ett radarbaserat system levererat av Navtech pilottestades i normala trafikförhållanden under 
tre månader våren 2015 i det östra tunnelröret av Mästartunneln på Ring I i Esbo. Som referens-
system fungerade det kamerabaserade systemet levererat av Flir, som varit operativt i tunneln 
sedan tunnelns öppnande år 2011. Under pilottiden förorsakades de flesta alarmen i bägge 
systemen av långsamma fordon under eftermiddagsrusningen. Det kamerabaserade systemet 
observerade de faktiska störningarna rätt tillförlitligt. Radarsystemets tillförlitlighet stördes av 
reflexer i körfälten intill tunnelväggarna. Geometrin i Mästartunneln är krävande och en 
tillförlitlig funktion samt körfältsvis detektion skulle ha krävt fler radardetektorer än de tre, som 
användes i piloten. Mängden obefogade alarm var lågt i bägge systemen. På basen av piloten 
fungerade det väl intrimmade kamerasystemet som helhet bättre än radarsystemet. Radar-
systemets funktion belastas av ett antal osäkerhetsfaktorer och på basen av piloten kan en 
anskaffning av radardetektorer inte motiveras i en krävande urban tunnel såsom Mästar-
tunneln. Radardetektorer kan lämpa sig bättre för geometriskt enklare motorvägstunnlar.     
      
De funktionella kraven för störningsdetektering i tunnlar bör uppställas omsorgsfullt och 
upphandlaren bör vara väl bevandrad i de olika lösningarnas egenskaper och begränsningar. 
Systemfunktionen är alltid en kompromiss mellan detekteringens tillförlitlighet och snabbhet i 
förhållande till mängden obefogade alarm. En i alla förhållande tillförlitlig detektering 
förutsätter korta avstånd mellan installationerna. I urbana tunnlar kan man överväga att 
utelämna detektering av långsamma fordon och tappade föremål från kravlistan i akt och 
mening att uppnå en tillförlitligare funktion med färre obefogade detekteringar.  
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Summary  
Incident detections systems (IDS) are automatic systems that detect pre-defined traffic 
disruptions and alert the road operator of them. In Finland roads and tunnels are operated 
centrally by the Finnish Transport Agency’s (FTA) road traffic centre. In a tunnel environment it 
is essential to detect traffic incidents quickly and reliably in order to prevent accidents or 
mitigate their consequences. The most important incident types to detect are wrong-way 
drivers (ghost drivers) and stopped vehicles. 
 
In Finland the only IDS technology used so far is based on video image processing. The 
systems have been problematic in challenging lighting and weather conditions and they have 
produced many unwanted false alarms. This has meant extra workload for the operator and 
undermined the credibility of alarms. The objective of this research was to find out if the new 
IDS technologies that have entered the market in the last years, based on microwave radar and 
induction loops, are more suitable for the Finnish conditions compared to the current camera 
based IDS. 
 
Camera and radar based systems constantly monitor all of their observation areas and 
incidents are directly detected. The loop based system detects some incident types only 
indirectly based on point information from the loops. Recognizable incident types are also 
restricted. The radar and loop based systems are in principle independent of lighting and 
weather conditions unlike camera based system. 
 
Operating environments and expectations abroad for the IDS are often different compared to 
Finland. There are not many reference tunnels where the relatively new radar and loop systems 
are used. The operator experiences of both technologies have been fairly positive. 
 
Radar based technology supplied by Navtech was tested in the spring 2015 in a three month 
pilot in a 500 m long tunnel tube of Helsinki Ring Road I. Both the pilot radar and the current 
camera based Flir system were used under normal traffic conditions and all traffic alarms were 
evaluated from video recordings. The settings and parameters of the radar system were fixed a 
few times during the pilot in order to improve system functionality and test different functions. 
Most of the alarms of both systems were slow vehicle alarms during the afternoon rush hours. 
The camera based system detected stopped and wrong-way vehicle incidents fairly reliably. 
The radar’s detection rate suffered from interference reflections and blind areas on the 
outermost driving lanes. The tunnel geometry was challenging and reliable functioning as well 
as lane-specific detections would have required more radars than the three used in the pilot. 
Both systems generated only few false alarms. On the basis of the pilot observations, the highly 
tuned camera based system worked better as a whole compared to the radar system. There are 
some uncertainties regarding the radar system’s reliable function and it is not recommended to 
take radar systems in to operating use in urban tunnels with demanding geometry at least not 
before further testing. Motorway tunnels with simple geometry might be more suitable 
environments for radar systems. 
 
The functional requirements set for tunnel IDS should be carefully considered and the client 
(FTA) should be aware of the features and constraints of different IDS technologies. A system’s 
functionality is always a compromise between detection rate, detection delay and false alarm 
frequency.  It is extremely important to use short enough device intervals to ensure reliable 
functioning in all conditions. In urban tunnels it should be considered to leave out slow vehicle 
and debris alarm types in order to improve system’s functionality and reduce alarm amounts. 
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Esipuhe  
Maantietunnelien häiriönhavaintojärjestelmien (HHJ) tekniikoiden ominaisuuksia ja 
sopivuutta erilaisiin tunneliympäristöihin Suomessa ei ole aikaisemmin järjestelmäl-
lisesti selvitetty. Suomessa tähän asti käytetyn, videokuvan tulkintaan perustuvan 
tekniikan rinnalle markkinoille on viime vuosina tullut tutka- ja silmukkatekniikkaan 
perustuvia häiriönhavaintojärjestelmiä. Projektin esiselvitysvaiheen kesällä 2013 
valmistuneessa loppumuistiossa suositeltiin tutkapohjaisen tekniikan pilotointia 
Suomessa. Kolme kuukautta kestänyt tutkapohjaisen järjestelmän pilotti järjestettiin 
keväällä 2015 Kehä I Mestarintunnelin itäisessä tunneliputkessa. 
 
Hankkeen teoriaosassa on selvitetty eri HHJ-tekniikoiden tekninen toiminta ja omi-
naisuudet sekä niiden käytöstä Suomesta ja ulkomailta saadut kokemukset. Raportin 
pilottia käsittelevässä osassa on esitetty Mestarintunnelin pilotin tulokset ja niistä 
tehdyt johtopäätökset. Lisäksi projektissa on kartoitettu tieliikennekeskuksen käyttä-
jätarpeet HHJ:ille ja arvioitu eri tekniikoiden soveltuvuutta niiden pohjalta pilotin ha-
vaintojen ja tekniikoiden yleisten ominaisuuksien ja rajoitteiden perusteella. 
 
Loppuraporttia ja siinä esitettyjä suosituksia on tarkoitus hyödyntää suunnittelun tu-
kena tulevissa HHJ-hankkeissa käytettävää tekniikkaa valittaessa sekä häiriönhavain-
tojärjestelmien yleisten teknisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten laadinnassa. 
 
Selvitys on jakautunut kolmeen osioon seuraavasti: 
1. Esiselvitysvaihe vuonna 2013, teettäjä Valtti (KAS-ELY:n valtakunnallinen te-
lematiikkayksikkö), jossa vastuuhenkilönä Raine Sallinen 
2. Pilotin tulosten käsittely ja päätelmät vuonna 2015, teettäjä Liikennevirasto, 
vastuuhenkilönä Kalle Ruottinen 
3. Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeiden kartoitus ja eri tekniikoiden soveltu-
vuuden arviointi niiden pohjalta 2014–2015, teettäjä Liikennevirasto, vastuu-
henkilönä Sami Luoma 
 
Liikenneviraston projekteissa (osiot 2 ja 3) työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului 
Kalle Ruottisen ja Sami Luoman lisäksi Mika Jaatinen (Liikennevirasto).  
 
Selvitystyön on tehnyt ja raportin kirjoittanut Traficon Oy, jossa siitä pääosin vastasi 
Matti Huju. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Jari Oinas, Kristian Appel, Tomi Ristola 
ja Caj Holm. 
 
Selvityksen kirjallisia tietolähteitä ovat olleet mm. alan seminaariesitelmien tiivistel-
mät, eurooppalaisen HHJ-selvitystyöryhmä RAIDERin raportit sekä eri HHJ-valmista-
jien markkinointimateriaali ja käyttöohjeet. Ulkomaiden kokemuksia ja järjestelmien 
toiminnan yksityiskohtia on selvitetty sähköposti- ja puhelinhaastatteluin. Suomalai-
sia kokemuksia ja kamerapohjaisen järjestelmän toimintaa on selvitetty kasvotusten 
tehdyissä haastatteluissa. Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeet kirjattiin Helsingin 
tieliikennekeskuksen päällikön Mika Jaatisen ja muun ohjausryhmän kanssa pidetyis-
sä palavereissa. 
 
Helsingissä joulukuussa 2015  
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Terminologia 
Taulukossa 1 on selitetty raportissa käytetyt keskeiset termit.  
 
Taulukko 1.  Termien selitykset. 
Termi Selitys 
Aiheeton hälytys Hälytys, jonka ei voida todeta aiheutuneen liikenne-
häiriöstä, liikenteen ruuhkautumisesta tai tien tai 
tunnelin kunnossapitotöistä. 
Aiheettomien hälytysten 
määrä 
Aiheettomien hälytysten määrä tietyllä ajanjaksolla 
koko tunnelissa tai tiettyä tien pituusyksikköä (esim. 
kilometri) tai havaintolaitetta kohden. Yksi häiriön-
havaintojärjestelmän (HHJ) suorituskyvyn mittareis-
ta. 
Havaintoalue Ilmaisimen kattama alue (NVF 2012). 
 
Alue, jolta häiriönhavaintojärjestelmä tai sen yksit-
täinen havaintolaite, kuten kamera tai tutka, on ase-
tettu havaitsemaan liikennehäiriöt ja tekemään niis-
tä hälytyksen. 
Havaintoluotettavuus Prosenttiluku, joka kertoo, kuinka suuren osan tietyl-
lä seurantajaksolla tapahtuneista todellisista liiken-
nehäiriöistä järjestelmä on havainnut. Yksi HHJ:n 
suorituskyvyn mittareista. 
Havaintonopeus Häiriön todellisen tapahtuma-ajan ja hälytyksen vä-
linen aikaero. Yksi HHJ:n suorituskyvyn mittareista. 
Havaintotarkkuus Etäisyys järjestelmän ilmoittaman liikennehäiriön 
tapahtumapaikan ja häiriön todellisen tapahtuma-
paikan välillä.  Yksi HHJ:n suorituskyvyn mittareista. 
HHJ /  
Häiriönhavaintojärjestelmä /  
Häiriönhavaitsemisjärjestelmä 
Automaattinen järjestelmä, joka tunnistaa määrätyt 
liikennehäiriöt ja tekee niistä hälytyksen tai herät-
teen tunnelin operoijalle, Suomessa Liikenneviras-
ton tieliikennekeskukselle. 
Hidas ajoneuvo Alle tietyn rajanopeuden tai huomattavasti muuta 
liikennettä hitaammin ajava ajoneuvo. 
Kaistaosuus Tunnelin tietyn ajokaistan tai pientareen tiettyjen 
paalulukujen välinen osuus.   
Katvealue Tietyn havaintolaitteen tai järjestelmän havainto-
alueen osa, jossa havaintoluotettavuus on merkittä-
västi heikentynyt. 
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Liikennehäiriö Poikkeuksellinen ja ennalta arvaamaton liikenne-
tilanne, joka haittaa liikennettä (mukaan lukien on-
nettomuus) (NVF 2012). 
Esimerkkejä ovat onnettomuus; pysähtynyt, hidas tai 
väärään suuntaan ajava ajoneuvo ja ajoradalle pu-
donnut esine tai muu este. 
Pudonnut esine /  
ajoradalla oleva este 
Ajoradalla oleva esine tai muu este, joka vaikuttaa 
liikenteen sujuvuuteen ja / tai turvallisuuteen. 
Pysähtynyt ajoneuvo Ajoradalle tai pientareelle pysähtynyt ajoneuvo. 
Seurantajakso Tietty aikaväli, esimerkiksi viikko tai kuukausi, jolta 
häiriönhavaintojärjestelmän toiminta tilastoidaan. 
Seurantajaksojen avulla voidaan vertailla eri HHJ:ien 
toimintaa tai saman järjestelmän toiminnan muu-
toksia. 
Säätöjakso HHJ:n käyttöönoton jälkeinen ajanjakso, jonka aika-
na järjestelmän toiminta säädetään vastaamaan 
mahdollisimman hyvin järjestelmälle ja sen operoin-
nille asetettuja toiminnallisia vaatimuksia. Pituudel-
taan tyypillisesti muutamasta kuukaudesta vuoteen. 
Tunnelijakso / 
Havainto-osuus 
Tunneliputken tiettyjen paalulukujen välinen osuus, 
joka kattaa kaikki ajokaistat ja pientareet. 
Väärään suuntaan ajava  
ajoneuvo 
Ajoradan tai -kaistan liikennesuunnan vastaisesti 
ajava ajoneuvo. 
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1  Johdanto  
1.1  Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 
1.1.1  Tausta 
Suomessa on viime vuosina rakennettu lisääntyvässä määrin uusia tietunneleita. 
Tunneleiden määrän voidaan olettaa kasvavan myös lähitulevaisuudessa luonto-
arvojen ja kaupunkiseuduilla myös tilanpuutteen, yhdyskuntakuntarakenteen eheyt-
tämisen ja maanhinnan nousun vuoksi.  
 
Tietunneleissa tapahtuvat onnettomuudet voivat olla seurauksiltaan huomattavan 
vakavia. Häiriöiden nopea havaitseminen tunneleissa on tärkeää, jotta häiriöiden tai 
onnettomuuksien seuraukset voidaan minimoida liikenteenohjaustoimenpiteillä ja 
tarvittavat pelastustoimet saadaan käynnistettyä nopeasti. Häiriönhavaintojärjestel-
mät (HHJ) ovat automaattisia järjestelmiä, jotka tunnistavat määrätyt liikennehäiriöt 
ja tekevät niistä hälytyksen tai herätteen tunnelin operoijalle, Suomessa Liikenne-
viraston tieliikennekeskukselle.  
  
Suomessa on tähän asti käytetty vain videokuvan tulkintaan perustuvia kamera-
pohjaisia HHJ:iä. Nykyisin niitä on käytössä kolmessa maantietunnelissa. Järjestelmät 
eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Erityisesti haastavat valaistus- ja sääolot ovat 
tuottaneet kamerapohjaiselle järjestelmälle haasteita ja järjestelmät ovat tuottaneet 
runsaasti aiheettomia hälytyksiä. Aiheettomat hälytykset tuottavat tieliikennekeskuk-
sen päivystäjälle (liikennepäivystäjä) ylimääräistä työtä ja heikentävät hälytysten us-
kottavuutta. 
 
Viime vuosina markkinoille on tullut tutka- ja silmukkapohjaisia häiriönhavainto-
järjestelmiä, joiden toiminta on lähtökohtaisesti riippumatonta ympäristöolosuhteis-
ta. Näin ne saattaisivat soveltua tieliikennekeskuksen tarpeisiin kameratekniikkaa 
paremmin. Myös hankinta- ja ylläpitokustannukset saattaisivat olla kameratekniikkaa 
alhaisempia. Vähäisten ulkomaisten referenssien ja suomalaisten tunnelien ulkomais-
ta eroavien olosuhteiden ja toimintaodotusten vuoksi luotettavia päätelmiä tutka- ja 
silmukkatekniikoiden soveltuvuudesta Suomeen voidaan tehdä vain niiden testaami-
sen perusteella.  
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallinen telematiikkayksikkö Valtti teetti 
kesällä 2013 Traficon Oy:llä esiselvityksen, jossa verrattiin eri HHJ-tekniikoiden omi-
naisuuksia ja ulkomaiden kokemuksia. Esiselvityksen loppumuistiossa suositeltiin 
tutkapohjaisen järjestelmän pilottia, sillä tekniikalla kyetään vastaamaan Suomessa 
käytettyihin toiminnallisiin vaatimuksiin lähtökohtaisesti silmukkatekniikkaa parem-
min. 
 
Liikennevirasto järjesti keväällä 2015 Kehä I Mestarintunnelin itäisessä tunneli-
putkessa kolme kuukautta kestäneen Navtechin tutkapohjaisen HHJ:n pilotin, jossa 
verrattiin tutkajärjestelmän ja tunnelin operoinnissa käytetyn Flirin kamerapohjaisen 
tekniikan toimintaa normaaleissa liikenneoloissa. 
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1.1.2  Tavoitteet 
Selvityksen tavoitteena oli selvittää, toimisiko jokin vaihtoehtoinen HHJ-tekniikka 
Suomen olosuhteissa tähän asti käytössä ollutta kamerapohjaista tekniikkaa parem-
min. Soveltuvuuden arviointi perustuu eri tekniikoiden ominaisuuksiin ja rajoitteisiin, 
Suomesta ja ulkomailta saatuihin käytännön kokemuksiin sekä Mestarintunnelin pilo-
tin tuloksiin ja havaintoihin.  
 
Pilotin yhteydessä oli tarkoitus saada tutkajärjestelmän toiminnan lisäksi kokemuksia 
järjestelmän käyttöönotosta ja tarvittavasta säätöjaksosta. Hankkeessa kartoitettiin 
lisäksi tieliikennekeskuksen HHJ:n toimintaan liittyvät käyttäjätarpeet. Käyttäjätarve-
listausta käytettiin myös eri tekniikoiden soveltuvuuden arvioinnissa. 
 
Selvityksen päätelminä esitettiin suositukset eri tekniikoiden soveltuvuudesta erilai-
siin tunneliympäristöihin sekä suunnittelussa huomioitavista reunaehdoista ja näkö-
kohdista.  
 
Selvityksen tuloksia ja suosituksia voidaan hyödyntää tulevissa HHJ-hankkeissa 
suunnittelun tukena käytettävän tekniikan valinnassa sekä laatuvaatimusten laadin-
nassa. 
 
1.2  Työmenetelmä 
Eri HHJ-tekniikoiden tekniset toimintaperiaatteet, ominaisuudet ja rajoitteet kartoi-
tettiin kirjallisuuskatsauksen, järjestelmien markkinointimateriaalin ja käyttöohjeiden 
sekä laitetoimittajien sähköpostihaastatteluiden perusteella.  
 
Suomalaisista ja ulkomaisista tunneleista saadut kokemukset selvitettiin kasvotusten 
tai sähköpostitse tehdyillä haastatteluilla. Lisäksi hyödynnettiin HHJ:ien toiminnasta 
laadittuja raportteja ja muistioita.   
  
Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeet kartoitettiin projektin ohjausryhmän kanssa 
pidetyissä palavereissa. 
 
Tutkapohjaisen järjestelmän pilotin tulokset käsiteltiin tarkastamalla kamerapohjai-
sen Flirin ja tutkapohjaisen Navtechin tuottamat liikennetilannehälytykset liikenne- ja 
HHJ-kameratallenteista. Pilotin toteutus ja tulosten käsittelytavat on kuvattu tar-
kemmin raportin luvussa 10. 
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2  Maantietunneleiden tyypit ja tunnelien 
turvallisuus 
Tunneleissa tapahtuvien onnettomuuksien seuraukset voivat olla huomattavan vaka-
via erityisesti tulipalotilanteissa. Eurooppalaisissa maantietunneleissa tapahtui vuo-
situhannen vaihteessa useita vakavia tunnelionnettomuuksia. Vakavimpia olivat 
vuonna 1999 tapahtuneet Mont-Blancin (38 kuollutta) ja Tauernin (12 kuollutta) tun-
nelien onnettomuudet sekä Gotthardin (11 kuollutta) tunnelin onnettomuus vuonna 
2001. Onnettomuuksien jälkeen tunneliturvallisuuteen on alettu kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota ja EU:n Tietunnelidirektiivissä (2004/54/EY) on esitetty useita 
tunneliturvallisuuden parantamiseen tähtääviä vaatimuksia. 
 
Kansainvälisten tutkimusten perusteella onnettomuuksien todennäköisyyden ei voida 
sanoa olevan tunneliympäristössä avo-osuutta suurempi, mutta seurauksiltaan tun-
nelionnettomuudet ovat usein vakavampia. Tunnelissa olevien liittymis- tai erka-
nemisramppien on todettu lisäävän onnettomuuksien todennäköisyyttä. Onnetto-
muudet ovat yleisimpiä tunnelien suuaukoilla ja sukeltavan tunnelin pohjalla. Myös 
tunneliseinät ajoradan lähellä, lyhyet näkemät ja valaistuserot suuaukoilla ovat tun-
neleiden riskitekijöitä. Turvallisuutta voidaan parantaa huomioimalla em. tekijät tun-
nelin suunnittelussa, esimerkiksi leveiden pientareiden avulla. (SWOV 2011.) 
 
Nussbaumer (2007) totesi tutkimuksessaan, että liikenneturvallisuus on huomatta-
vasti parempi tunneleissa, joissa eri ajosuunnat ovat omissa tunneliputkissaan, kuin 
kaksisuuntaisissa tunneliputkissa.  
 
PIARC (Maailman tieyhdistys), UNECE (YK:n Euroopan talouskomissio) ja EU ovat 
yhteisesti määritelleet tunneliturvallisuuden keskeisimmiksi tavoitteiksi: (PIARC 
2015.) 
 Vakavien onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
 Onnettomuuksien seurausten lieventämisen 
 
Molempien tavoitteiden täyttymisen osalta häiriöiden nopea havaitseminen on kriitti-
sen tärkeää, jotta tarvittaviin liikenteenohjaustoimenpiteisiin ja mahdollisiin pelas-
tustoimiin voidaan ryhtyä niin nopeasti kuin mahdollista. Esimerkkejä liikenteen-
ohjaustoimenpiteistä ovat takana tulevan liikenteen varoittaminen, nopeusrajoituk-
sen laskeminen tai tarvittaessa ajokaistojen tai koko tunneliputken sulkeminen.  
 
Suomen tunneleissa keskeisiä turvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja havaintoja ovat 
(Velhonoja 2010): 
 Suomessa turvallisuusajattelun tärkein lähtökohta on onnettomuuksien en-
naltaehkäisy 
 Tärkein turvallisuustekijä on kaksi tunneliputkea 
 Tilastojen valossa ajoneuvopaloista vain harva johtaa vakaviin vahinkoihin 
 Onnettomuuksien vakavuusaste on tunneleissa yleensä hieman korkeampi 
kuin avo-osuuksilla 
 Riskianalyysien teko ja tunneliturvallisuuden arviointi on haastavaa 
 Kaikkia tunnelionnettomuuksia ei voida mitenkään poistaa rakentamisratkai-
suilla tai tekniikalla turvallisuusnäkökulmaa ei tule liioitella tai ylikorostaa, 
vaan rakentamisen ja ylläpidon kustannustehokkuus tulee huomioida 
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Tunneleiden ominaispiirteet vaikuttavat niissä tapahtuvien häiriöiden vakavuuteen ja 
yleisyyteen. Maantietunnelit voidaan luokitella kahteen perusryhmään, moottori-
tietunneleihin ja kaupunkiseudun tunneleiden. Tunnelityyppien ominaispiirteet on 
kuvattu luvuissa 2.1 ja 2.2. Tunnelityyppien ominaispiirteet kartoitettiin yhdessä pro-
jektin ohjausryhmän kanssa. 
 
2.1  Moottoritietunneli 
Suomalaisen moottoritietunnelin keskeisiä ominaisuuksia ovat: 
 Kaksiputkinen tunneli 
 Kaksi kaistaa / tunneliputki, leveä piennar 
 Nopeusrajoitus tunnelin kohdalla enintään 100 km/h, poikkeuksena eräät ly-
hyet tunnelit 
 Liikenne ruuhkautuu harvoin ilman erillistä häiriötä 
 
Korkeiden ajonopeuksien vuoksi nopeuserot normaalirajoituksen mukaan ajavan ja 
hitaan tai pysähtyneen ajoneuvon välillä ovat suuria, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. 
Siksi liikennehäiriöt tulisi moottoritieolosuhteissa havaita mahdollisimman nopeasti. 
Myös törmäykset ajoradalle pudonneisiin esineisiin ja väistöliikkeet ovat suurissa no-
peuksissa vaarallisia.  
 
Moottoritietunnelien leveät pientareet tarkoittavat, että teknisen vian vuoksi pysähty-
neet ajoneuvot pääsevät yleensä pysähtymään kokonaan tai pääosin ajokaistojen ul-
kopuolelle, joten ne eivät välttämättä edellytä takana tulevalta liikenteeltä pysähty-
mistä tai nopeita kaistanvaihtoja. 
 
Suomessa moottoritietunneleita on E18-moottoritiellä (11 kpl), Vt3:lla Hämeenlinnas-
sa sekä Vt9:lla Tampereella.  
 
2.2  Kaupunkiseudun tunneli 
Kaupunkiseudun tunnelin tunnusomaisia piirteitä ovat: 
 Kaksiputkinen tunneli. 
 2–4 kaistaa / tunneliputki 
 Yleensä piennar on niin kapea, että pientareelle pysähtynyt ajoneuvo on osit-
tain ajokaistalla 
 Nopeusrajoitus tyypillisesti 60–80 km/h 
 Liikennemäärät suuria, KVL yleensä yli 20 000 
 Liittymät ovat yleensä eritasoliittymiä suuren liikennemäärän takia. 
 Liittymät usein lähellä tunnelin sisään- ja ulosajoa 
 Liikenne tunnelissa ruuhkautuu ajoittain suuren liikennemäärän takia joko 
tunnelin tai tunnelin jälkeisen tieosuuden välityskyvyn ylittyessä 
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Kaupunkiseudun tunnelissa liikenteen ruuhkautuminen ja jonon pysähtyminen tunne-
liin on yleistä. Normaalista poikkeava ajokäyttäytyminen (peruuttaminen, U-
käännökset, tarpeeton pysähtyminen) on yleisempää kuin moottoritietunneleissa. 
Nopeudet ovat moottoritietunneleita merkittävästi alhaisempia, joten ajoradalle pu-
donnut pienikokoinen esine ei aiheuta välitöntä vaaraa. 
 
Suomessa kaupunkiseudun tunneleita ovat esimerkiksi Mestarintunneli (Kehä I), Hii-
denkallion tunneli (Kehä II) ja Vuosaaren tunneli. Tampereelle rakennetaan parhail-
laan Rantaväylän tunnelia, joka tulee olemaan niin ikään kaupunkiseudun suuren lii-
kennemäärän tunneli. 
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3.1  Vaatimukset 
Tietunnelidirektiivi 2004/54/EY 
 
Tietunnelidirektiiviä sovelletaan kaikkiin Euroopan laajuisen tieverkon (TERN) yli 500 
metrin pituisiin, käytössä, rakenteilla tai suunnitteluvaiheessa oleviin tunneleihin.  
 
Direktiivissä on häiriönhavaintojärjestelmiin liittyen määritetty seuraavaa: 
 
2.13.1 Valvontakeskus on rakennettava kaikkiin yli 3000 metriä pitkiin tunneleihin, jois-
sa liikenteen määrä ylittää 2000 ajoneuvoa kaistaa kohti.  
 
2.13.2 Useiden tunnelien valvonta voidaan keskittää yhteen valvontakeskukseen. 
 
2.14.1 Kaikkiin tunneleihin, joissa on valvontakeskus, on asennettava videoseuranta-
järjestelmä ja järjestelmä, joka pystyy automaattisesti havaitsemaan liikenteessä esiin-
tyvät vaaratilanteet (kuten pysähtyneet autot) ja/tai tulipalot. 
 
Suomessa lähes kaikki uudet maantietunnelit ovat tieliikennekeskuksen aktiivisessa 
seurannassa, eli niissä on direktiivissä tarkoitettu valvontakeskus. Direktiivi edellyt-
tää, että tällaisiin tunneleihin asennetaan automaattinen videoseurantajärjestelmä 
sekä vaaratilanteet ja/tai tulipalot havaitseva järjestelmä. Direktiivi ei edellytä HHJ:n 
asentamista, vaan esimerkiksi tulipalot tunnistava palokuitu riittää vaatimusten täyt-
tämiseen. 
 
Tietunnelin hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet (Liikenne-
viraston ohjeita 14/2014) 
 
Julkaisussa esitetyt määräykset ja ohjeet perustuvat Tietunnelidirektiiviin, sen täy-
täntöön panemiseksi annettuihin kansallisiin säädöksiin sekä Suomessa käytössä 
oleviin käytäntöihin. Toisin kuin Tietunnelidirektiiviä, ohjetta sovelletaan myös mui-
hin kuin TERN-verkon tunneleihin, kaikkiin kalliotunneleihin ja yli 100 m pituisiin be-
tonitunneleihin. Dokumentissa määritetään mm. seuraavaa: 
 
Tunneleilla, joiden pituus on yli 3000 m, tulee aina olla valvontakeskus. 
 
Kamerajärjestelmä, jolla seurataan tapahtumia tunnelissa, asennetaan kaikkiin tunne-
leihin, joissa on valvontakeskus. Automaattinen häiriönhavaitsemisjärjestelmä ja/tai 
paloilmaisinjärjestelmä, joka pystyy havaitsemaan liikenteessä esiintyvät vaara-
tilanteet ja/tai tulipalot asennetaan aina yli 3000 metriä pitkiin tunneleihin ja muihin 
tunneleihin tarpeen mukaan. 
 
HHJ:n hankinnalle ei siis aseteta myöskään kansallisessa ohjeistuksessa vaatimuksia, 
vaan järjestelmän tarve ja toteutus on jätetty hankekohtaisesti päätettäväksi.     
 
19 
3.2  Suunnitteluohjeet 
Tietunneleiden liikenteenhallinnan palvelutasot (Liikenneviraston toimintalinjoja 
2/2015) 
 
Julkaisussa määritetään tietunnelien liikenteenhallinnan valtakunnalliset palvelu-
tasotavoitteet. Tietunnelit on jaettu dokumentissa liikenteenhallinnan näkökulmasta 
kolmeen toimintaympäristöluokkaan: Vilkasliikenteisiin kaupunkiseudun pääväyliin, 
korkean nopeustason pääväyliin sekä muuhun tieverkkoon.  
 
Häiriönhavaintojärjestelmä ei kuulu missään toimintaympäristöluokassa tunnelin lii-
kenteenhallinnan perustasoon, vaan pistemäinen tai kattava häiriönhavaitsemis-
järjestelmä mainitaan keinona nostaa tunnelin palvelutasoa.  
 
Toimintalinjassa listattuja perusteita nostaa palvelutasoa perustasosta: 
 Tunneli on pitkä 
 Liikennemäärät ovat suuret 
 Häiriöitä on paljon (esim. raskaan liikenteen suuren määrän vuoksi) 
 Häiriötilanteissa tunneliin jää paljon ajoneuvoja 
 
Liikenteen hallinta osana tienpitoa – Suunnitteluohje koekäyttöön  
 
Kyseessä on yleisohje, joka kuvaa miten liikenteen hallinta huomioidaan hankkeen eri 
suunnitteluvaiheissa. Ohje on monilta osin vanhentunut ja on tarkoitus uusia lähivuo-
sina. 
 
Tien rakennussuunnitelma – sisältö ja esitystapa (Liikenneviraston ohjeita 
44/2013) 
 
Dokumentissa kuvataan tien rakennussuunnitelman asiakirjat sekä niiden sisältö ja 
esitystapa.  
 
Ohjeen mukaan häiriönhavaintojärjestelmälle asetettavat vaatimukset sisältyvät te-
lematiikkalaitteiden teknisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. 
 
Tietunnelin suunnitteluohje (luonnos 0.92, 12.1.2005) 
 
Tietunnelin suunnitteluohje on Tiehallinnon laatima ohje, josta viimeisiin saatavilla 
oleva versio on 12.1.2005 päivätty luonnos. Ohje ei ole enää virallinen, mutta sitä on 
käytetty tukena tietunneleiden suunnittelussa ja vaatimusten määrittelyssä ja siinä 
on esitetty hyödyllisiä näkökulmia. Ohjeen HHJ:ien hankintaa ja tarvetta koskevat 
vaatimukset eivät enää päde, vaan voimassa olevat vaatimukset on määritetty muissa 
Liikenneviraston dokumenteissa.  
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3.3  Hankekohtaiset suunnitteluperusteet 
Suunnitteluperusteet on asiakirja, johon on koottu suunnittelukohteen tilaajan asetta-
mat tavoitteet, lähtökohdat sekä sellaiset suunnittelua ohjaavat tekniset asiat, joissa on 
tehty päätöksiä joko aiemassa suunnitteluvaiheessa tai muutoin ennen varsinaisen 
suunnittelutyön käynnistymistä. Suunnitteluperusteet tarkentuvat hankkeen koko suun-
nitteluprosessin ajan suunnitteluvaiheesta toiseen siirryttäessä aina esisuunnittelu-
vaiheesta rakennussuunnitteluun. (Liikennevirasto 2011.)  
 
3.4  Hankekohtaiset tuotevaatimukset 
Häiriönhavaintojärjestelmän tuotevaatimukset määritetään väylän ja tunnelin raken-
nussuunnitteluvaiheessa. 
 
Tuotevaatimuksissa määritetään häiriönhavaintojärjestelmälle tekniset ja toiminnal-
liset laatuvaatimukset. Toiminnallisissa vaatimuksissa esitetään muun muassa järjes-
telmältä edellytettävät havaintokriteerit, havaintonopeudet, luotettavuus sekä sallit-
tava aiheettomien hälytysten määrä. Lähtökohtana ovat tunnelin ominaisuudet, käy-
tettävissä olevat resurssit sekä markkinoilla olevien HHJ:ien ominaisuudet. Tuote-
vaatimuksissa voidaan myös edellyttää tietyn HHJ-tekniikan käyttöä tai sulkea pois 
jokin / jotkin tekniikat.  
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4  Tunnelien operointi ja häiriönhavainto-
järjestelmien käyttö Suomessa ja 
ulkomailla 
4.1  Häiriönhavaintojärjestelmien käyttö 
Suomessa on nykyisin käytössä videokuvan tulkintaan perustuva häiriönhavainto-
järjestelmä kolmessa tunnelissa: E18 Karnaisten tunnelissa, Kehä I Mestarintunnelis-
sa ja Vuosaaren tunnelissa Vuosaaren satamatiellä. Vastaava kamerapohjainen järjes-
telmä oli käytössä myös E18 Isokylän tunnelissa vuosina 2003–2011. Parhaillaan ra-
kenteilla olevaan Vt12 Rantaväylän tunneliin Tampereella on myös tulossa kamera-
pohjainen HHJ. Muita kehittyneitä HHJ-tekniikoita ei Suomessa ole käytetty. Kaikki 
Suomessa käytettävät kamerapohjaiset häiriönhavaintojärjestelmät ovat yhdysvalta-
laisen FLIR Systemsin (aikaisemmin belgialainen Traficon) toimittamia. 
  
Valtatiellä 3 Hämeenlinnan tunnelissa ja valtatiellä 7 (E18) Markkinamäen tunnelissa 
käytetään yksinkertaisia induktiosilmukoihin perustuvia hitaat ajoneuvot tunnistavia 
järjestelmiä. Järjestelmät eivät ole valmiita kaupallisia tuotteita vaan ao. tunnelin au-
tomaatiojärjestelmän ohjelmoijan toteuttamia. Yksinkertaisia silmukkapohjaisia rat-
kaisuja käytetään myös Husulan ja Kolsilan tunneleissa Haminan ohikulkutiellä (Vt7 / 
E18). 
 
Euroopan tunneleissa kamerapohjainen HHJ on laitetoimittajien referenssien perus-
teella selvästi yleisin tekniikka.  
 
Viime vuosina tutkapohjaiset HHJ:t ovat yleistyneet ulkomailla. Tutkajärjestelmä on 
käytössä ainakin Hindheadin tunnelissa Englannissa sekä Byfjordin ja Mastrafjordin 
tunneleissa Norjassa. Lisäksi tutkia on testattu Södra Länkenin tunnelissa Tukhol-
massa.  
 
Ilmaisinsilmukoihin perustuva kehittynyt, myös yksittäiset pysähtyneet ajoneuvot 
tunnistava HHJ on käytössä ainakin Felbertauernin tunnelissa Itävallassa ja Elbe-
tunnelissa Hampurissa. Yksinkertaisia silmukkapohjaisia ratkaisuja, jotka eivät ole 
kokonaisvaltaisia häiriönhavaintojärjestelmiä, saattaa olla käytössä monessa tunne-
lissa. Niiden määrästä ei kuitenkaan ole tietoa. 
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Taulukko 2.  Selvityksessä käsitellyt koti- ja ulkomaiset tunnelit ominaispiirteineen. 
Tunneli Pituus 
(km) 
Kais-
toja 
Nopeus-
taso 
(km/h)
Liikenne-
määrä 2014 
(KVL)
HHJ 
Mestarintunneli,  
Kehä I 
0,5 4+4 60  70 000* Kamera 
Karnaisten tunneli, 
Vt1 / E18 
2,3  2+2 100  14 600 Kamera 
Vuosaaren tunneli 1,5 2+2 70 8 500 Kamera 
Isokylän tunneli, Vt1 / 
E18 
0,4 
 
2+2 100  12 000 Kamera 
(2011 asti) 
Hämeenlinnan tunne-
li, Vt3 
0,3 2+2 80  27 000* (Silmukka) 
Markkinamäen tunne-
li, Vt7 / E18 
0,5 2+2 100  < 10 000** (Silmukka) 
Södra Länken (Årsta-
tunnel), Tukholma 
3,8  2+2 70  - Kamera 
Elbe-tunneli, Hampuri 3,3  2+2+2
+2
80  >100 000 Silmukka 
Felbertauerntunnel, 
Itävalta 
5,3  1+1 (1 
putki)
80 *** - Silmukka 
Hindhead, Englanti 1,8  2+2 113 (70 
mph)
- Tutka 
Byfjord, Norja 5,9  2+1 (1 
putki)
80 *** - Tutka 
Mastrafjord, Norja 4,4  2+1 (1 
putki)
80 *** - Tutka 
* Arvio liikennemäärästä, LAM-piste ei sijaitse samalla liittymävälillä kuin tunneli. 
** Hankkeen suunnitelmien ennuste tunnelin liikennemäärästä 
*** Arvio tunnelin nopeustasosta 
 
 
4.2  Operointiperiaatteet Suomessa 
Maantietunnelien operoijana Suomessa toimii tieliikennekeskus. Tieliikennekeskuk-
sella on toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.  
 
Tieliikennekeskuksen päätehtävänä on liikenteen hallinta, mikä tarkoittaa ennen kaik-
kea liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtimista kaikissa olosuhteissa. 
Päivystäjien tehtävät liittyvät liikenteen tilannekuvan ylläpitoon, liikenteen ohjaukseen, 
liikenteessä tapahtuvien häiriöiden hallintaan, liikenne- ja kelitiedottamiseen, tien-
pidon tukemiseen ja kriisitilanteisiin varautumiseen. Tehtävien suorittamiseksi tehdään 
yhteistyötä usein samassa liikenteenhallintakeskuksen toimitilassa toimivien kaupun-
gin ja poliisin kanssa. (Liikennevirasto 2012.)  
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Useimmilla tieliikennekeskusten käyttämillä teknisillä järjestelmillä, esimerkiksi vaih-
tuvilla nopeusrajoituksilla ja tunnelien häiriönhavaintojärjestelmillä on toistaiseksi 
omat käyttöliittymänsä ja työasemansa. Näin ollen päivystäjät joutuvat siirtymään 
toistuvasti työasemalta toiselle toteuttaessaan ohjauksia.  
 
Tieliikennekeskuksissa ollaan siirtymässä tieliikenteen ohjauksen integroituun käyt-
tö-järjestelmään (T-LOIK), joka oli keväällä 2015 testausvaiheessa. T-LOIK otetaan 
käyttöön vaiheittain lähivuosien aikana. Uudistuksen myötä ohjausjärjestelmien ope-
rointi, tilannekuvan ylläpito ja yhteydenpito sidosryhmiin on mahdollista tehdä yhte-
näisen käyttöliittymän avulla (Liikennevirasto 2012). Tavoitteena on, että päivystäjät 
pystyisivät tekemään tarpeelliset ohjaukset ja toimenpiteet omalta työasemaltaan, 
mikä tehostaisi toimintaa huomattavasti.  
 
Häiriönhavaintojärjestelmien tehtävänä on antaa tieliikennekeskuksen päivystäjille 
heräte tunnelissa tapahtuneista häiriöistä, jolloin päivystäjä voi tilanteen kamera-
kuvasta tai -tallenteesta tarkistettuaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Päivystäjil-
lä ei lukuisten työtehtävien vuoksi ole mahdollisuutta yksittäisten tunnelien jatku-
vaan seuraamiseen, joten HHJ:ien merkitys häiriöiden tunnistamisessa on suuri. Ky-
seessä on paitsi merkittävä tieliikennekeskuksen apuväline, myös tärkeä tunnelin tur-
vallisuutta parantava järjestelmä (Jaatinen 2015).  
 
Suomen kaikkia HHJ:llä varustettuja tunneleita operoidaan tieliikennekeskuksen Hel-
singin toimipisteestä.  
 
Kunkin tunnelin HHJ:llä on tieliikennekeskuksessa oma erillinen työasemansa ja käyt-
töliittymänsä. Kaikissa tunneleissa hälytykset tulevat kyseisen tunnelin liikenteenhal-
lintajärjestelmän käyttöliittymään graafisina hälytyksinä sekä ääni-indikaatioina. Päi-
vystäjä käy tarkistamassa hälytyksen HHJ:n työasemalta pysäytyskuvasta tai video-
tallenteesta ja tämän jälkeen kuittaa hälytyksen liikenteenhallintajärjestelmän käyt-
töliittymästä. Mestarintunnelin järjestelmässä pysäytyskuva hälytyksestä on asetettu 
nousemaan automaattisesti valvomon seinälle. Vuosaaren ja Karnaisten toteutuksis-
sa tämä ei ole teknisesti mahdollista (Jaatinen 2015).  
 
Mikäli hälytys on aiheellinen, ryhtyy päivystäjä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tällaisia 
ovat esimerkiksi nopeusrajoituksen alentaminen, kaistan- tai tunnelinsulku, liiken-
teen varoittaminen tiedotusopasteilla, kuulutukset tunnelissa sekä poliisin tai pelas-
tuslaitoksen hälyttäminen paikalle. HHJ-hälytyksiä ei ole asetettu käynnistämään au-
tomaattiohjauksia, vaan kaikki tarvittavat liikenteenohjaustoimenpiteet tehdään ma-
nuaalisesti. 
 
Vuosaaren tunnelissa hitaan ja väärään suuntaan ajavan ajoneuvon hälytystyypit 
kuittautuvat tietyn hälytysajan jälkeen automaattisesti (Tarkki 2015).  Vuosaaren jär-
jestelmässä väärään suuntaan ajavan hälytys käynnistää ohjauksen, joka nostaa reaa-
liaikaisen liikennekamerakuvan kyseisen tunneliputken sisäänajolta valvomon seinäl-
le (Jaatinen 2015).  
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4.3  Operointiperiaatteet ulkomailla 
Ulkomailla tunneleissa on tyypillisesti erillinen ympäri vuorokauden miehitetty tunne-
likohtainen valvomo. Näin on esimerkiksi Elben, Felbertauernin ja Hindheadin tunne-
leissa. Tällöin liikennepäivystäjät pystyvät keskittymään kyseisen tunnelin liikenteen 
seurantaan.  
 
Selvityksessä käsiteltyjä Norjan ja Ruotsin tunneleita operoidaan sen sijaan keskite-
tystä valvomosta, kuten Suomessa.  
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5  Perustiedot eri tekniikoista ja 
ominaisuuksista 
Tunnelien häiriönhavaintojärjestelmien toimintaperiaate on, että HHJ tekee havait-
semistaan häiriöistä hälytyksen tai herätteen päivystäjälle HHJ:n oman käyttöliitty-
män, tunnelin liikenteenhallintajärjestelmän tai molempien kautta. Päivystäjä toden-
taa hälytyksen reaaliaikaisesta videokuvasta tai -tallenteesta, kuittaa hälytyksen ja 
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Kamerapohjaista HHJ:ää käytettäessä häiriön to-
dentamiseen voidaan käyttää HHJ-kameroita ja niiden tekemiä tallenteita. Muita HHJ-
tekniikoita käytettäessä tunnelissa on oltava kattava liikennekameraverkosto häiriöi-
den todentamista varten. 
 
Eurooppalaisten tieviranomaisten rahoittaman HHJ-tutkimusprojekti RAIDERin lop-
puraportissa todetaan, että tienvarsitekniikan ohella tulevaisuudessa myös ajoneuvo-
laitteita, matkapuhelimia ja eCall-järjestelmää voidaan hyödyntää häiriönhavaintoon. 
Raportissa arvioidaan, että ainakin vuoteen 2020 asti ainoastaan kamera- ja tutka-
pohjaisilla HHJ:illä saavutetaan riittävä suorituskyky. (RAIDER 2013a.)   
 
Tässä selvityksessä keskitytään häiriönhavaintojärjestelmien yleisimpien tekniikoi-
den, eli kamera-, tutka- ja silmukkapohjaisten järjestelmien ominaisuuksiin ja vertai-
luun.  
 
HHJ:n yleisesti käytettyjä suorituskyvyn mittareita ovat (RAIDER 2013b): 
 Havaintoluotettavuus: Järjestelmän havaitsemien todellisten häiriöiden 
osuus kaikista tietyllä aikajaksolla tapahtuneista todellisista häiriöistä. 
 Havaintonopeus: Häiriön tapahtumahetken ja HHJ:n tekemän hälytyksen vä-
linen aika. 
 Havaintotarkkuus 
o Sijainnin määritys: Häiriön todellisen ja havaitun tapahtumapaikan 
välinen etäisyys.  
o Ajoneuvoluokka: Järjestelmän kyky erotella eri ajoneuvoluokat toisis-
taan. 
o Ajoneuvomäärä: Järjestelmän kyky määrittää onnettomuustilanteessa 
mukana olevien ajoneuvojen määrä. 
 Aiheettomien hälytysten määrä: Aiheettomien hälytysten määrä tietyssä 
ajanjaksossa tiettyä tiejaksoa tai havaintolaitetta kohden (esim. X hälytystä / 
tiekilometri tai laite / vrk) 
 
HHJ:n suorituskyky on aina kompromissi edellä listattujen tekijöiden välillä. Siksi jär-
jestelmälle asetettavat vaatimukset tulee harkita tarkkaan, jotta järjestelmän toiminta 
vastaisi mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita. Kuvasta 2 nähdään, että vaaditta-
essa korkeaa havaintoluotettavuutta (DR), tulee vaadittavaa havaintoaikaa (DT) nos-
taa tai aiheettomien hälytysten määrä (FAR) kasvaa suureksi. Vaatimus nopeasta ha-
vainnosta vaikuttaa negatiivisesti sekä havaintoluotettavuuteen että aiheettomien 
hälytysten määrään. 
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Uusimman sukupolven kuvantulkintatekniikasta käytetään nimeä ”data association” 
tai ”tracking” ja se perustuu järjestelmän kykyyn erottaa kamerakuvan muuttuvia pik-
seleitä yhdistelemällä yksittäiset ajoneuvot tai ajoneuvoryhmät ja seurata niiden liik-
keitä. (FHWA 2015; Prevedouros ym. 2005; Bossu 2014.) 
 
Suomessa käytetyn Flirin järjestelmän toimintaperiaate yksinkertaistettuna on tun-
nistaa häiriöt kamerakuvan kontrastimuutoksista järjestelmään ohjelmoitujen algo-
ritmien avulla. Järjestelmä vertaa jatkuvasti senhetkistä videokuvaa säännöllisesti 
päivittyvään vertailukuvaan. (Taskula & Hellroos 2015.)  
 
Nykyiset kuvantulkintajärjestelmät eivät hahmota kohteita kolmiulotteisesti, vaan 
kuvantulkinta tapahtuu kamerakuvan kaksiulotteisessa projektiossa. 
 
Kuvantulkinnassa jokaisella kameralla on tietty havaintoalue, jonka takaosa näkyy 
kamerakuvassa suhteessa etuosaa pienempänä. Etualalla käytettävissä olevia pikse-
leitä on huomattavasti enemmän kuin taka-alalla. Tämän vuoksi kamerakuvaa skaala-
taan etäisyyden mukaan, jotta havainto-ominaisuudet ovat yhteneväiset koko kame-
ran (kuvantulkintakortin) havaintoalueella. Järjestelmän herkkyys ja havainto-
ominaisuudet määräytyvät havaintoalueen takarajan kuvantarkkuuden mukaan. (Tas-
kula & Hellroos 2015.) 
 
Kamerapohjaisen järjestelmän toimintaedellytykset perustuvat kuvantulkintalaitteis-
ton käytössä olevan kuvan laatuun. Kuvan tarkkuus määräytyy (Bossu 2014): 
 Ulkoisista parametreista, kuten kameran sijoituksesta (asennuskorkeus 
ja -kulma ym.), jotka eivät riipu käytettävästä kameramallista 
 Sisäisistä parametreista, kuten kameran sensorin koosta, resoluutiosta ja 
polttovälistä 
 Kameran havaintoalueen pituudesta, joka riippuu käytettävästä kameravälis-
tä. 
 
Kameran havaintoalueen kuvantarkkuuksia on havainnollistettu kuvassa 3. Ensim-
mäisellä puoliskolla eli havaintoalueen etualalla saavutetaan luonnollisesti paras 
tarkkuus. Toisen puoliskon alussa resoluutio on vielä keskitasoa, mutta viimeisellä 
kolmanneksella havaintoluotettavuus kärsii merkittävästi matalan resoluution vuoksi. 
(Bossu 2014.)  
 
Jokaisen kameran / kuvantulkintakortin havaintoalue jaetaan analyysialueisiin (”ana-
lysis area” tai ”mask”). Tyypillisesti jokainen ajokaista ja kumpikin piennar ovat omia 
analyysialueitaan. Kuvassa 3 analyysialueet on numeroitu 1–4. Analyysialueiden lu-
kumäärän kasvattaminen monimutkaistaa järjestelmää, mikä voi aiheuttaa havaitse-
matta jääviä hälytyksiä tai kasvattaa aiheettomien hälytysten määrää. (Bossu 2014.) 
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 Kuva 3. Kamera-HHJ:n havaintoalueen kuvantarkkuudet ja analyysialueet (Bos-
su 2014). 
Tunnelin pituussuunnassa peräkkäisten kameroiden havaintoalueet määritetään li-
mittäisiksi katvealueiden välttämiseksi. Poikittaissuunnassa eri kameroiden havain-
toalueet tai saman kameran kaistakohtaiset analyysialueet eivät ole limittäisiä.  
 
Kamera-HHJ:n toimintaan vaikuttavia tyypillisiä häiriötekijöitä ovat (Bossu 2014) 
 kirkas valo, kuten ajoneuvojen etuvalojen heijastuminen äkisti tummaa taus-
taa vasten (”blooming” tai ”halo effect”) 
 ajovalojen heijastuminen märästä tienpinnasta tai kameran suojalasista 
(”smearing” tai ”vertical blooming”) 
 ajoneuvot jäävät kokonaan tai osittain katveeseen toisten ajoneuvojen taakse 
 auringonvalo tunnelissa ja tunnelin valaistustason muutokset. 
 
Suomessa on edellä listattujen tekijöiden lisäksi todettu, että tunnelin suuaukoille 
muodostuvien varjojen muutokset tuottavat aiheettomia hälytyksiä.   
 
Tunnistettavat häiriöt ja suorituskyky 
 
Kamerapohjainen HHJ kykenee tyypillisesti havaitsemaan seuraavat häiriötyypit: 
 pysähtynyt ajoneuvo 
 hidas ajoneuvo 
 väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
 pudonnut esine / este tiellä 
 jalankulkija 
 savu. 
 
Taulukossa 3 on esitetty tyypillinen kamerajärjestelmällä saavutettava suorituskyky 
(Bossu 2014). Arvio perustuu kaksiputkiseen tunneliin ja keskieurooppalaisiin olosuh-
teisiin. 
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Taulukko 3.  Kamera-HHJ:n tyypillinen suorituskyky (Bossu 2014). 
 
 
Lähitulevaisuuden näkymät 
 
Kamerapohjaisessa tekniikassa on viime vuosina tapahtunut kehitystä erityisesti lai-
tepuolella. Viimeaikaista kehitystä ja lähitulevaisuuden näkymiä käsiteltiin Flirin jär-
jestelmän maahantuojan Sabikin kanssa pidetyssä palaverissa seuraavasti (Tasku-
la&Hellroos 2015): 
 
 HD-kameroilla saavutetaan lähtökohtaisesti paljon parempi toimivuus, sillä 
suuremman resoluution vuoksi pikseleitä on paljon enemmän. Tämä parantaa 
huomattavasti kuvantarkkuutta seuranta-alueen takarajalla ja siten koko jär-
jestelmän havainto-ominaisuuksia (vrt. perinteinen kamera samalla kameravä-
lillä). HD-kameroiden käyttämä laajakuva tarjoaa myös HHJ-käyttöön opti-
maalisemman leveän näkemäalueen, jossa on leveyssuunnassa yli kaksinker-
taisesti pikseleitä perinteiseen kameraan verrattuna. Tunneligeometrian salli-
essa voidaan HHJ-kameroiden määrää joissain tapauksissa vähentää HD-
kameroita käyttämällä. Aikaisemmin HD-kameroiden hämäränäkökyky oli 
huomattavasti huonompi kuin analogikameroilla, mutta ero on kaventunut ja 
HD-kameroita voidaan jo käyttää laadukkaasti valaistuissa tunneleissa.  
 
 Flirillä on nykyään markkinoilla toteutuksia, joissa kuvantulkintalaitteisto on 
integroitu kameraan (Trafibot) sekä lämpökameroihin perustuvia kuvantulkin-
talaitteistoja. 
 
 Kuvantulkintaa käytettäessä ei voida hyödyntää uusien kameroiden edistyksel-
lisiä kuvanparannustekniikoita silloin, kun kamera ja kuvantulkintakortti ovat 
erillisiä laitteita. Silloin kun kamera ja kuvantulkintakortti on integroitu sa-
maan laitteeseen, on digitaalisten kuvanparannustekniikoiden käyttö periaat-
teessa mahdollista, mutta tällaisia toteutuksia ei ole vielä markkinoilla. 
 
Laitetoimittaja Fliriltä saadun tiedon mukaan HD-kameroiden käyttö perinteisten 
analogisten kameroiden sijaan parantaa jonkin verran järjestelmän toimivuutta. Läm-
pökamerat ovat yksi mahdollinen keino parantaa kamerapohjaista järjestelmää, sillä 
ympäristöolosuhteiden tuottamista aiheettomista hälytyksistä voidaan päästä paljolti 
eroon. Heikkoutena on, että lämpökamerat eivät tunnista ympäristön lämpöisiä pu-
donneita esineitä. (Ylikorpi 2015.) 
 
Tampereen Rantaväylän tunnelin HHJ:ssä tullaan käyttämään lämpökameroita tunne-
lin suuaukoilla.  
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Ohjeellinen asennus  
 
Flir suosittelee, että Suomessa käytettävä kameraväli olisi noin 10 x kameran asen-
nuskorkeus, mikä tarkoittaa noin 50 m kameraväliä. Kamerat tulisi mahdollisuuksien 
mukaan sijoittaa tunnelin kattoon mahdollisimman keskelle havaintoaluetta ja suun-
nata liikennevirran suuntaan, paitsi tunnelin loppupään suuaukolla kamera(t) suun-
nataan vastavirtaan ulkoa tulevan valon aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Yh-
dellä kameralla voidaan seurata kahta rinnakkaista kaistaa. 
 
Laitetoimittajia 
Tunneliympäristöön soveltuvia kamerapohjaisia häiriönhavaintojärjestelmiä toimitta-
via yrityksiä ovat mm.  
 Flir Systems, http://www.flir.eu/traffic 
 Citilog, http://www.citilog.com/products/products.html  
 Econolite (Autoscope), http://www.econolite.com/  
 Iteris, http://www.iteris.com/products/ 
 
Vahvuudet ominaisuuksien perusteella 
 
 Pystyy tunnistamaan monentyyppisiä häiriöitä suoralla havainnolla ja lyhyil-
lä havaintoajoilla 
 Kameroiden ja kuvantulkinnan kehitys on nopeaa, markkinoilla paljon uutta 
tekniikkaa 
 Laitetoimittajia on useita, kilpailu takaa tuotekehityksen ja alentaa hintoja  
 
Heikkoudet ominaisuuksien perusteella 
 
 Ympäristöolosuhteet ja valaistus vaikuttavat järjestelmän toimintaan ja tuot-
tavat aiheettomia hälytyksiä 
 Ajoneuvojen taakse syntyvät katveet erityisesti harvaa laiteväliä käytettäessä 
haittaavat järjestelmän toimintaa 
 Kameramäärä on suuri ja ne vaativat usein toistuvaa puhdistusta, mikä nos-
taa ylläpitokustannuksia ja aiheuttaa haittaa liikenteelle 
 
5.2  Tutkapohjainen HHJ 
Taustaa 
 
Tutkia on hyödynnetty erilaisiin liikenteen seuranta ja -valvontasovelluksiin jo pit-
kään, mutta automaattinen tunneliympäristöön soveltuva HHJ on tullut markkinoille 
vasta 2000-luvulla. Navtech on ainoa laitetoimittaja, jolla on löydetty referenssejä 
laajoista tutkapohjaisista tunnelien HHJ-toteutuksista. Lisäksi Saabin valmistamia 
paneelitutkia on testattu Tukholman kehätiellä tunnelin suuaukoilla kamerapohjaisen 
HHJ:n rinnalla. 
 
 
31 
Järjestelmän rakenne 
 
Tutkapohjaiset HHJ:t koostuvat  
 tutkista 
 tulkinta- ja hallintaohjelmistoista. 
 
Tutkan toimintaperiaate 
 
Tutkan toiminta perustuu ilmaisemiseen ja mittaamiseen radioaaltojen avulla. Tutka 
lähettää radioaaltoja, jotka heijastuvat kiinteään kohteeseen, kuten ajoneuvoon tai 
tunnelin seinään osuttuaan tutkakaikuina takaisin tutkan vastaanottimeen. Tutkan 
virheetön toiminta edellyttää suoraa näköyhteyttä tutkalaitteen ja tunnistettavan ob-
jektin välillä. Tutkan avulla voidaan määrittää mm. objektien sijainti, koko, suunta ja 
nopeus. 
 
Navtechin tutkat ovat taajuusmoduloituja kantoaaltotutkia (Frequency Modulated  
Continuous Wave, FMCW). Lähetettävän signaalin taajuus vaihtelee jatkuvasti kuvan 
4 mukaisesti ja objektit tunnistetaan lähetettävän signaalin ja takaisin heijastuvan 
kaiun välisen aika- ja taajuuseron perusteella. Kyseisellä tekniikalla pystytään määrit-
tämään etäisyys objektiin sekä tunnistamaan myös paikallaan olevat kohteet. (FHWA 
2015.) 
 
 
Kuva 4. Taajuusmodulaatiota käyttävän tutkan toimintaperiaate (FHWA 2015) 
Navtechin valmistamien tutkien kotelon sisällä on pyörivä antenni ja ne havainnoivat 
ympäristöään 360°. 
 
Tekniset tiedot uusimmasta tutkamallista CTX350-X (Navtech 2015a): 
 Maksimikantama: 350 m (jalankulkijat) ja 500 m (ajoneuvot) 
 Tarkkuus: 25 cm 
 Keilan leveys: 2° 
 Keilan korkeus: vaihtelee 
 Pyörimisnopeus: 4 rps 
 Sähkönkulutus: 20 W tai 60 W (lämmitin päällä) 
 Paino: 6 kg 
 Asennuskorkeus: 4–5 m 
 Operointitaajuus: 76 – 77 GHz 
 Käyttölämpötila: -20 °C – +60 °C 
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Paneelitutkat 
 
Paneelitutkat ovat nimensä mukaisesti paneelin mallisia tutkia, joiden kantamat ovat 
lyhyitä. Ne on suunniteltu käytettäviksi erityisesti haastavan geometrian alueilla ja 
tunnelin suuaukoilla muuta järjestelmää täydentävinä laitteina. 
 
Paneelitutkat ovat Doppler-tutkia, eli ne tunnistavat ainoastaan liikkuvat objektit. Py-
sähtyneet ajoneuvot tunnistetaan niiden hidastaessa, mutta esimerkiksi pudonneita 
esineitä tekniikalla ei kyetä havaitsemaan. 
 
Paneelitutkat eivät ole kuitenkaan yleistyneet HHJ-käytössä. Esimerkiksi Navtech on 
aiemmin markkinoinut paneelitutkia täydentämään 360° tutkiin perustuvaa järjestel-
määnsä, mutta niistä on luovuttu heikoiksi todettujen kantaman ja resoluution vuoksi 
(Flynn 2015). 
 
Tulkintaohjelmiston toiminta 
 
Seuraavassa on kuvattu tutkan tuottaman datan analysointiprosessi Navtechin käyt-
töohjeen (Navtech 2015b), Navtechin toimintaa käsittelevän seminaariesitelmän 
(Clark & Perletta 2012) ja sähköpostihaastattelun (Flynn 2015) perusteella. 
 
Navtechin tutkan tuottaman datan käsittely tapahtuu ”Witness” -nimisellä ohjelmis-
tolla, joka koostuu kahdesta ohjelmasta, ”Bloodhoundista” ja ”Piccadillystä”.  
 
”Bloodhound” on kullekin tutkalle erillinen seurantaohjelma (”tracker”). Ohjelma ver-
taa tutkan tuottamaa dataa tyhjän tunnelin heijastumakarttaan (”clutter map”), jossa 
näkyvät tunnelirakenteiden ja tekniikan (puhaltimet, kaapelihyllyt, opastetaulut ym.) 
kiinteät heijastukset. Tuloksena ohjelma tuottaa tunnelissa olevien objektien sijainnin 
ja koon. Peräkkäisten havaintojen perusteella saadaan määritettyä myös liikkuvien 
objektien suunta ja nopeus. 
 
”Piccadilly” tallentaa kunkin tutkan ”Bloodhoundin” tuottamat tiedot tietokantaan. 
Näin saadaan säännöllisesti noin 0,5 s välein päivittyvä aineisto, joka sisältää kaikki-
en järjestelmän havaintoalueella olevien objektien koot, sijainnit, suunnat ja nopeu-
det. Piccadilly käsittelee aineiston järjestelmään ohjelmoitujen algoritmien ja para-
metrien perusteella. Hälytyskynnyksen ylittyessä, esimerkiksi ajoneuvon ajaessa tar-
peeksi pitkään alle asetetun rajanopeuden, tekee järjestelmä tilanteesta hälytyksen. 
Ohjelma seuraa, rikkooko objekti tarpeeksi monta kertaa asetetun hälytyskriteerin 
(”break count”). Jos objekti rikkoo hälytyskriteerin, nousee ”break count” arvo yhdellä 
ja jos ei riko, vähenee se yhdellä. Mestarintunnelissa hälytyksen aktivointi edellytti 
”break count” -arvoa 16, mikä tarkoittaa että häiriöt voitiin havaita nopeimmillaan 
8 sekunnissa.      
 
Navtechin käyttöliittymä ja hallinnointiohjelma on nimeltään ”Sentinel”. Se näyttää 
hälytysten ja tutkan havaintojälkien sijainnin karttapohjalla sekä listauksen hälytyk-
sistä. Sentinelin kautta pystytään muuttamaan monipuolisesti järjestelmän havainto-
asetuksia ja herkkyyttä. Sentineliä ei tähänastisissa ulkomaisissa toteutuksissa ole 
käytetty operointiin, vaan HHJ:iä on operoitu tunnelin liikenteenhallintajärjestelmien 
kautta. 
 
Navtechin järjestelmä integroidaan tunnelin liikenteenhallintajärjestelmän tai esi-
merkiksi liikennekamerajärjestelmän kanssa hälytyspalvelin ”Canaryn” kautta. 
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Lähitulevaisuuden näkymät 
 
Tutkia on käytetty tunnelien automaattiseen häiriönhavaintoon vasta muutaman vuo-
den ajan, joten teknistä kehitystä voidaan olettaa vielä tapahtuvan. Mikäli tutkapoh-
jaiset järjestelmät yleistyvät ja menestyvät maailmalla, on oletettavaa että muutkin 
tutkalaitteiden valmistajat kehittävät omia HHJ-sovelluksiaan. 
 
Tutkalaitteiden tarkkuuden parantuminen tulevaisuudessa voi mahdollistaa häiriöi-
den tarkan paikannuksen pitkälläkin tutkavälillä.   
 
Ohjeellinen asennus (pitkän kantaman tutka)   
 
Navtechin tutka pystyy valmistajan mukaan tunneligeometrian salliessa havaitse-
maan ajoneuvot 500 m ja jalankulkijat 350 m säteellä (3600, eli yhteensä 1000 m / 
700 m matkalta). Käytännössä Navtechin tutkan tehokas kantosäde on 200–300 met-
riä. Sitä pidemmälle etäisyydelle säädettyjen tutkien havaintotehokkuus tutkien alla 
ja vieressä heikkenee. Parhaaseen toimivuuteen päästään, kun tutkien havaintoalueet 
ovat limittäisiä. Tutkat suositellaan asennettavaksi tunnelin seinään ulkokaarteeseen 
tyypillisesti noin 4–5 metrin korkeuteen. Tutkalla on oltava suora näköyhteys koko 
seuranta-alueelleen. (Navtech 2012; Cewers 2013.)  
 
Navtechin tutkien alle muodostuu katvealue, jonka koko riippuu tutkan asennuskor-
keudesta ja havaintoalueen suuruudesta. Esimerkiksi Mestarintunnelissa tämä oli 
halkaisijaltaan 25–30 m. Nämä alueet tulee kattaa viereisillä tutkilla, jos järjestelmän 
halutaan kattavan aukottomasti koko tunneli. Mikäli hälytykset halutaan tunnistaa 
kaistakohtaisesti, tulee tutkavälin olla korkeintaan 150 metriä. (Flynn 2015.) 
 
Ohjeellinen asennus (lyhyen kantaman paneelitutka) 
Paneelitutka kykenee tunnistamaan väärään suuntaan ajavat ja pysähtyneet ajoneu-
vot sekä jalankulkijat noin 100 metrin matkalta. Luotettavan toimivuuden takaami-
seksi tutkien havaintoalueet ovat limittäisiä. Tutka asennetaan tunnelin kattoon kes-
kelle seurattavia kaistoja. Yhdellä tutkalla voidaan seurata ainakin neljää rinnakkaista 
kaistaa. (Swarco Sverige 2013.)  
 
Tunnistettavat häiriöt ja suorituskyky 
 
Navtechin tutka kykenee havaitsemaan seuraavat häiriöt: 
 pysähtynyt ajoneuvo 
 hidas ajoneuvo 
 väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
 pudonnut esine / este tiellä 
 jalankulkija. 
 
Häiriöiden havaintonopeus riippuu käytettävistä asetuksista. Esimerkiksi Mestarin-
tunnelin pilotissa häiriöt voitiin tunnistaa nopeimmillaan 8 sekunnissa. Jos kohteessa 
on paljon aiheettomia hälytyksiä, voidaan minimihavaintoaika nostaa 10–11 sekuntiin. 
(Flynn 2015). 
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Laitetoimittajia 
 
Navtechin lisäksi tutkaan perustuvia HHJ:iä toimittavat tai ovat toimittaneet ainakin 
paneelitutkia valmistavat Saab ja SmartMicro. Saab markkinoi kesällä 2013 paneeli-
tutkaansa erityisesti tunneliympäristöön soveltuvaksi. SmartMicron tutkat ovat mark-
kinointimateriaalin perusteella suunniteltu ensisijaisesti avo-osuuksille.   
 
Vahvuudet ominaisuuksien perusteella 
 Pystyy tunnistamaan monentyyppisiä häiriöitä suoralla havainnolla ja lyhyil-
lä havaintoajoilla 
 Toiminta riippumatonta ympäristöolosuhteista (sää, valaistus, näkyvyys 
esim. savu tai pöly) 
 Alhainen aiheettomien hälytysten määrä 
 Tunneligeometriasta ja vaadittavasti häiriöiden paikannustarkkuudesta riip-
puen laitemäärä voi olla alhainen 
 Nopea asennus ja käyttöönotto (laitetoimittajan mukaan) 
 Ei tarvitse tiheää huoltoa tai puhdistusta, pyörivän tutkan moottorin hihna 
huollettava tai vaihdettava keskimäärin 3 vuoden välein 
 Itse tutka pitkäikäinen, laitetoimittajan arvioima kestoikä 20 vuotta  
 
Heikkoudet ominaisuuksien perusteella 
 
 Ei savun / tulipalon tunnistusta 
 Ajoneuvojen väliin sekä tutkien alle syntyy katvealueita, jos laitteita on har-
vassa 
 
5.3  Silmukkapohjainen HHJ 
Taustaa 
 
Induktiosilmukka on vanhin ja maailmanlaajuisesti eniten käytetty tekniikka liiken-
teen seurantaan ja laskentaan.  
 
Silmukoita käytetään Suomessa liikennevalojen lisäksi esimerkiksi maanteiden lii-
kenteen automaattisissa mittauspisteissä (LAM-piste). 
 
Liikenteen ruuhkautuminen havaitaan induktiosilmukoiden tuottamista nopeustie-
doista nopeasti, joten tekniikkaa käytetään ympäri maailman yleisesti vilkkaasti lii-
kennöityjen väylien ruuhkautumisen tunnistamiseen. 
 
Silmukoiden avulla voidaan tunnistaa suoran havainnon perusteella hitaat ja väärään 
suuntaan ajavat ajoneuvot. Suomessa silmukoita on hyödynnetty lyhyissä moottori-
tietunneleissa Vt3:lla Hämeenlinnan tunnelissa sekä Vt7:lla Markkinamäen, Husulan 
ja Kolsilan tunneleissa, joissa kaikissa järjestelmä on asetettu hälyttämään hitaista 
ajoneuvoista. Hälytys käynnistää tunneleissa automaattiohjauksen, joka alentaa no-
peusrajoituksen ja varoittaa tienkäyttäjiä tienvarressa olevien vaihtuvien tiedo-
tusopasteiden avulla.  Hitaan ajoneuvon hälytyksen tärkein tarkoitus on saada ennak-
kotieto mahdollisesti pysähtyvästä ajoneuvosta. 
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Kehittyneiden algoritmien avulla on mahdollista tunnistaa myös peräkkäisten silmuk-
kapoikkileikkausten välille pysähtyvät ajoneuvot ilman niiden aiempaa hidastamista. 
Ainoa tällaisen kehittyneen silmukkapohjaisen HHJ:n toimittaja, josta löydettiin kau-
pallisia referenssitoteutuksia, on saksalainen Ave MAVE-tun -järjestelmällään. 
 
Silmukkapohjaisella HHJ:llä tarkoitetaan tässä raportissa MAVE-tunin kaltaista kehit-
tynyttä järjestelmää.  
 
Järjestelmän rakenne 
 
Silmukkapohjainen järjestelmä koostuu  
 induktiosilmukoista 
 tienvarsiasemista (1 per silmukkapoikkileikkaus) 
 tulkinta- ja hallintaohjelmistosta. 
 
Toimintaperiaate 
 
Induktiosilmukan toiminta perustuu päällysteen alle asennettuun ilmaisinkaapeliin, 
jonka induktanssi muuttuu, kun ajoneuvo ylittää silmukan. Yksittäisen silmukan avul-
la voidaan laskea kaistan varausaste ja liikennemäärä. Kahden peräkkäin asennetun 
silmukan avulla voidaan määrittää ajoneuvojen nopeus, suunta, pituus ja tyyppi sekä 
ajoneuvoväli. (RAIDER 2013b.) 
 
Kun silmukkaparit asennetaan jokaiselle ajokaistalle samassa poikkileikkauksessa, 
voidaan peräkkäisistä poikkileikkauksista saatavien ilmaisintietojen perusteella ha-
vaita poikkileikkausten välissä tapahtuneen liikennehäiriöt. 
 
MAVE-tunin järjestelmän toiminnan perusperiaate on tunnistaa häiriöt nopeasti 
liikennevirrassa tapahtuvien muutosten avulla. Esimerkiksi ajokaistalle pysähtynyt 
ajoneuvo havaitaan vilkkaan liikenteen aikana nopeasti liikennevirran muutoksista. 
Hitaat ja väärään suuntaan ajavat ajoneuvot tunnistetaan suoraan niiden ylittäessä 
silmukkaparin. Järjestelmä tallentaa lisäksi kunkin ajoneuvon aiheuttaman ilmaisun 
yksilöllisen magneettisen profiilin. Järjestelmä olettaa kyseisen ajoneuvon ylittävän 
myös seuraavan silmukkapoikkileikkauksen tietyssä silmukkavälistä ja tunnelin 
nopeustasosta riippuvassa määräajassa. Näin silmukkavälille pysähtyneistä tai 
hitaista ajoneuvoista saadaan hälytys, vaikka häiriö ei olisikaan havaittavissa muun 
liikennevirran perusteella. Ajoneuvojen magneettisen profiilin tunnistusta on havain-
nollistettu kuvassa 5. Järjestelmässä on myös algoritmit kaistanvaihtotilanteiden ja 
silmukoiden kohdalla tapahtuvien kiihdytysten ja hidastusten tuottamien ongelmien 
poistamiseksi.  (Böhnke 2011; Dubbert 2013.) 
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Kuva 5. Ajoneuvojen tunnistus MAVE-tunin järjestelmässä (Böhnke 2011). 
Silmukkajärjestelmä ei kykene havaitsemaan pudonneita esineitä tai jalankulkijoita, 
vaan ainoastaan niiden aiheuttamat muutokset liikennevirrassa.  
 
Lähitulevaisuuden näkymät 
 
Liikennevirtaa ja sen muutoksia silmukoiden tuottamien tietojen perusteella mallin-
tavia algoritmeja on kehitetty jo vuosikymmeniä, joten merkittävää kehitystä ei voida 
olettaa lähitulevaisuudessa tapahtuvan.   
 
Ohjeellinen asennus 
Silmukkaparit asennetaan MAVE-tunin ohjeiden mukaan noin 300 m välein. Seuratta-
va alue voi ulottua myös tunnelin ulkopuolelle ja silmukat voidaan asentaa myös tun-
nelin suuaukolle. Mitä tiheämmin silmukoita asennetaan, sitä nopeammin häiriötilan-
teet havaitaan. 
 
Tunnistettavat häiriöt ja suorituskyky 
 
Silmukkapohjainen HHJ kykenee havaitsemaan seuraavat häiriöt: 
 hidas ajoneuvo (suora tai epäsuora havainto) 
 väärään suuntaan ajava ajoneuvo (suora tai epäsuora havainto) 
 pysähtynyt ajoneuvo (suora tai epäsuora havainto) 
 pudonnut esine / este tiellä (epäsuora havainto, jos häiriö erottuu liikennevir-
rassa) 
 jalankulkija (epäsuora havainto, jos häiriö erottuu liikennevirrassa). 
 
Vilkkaan liikenteen aikana häiriöt havaitaan nopeasti liikennevirran muutoksista. Hil-
jaisen liikenteen aikana häiriöiden havaitsemisnopeus riippuu paljolti silmukka-
poikkileikkausten välistä sekä väylän nopeustasosta. Käytettäessä ohjeellista 300 m 
silmukkaväliä yksittäiset häiriöt tunnistetaan yleensä 30 sekunnissa (Böhnke 2011). 
Hitaat tai väärään suuntaan ajavat ajoneuvot voidaan tunnistaa myös tätä nopeam-
min, jos ne ylittävät silmukkaparin hitaasti tai väärään suuntaan ajaen. 
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Vahvuudet ominaisuuksien perusteella 
 
 Silmukoiden perustekniikka paljon käytettyä ja varmatoimista 
 Järjestelmä havaitsee nopeasti muutokset liikennevirrassa 
 Toiminta valmistajan mukaan riippumatonta ympäristöolosuhteista (sää, va-
laistus, näkyvyys esim. savu tai pöly) 
 Järjestelmältä mahdollisuus saada tarkkoja liikenne- ja nopeustietoja ajo-
neuvojakaumineen 
 Oikein asennettujen silmukoiden korjaus- / uusimisväli on pitkä 
 Tarkka ajonopeuksien seuranta 
 
Heikkoudet ominaisuuksien perusteella 
 
 Havaintonopeuksien suuri hajonta, hiljaisen liikenteen aikana häiriön tunnis-
taminen voi kestää n. 30 sekuntia 
 Järjestelmä ei kykene tunnistamaan pudonnutta esinettä tai jalankulkijaa 
muuten kuin liikennevirran häiriön perusteella 
 Järjestelmä ei kykene määrittämään hitaan tai pysähtyneen ajoneuvon tark-
kaa sijaintia, vaan ainoastaan silmukkavälin 
 Ei savun / tulipalon tunnistusta (paitsi liikennevirran muutosten perusteella) 
 
5.4  Muut tekniikat  
Jäljempänä on listattu muita sellaisia ajoneuvojen tunnistamiseen ulkomailla käytet-
tyjä tekniikoita, jotka perustuvat tienvarsilaitteisiin. Tekniikoiden käytöstä tunnelien 
häiriönhavaintojärjestelminä ei ole tiedossa referenssitoteutuksia.  
 
 Vaihtoehtoiset ilmaisintekniikat (FHWA 2006) 
o Kaistan varausastetta mittaava kamera 
o Magnetometri 
o Infrapunailmaisin (aktiivinen ja passiivinen) 
o Ultraääni-ilmaisin 
o Akustinen ilmaisin 
 Rekisterikilven lukuun perustuva kamerajärjestelmä (RAIDER 2012) 
o Peräkkäisten kameroiden tietojen avulla määritetään kunkin 
ajoneuvon keskinopeus kyseisellä kameravälillä.  
o Havaitaan mikäli yksittäinen ajoneuvo ei saavu seuraavalle ka-
meralle. 
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6  HHJ:t Suomen tunneleissa 
6.1  Yleistä 
Suomessa nykyisin käytössä olevien häiriönhavaintojärjestelmien on edellytetty ha-
vaitsevan seuraavat liikennehäiriöt: 
 hälytys hitaasti ajavasta ajoneuvosta käyttäjän asettamalla kynnysarvolla 
± 5 km/h 
 hälytys pysähtyneestä ajoneuvosta 
 hälytys väärään suuntaan ajavasta ajoneuvosta 
 hälytys ajoradalle pudonneista turvallisuutta vaarantavista esteistä / esineis-
tä, jotka ovat suurempia kuin 1,0 x 0,5 x 0,5 m. 
 
Vaatimukset havaintoluotettavuudelle ja -nopeudelle sekä aiheettomien hälytysten 
sallitulle määrälle on määritetty hankekohtaisesti. Lähtökohtana on käytetty Isokylän 
tunnelin vaatimuksia. 
 
6.2  Isokylä (E18) 
Hankinta ja käyttöönotto 
 
Seuraavat tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen telematiikka-asian-
tuntija Juha Ylikorven haastatteluun (2015).   
 
Isokylän tunneli Vt 1:lla (E18) Salossa on 435 metriä pitkä 2+2-kaistainen moottori-
tietunneli. Tunnelin kamerapohjainen HHJ oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Jär-
jestelmän tehtävänä oli havaita savu sekä hitaat, pysähtyneet ja väärään suuntaan 
ajavat ajoneuvot ja tehdä niistä hälytys tieliikennekeskuksen Turun toimipisteeseen. 
Järjestelmässä oli yhteensä 16 HHJ-kameraa.  
 
Isokylän tunneli toimi Suomen pilottikohteena monille tunnelin teknisille järjestelmil-
le, muun muassa häiriönhavaintojärjestelmälle. Tunneli ja HHJ otettiin käyttöön mar-
raskuussa 2003. Taustana HHJ:n hankinnalle oli kokemusten keruu tulevia tunneli-
hankkeita varten, sillä valmisteilla olleen Tietunnelidirektiivin tiedettiin tulevaisuu-
dessa edellyttävän HHJ:n asentamista pitkiin tunneleihin. Isokylän HHJ poistettiin 
käytöstä vuonna 2011, koska järjestelmä olisi vaatinut perusteellista teknistä uudis-
tamista, eivätkä Tietunnelidirektiivi tai kansalliset ohjeet edellyttäneet HHJ:ää kysei-
seen tunneliin.  
 
Kamerapohjaiseen tekniikkaan päädyttiin, koska tekniikka oli tuolloin havainto-
ominaisuuksiltaan ylivertainen kilpaileviin tekniikoihin nähden. Esimerkiksi tutkapoh-
jaista järjestelmää ei vielä ollut markkinoilla. Ulkomaisten käyttökokemusten kartoi-
tuksen perusteella päädyttiin Traficonin (nykyisin Flir) toimittamaan järjestelmään.  
 
Isokylän HHJ:n käyttöönottoprosessi oli todella työläs. Tunnelin käyttöönoton jälkeen 
järjestelmään tehtiin useita asetus- ja parametrimuutoksia. Muutosten jälkeen järjes-
telmän toiminta oli testattava maastossa, mikä edellytti tunneliputkien sulkemista.  
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Isokylän HHJ:n aiheettomista hälytyksistä suurin osa tuli tunnelin suuaukoilta. Järjes-
telmässä ei käytetty uudempien tunnelien tapaan haastaviin sääoloihin ja valaistuk-
senmuutostilanteisiin suunniteltuja skenaarioita, jotka säätelevät järjestelmän herk-
kyyttä tai suodattavat tiettyjä hälytystyyppejä. 
 
HHJ:n toiminnan seuranta 
 
Isokylän tunnelin HHJ:n toiminnasta on tehty toimivuusanalyysi joulukuun 2004 ja 
heinäkuun 2005 väliseltä jaksolta. Järjestelmän tuottamat hälytykset käytiin läpi vi-
deotallenteiden perusteella. Seuraavassa on esitetty toimivuusanalyysin (Pahlman 
2005) keskeiset havainnot ja tulokset. 
 
Taulukossa 4 on esitetty oikeiksi ja vääriksi todennettujen hälytysten määrät joulu– 
huhtikuulta sekä kesäkuulta 2004–2005. Toukokuulta analyysia ei tehty, koska laite-
toimittaja Traficon käsitteli itse kyseisen kuukauden tulokset. Luvuissa ei ole mukana 
tunnelin ylläpitotöistä aiheutuneita hälytyksiä eikä suurinta osaa HHJ:n testauksesta 
aiheutuneista hälytyksistä. Joitakin tavanomaisia liikenneolosuhteita vastaavia jär-
jestelmän testauksesta aiheutuneita hälytyksiä on kuitenkin otettu mukaan otoskoon 
kasvattamiseksi. 
 
Taulukko 4.  Isokylän HHJ:n hälytysmäärät eräinä havaintokuukausina 2004– 2005  
(Pahlman 2005). 
Kuukausi Yhteensä Vääriä Oikeita Vääriä/vrk 
Joulukuu 380 93 % 7 % 11,42 
Tammikuu 483 98 % 2 % 15,32 
Helmikuu 135 93 % 7 % 4,5 
Maaliskuu 81 93 % 7 % 2,42 
Huhtikuu 69 96 % 4 % 2,2 
Kesäkuu 53 98 % 2 % 1,73 
Yhteensä 1201 96 % 4 % 6,34 
  
8.7.- 28.7. 76 91 % 9 % 3,45 
  
Laitetoimittaja teki heinäkuun 2005 alussa järjestelmään säätöjä, joiden tarkoitus oli 
vähentää aiheettomia hälytyksiä erityisesti ulkokameroiden osalta. Säädön jälkeisen 
lyhyen seurantajakson 8.7.–28.7. perusteella (ks. taulukko 4) muutoksilla ei vaikuta 
olleen merkittävää vaikutusta järjestelmän toimintaan. 
 
Isokylän HHJ tuotti aiheettomia hälytyksiä erityisesti pysähtyneiden ja väärään suun-
taan ajavien hälytystyypeistä. Tyypillinen piirre aiheettomille hälytyksille oli niiden 
kasautuminen tiettyinä vuorokauden- ja vuodenaikoina tietyille kameroille.  
 
Raportissa on käsitelty yksityiskohtaisesti eri HHJ-kameroiden toiminnasta ja aiheet-
tomien hälytysten syistä tehdyt havainnot. Yleisimmiksi aiheettomien hälytysten 
syiksi havaittiin rekkojen katoista tulevat heijastukset, lumisade, märästä tiestä tule-
va heijastus tai vesisumu, rengasurat märässä tai lumisessa tiessä, tunneliin ajoneu-
von katolta pudonnut lumi, ajovalot, varjo tai heijastus.  
 
Järjestelmälle asetettu aiheettomien hälytysten ohjearvo oli 1,2 kpl / vrk, mikä ylittyi 
useimpina kuukausina selvästi. Keväällä ja kesäkuussa ylitys oli talvikuukausiin ver-
rattuna melko pieni. 
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Raportin päätelmissä ehdotettiin väärään suuntaan ajavan hälytysten generointia 
kahden peräkkäisen kameran tekemän havainnot perusteella sekä ulkokameroiden 
poistamista käytöstä, mikä vähentäisi merkittävästi aiheettomia hälytyksiä, mutta 
toisaalta myös heikentäisi järjestelmän havainto-ominaisuuksia todellisten häiriöiden 
osalta.  
 
Isokylän toimivuusraportista nähdään, että aiheettomien hälytysten määrä oli talvi-
kaudella todella suuri, eli haastavilla keliolosuhteilla on selvästi ollut suuri vaikutus 
järjestelmän toimintaan. Pudonneen esineen hälytys ei ollut Isokylässä lainkaan käy-
tössä. Hälytystyypin käyttö olisi edellyttänyt järjestelmän huomattavaa herkistämistä 
ja oletettavasti tarkoittanut aiheettomien hälytysten määrän huomattavaa kasvua. 
Uudemmissa HHJ-toteutuksissa esimerkiksi Mestarintunnelissa on otettu käyttöön 
Isokylän raportissa esitetty ehdotus väärään suuntaan ajavan hälytyksen generoinnis-
ta vasta kahden peräkkäisen havainnon jälkeen. 
 
6.3  Mestarintunneli 
Mestarintunneli otettiin käyttöön vuonna 2011, osa ajokaistoista helmikuussa ja koko 
tunneli marraskuussa. HHJ otettiin toimintaan tunnelin avautuessa liikenteelle helmi-
kuussa. 
 
Mestarintunneli on noin 500 m pituinen kaksiputkinen, vilkkaasti liikennöity ja sään-
nöllisesti ruuhkautuva kaupunkiseudun tunneli. Molemmissa tunneliputkissa on neljä 
ajokaistaa ja kapeat pientareet kummallakin sivulla. Molempien ajosuuntien sisään-
ajoaukoilla on liittymisrampit ja ulosajojen kohdalla erkanemisrampit. Tunnelin pe-
rusnopeusrajoitus on 60 km/h. 
 
HHJ:än on tunnelin käyttöönoton jälkeen tehty useita muutoksia. Merkittävimmät ase-
tusmuutokset tehtiin joulukuussa 2011 ja viimeisimmät maaliskuussa 2013 yli kaksi 
vuotta tunnelin ja järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Järjestelmän virittäminen on siis 
vienyt paljon aikaa. 
 
Mestarintunnelin HHJ:n käyttöönotto on kuitenkin ollut muihin Suomen tunneleihin 
verrattuna melko onnistunut (Ylikorpi 2015). 
 
Tunnelin hallinnoija Uudenmaan ELY-Keskus on seurannut tunnelin turvallisuutta ja 
HHJ:n toimintaa säännöllisesti tunnelin käyttöönotosta lähtien. HHJ:n toiminnasta on 
raportoitu kuukausiraporteilla sekä vuosittaisella yhteenvetoraportilla. Seuraavat tie-
dot perustuvat näihin raportteihin. 
 
Seurannassa pysähtyneen ja väärään suuntaan ajavan ajoneuvon sekä pudonneen 
esineen (8/2012 lähtien) hälytykset on todennettu videotallenteista. Hitaan ajoneu-
von hälytyksiä ei ole käsitelty, eikä niiden määriä tilastoitu. 
 
Kuvassa 6 on esitetty HHJ:n eri hälytystyyppien määrät kuukausittain vuosina 2012–
2014. Määrät kattavat molemmat tunneliputket.  Kuvaajasta nähdään, että hälytys-
määrien trendi on ollut laskeva. Pudonneen esineen hälytys on ollut seurattavista hä-
lytystyypeistä selvästi yleisin. 
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Järjestelmään tehtiin merkittäviä asetusmuutoksia 19.–21.3.2013, jolloin mm. lisättiin 
”märkä tie” -skenaario sekä muutettiin väärään suuntaan ajavan ajoneuvon hälytyk-
sen ehdoksi havainto kahdelta peräkkäiseltä kameralta. Kyseinen muutos on vähen-
tänyt selvästi väärään suuntaan ajavan hälytyksiä. 
 
 
Kuva 6. Mestarintunnelin HHJ-hälytysten määrät kuukausittain 2012–2014. Py-
sähtyneen ajoneuvon hälytykset ovat kuvaajassa sinisellä (alimmaise-
na), pudonneen esineen hälytykset vihreällä (keskimmäisenä) ja vää-
rään suuntaan ajavan hälytykset punaisella (ylimpänä). (Uudenmaan 
ELY-keskus 2015.) 
Kuvassa 7 on esitetty hälytysten luokittelu vääriksi, todellisiksi ja urakoitsijan toimis-
ta aiheutuneiksi hälytyksiksi kuukausittain 4/2013–12/2014. Useimpina kuukausina 
vääriä hälytyksiä oli selvästi todellisia hälytyksiä enemmän. Väärien hälytysten mää-
rät ovat vaihdelleet voimakkaasti, eikä vaihtelu ole ollut sidoksissa vuodenaikaan, 
vaan hälytyksiä on tullut niin talvi- kuin kesäoloissa. Urakoitsijan toimenpiteistä ai-
heutuneita hälytyksiä oli suhteellisen vähän ja ne painottuivat talvi- ja kevätkaudelle.  
 
 
Kuva 7. Itäisen tunneliputken hälytysten määrät luokittain 4/2013–12/2014 
UUD-ELY:n seurantaraporttien perusteella. 
Kuvassa 8 on esitetty vuoden 2014 pysähtyneiden ajoneuvojen ja pudonneiden esi-
neiden yhteenlaskettujen hälytysten jakauma sekä väärien hälytysten syyt. Hälytys-
tyypit ovat teknisesti rinnasteisia, joten niitä myös aiheuttavat samat tekijät. Hälytyk-
sistä neljännes on tullut todellisista liikennehäiriöistä. Vääristä hälytyksistä suurin 
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osa on aiheutunut märistä renkaanjäljistä tai kaistalla olevasta vedestä. Urakoitsijan 
tunneliin auraamasta lumesta aiheutuneet hälytykset laskettiin mukaan vääriin häly-
tyksiin ja ne muodostivat niistä noin 15 %.    
 
 
Kuva 8. Vasemmalla vuoden 2014 pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen 
hälytysten jakautuminen todellisiin tilanteisiin ja vääriin hälytyksiin. Oi-
kealla vääriksi todettujen hälytysten syyt. Hälytyksiä oli yhteensä 1 755 
kappaletta. (Uudenmaan ELY-keskus 2015.) 
Mestarintunnelissa tapahtui vuonna 2014 kolme päivystäjän raportoimaa häiriötä, 
joista HHJ ei ollut tehnyt hälytystä, eikä valaistusskenaario ollut päällä. 
 
Vuonna 2013 vastaavia tapauksia oli niin ikään kolme ja vuonna 2012 seitsemän.  
 
6.4  Vuosaari 
Vuosaaren tunneli on vuonna 2007 käyttöönotettu, kaksiputkinen 1,5 km pituinen 
tunneli. Molemmat putket ovat kaksikaistaisia. Tunnelin perusnopeusrajoitus on 
70 km/h. 
 
Vuosaaren tunnelin HHJ-hankinta oli monella tapaa epäonnistunut. Järjestelmän han-
kintaprosessia ja käyttöönottoa ei ollut suunniteltu ja organisoitu huolellisesti, ura-
koitsija oli kokematon HHJ:n toteuttamisessa ja tunneli otettiin käyttöön ennen kuin 
HHJ ehdittiin virittää kunnolla toimintaan. (Ylikorpi 2015.)  
 
Vuosaaren tunnelin HHJ:n toiminta oli erityisesti alkuaikoina ongelmallista. Vuosina 
2010–2012 pysähtyneen tai väärään suuntaan ajavan ajoneuvon hälytyksiä tuli talvi-
kaudella tuhansia kuukausittain. Suurin osa näistä oli aiheettomia. Pahimpana kuu-
kautena joulukuussa 2010 hälytyksiä tuli lähes 9500, eli keskimäärin yli 300 kpl/vrk. 
(UUD-ELY:n vuosiyhteenveto 2014.) 
 
Kuvasta 9 nähdään, että vuonna 2014 tammi- ja joulukuussa tuli selvästi enemmän 
hälytyksiä kuin muina kuukausina. Hälytysten määrä vaikuttaisi siis kasvavan talvi-
kaudella.  
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Kuva 9. Vuosaaren tunnelin pysähtyneen ja väärään suuntaan ajavan hälytykset 
(ei todelliset tapahtumat) vuonna 2014. Kesä-heinäkuun tilastot eivät ol-
leet saatavissa. (Uudenmaan ELY-keskus 2015.) 
 
Havaittuja todellisia tapauksia, joista HHJ ei ollut tehnyt hälytyksiä, oli 
 vuonna 2012 16 kpl 
 vuonna 2013 11 kpl 
 vuonna 2014 16 kpl 
 
6.5  Karnaisten tunneli 
Karnaisten tunneli on vuonna 2009 käyttöönotettu moottoritietunneli Vt 1:lla (E18). 
Tunnelin pituus on noin 2,3 km ja siinä on kaksi kaksikaistaista ja leveäpientareista 
tunneliputkea. Perusnopeusrajoitus on 100 km/h. 
 
Tunneli on toteutettu elinkaarihankkeena, joten HHJ:n hankinnasta ja käyttöönotosta 
on vastannut Palveluntuottaja Liikenneviraston hankkeelle määrittämien HHJ:n tuote-
vaatimusten pohjalta. Tunnelin 6-vuotismääräaikaistarkastuksessa toukokuussa 2015 
tehdyissä testeissä HHJ:n havaintoluotettavuus todettiin ainakin hitaiden ja pysähty-
neiden ajoneuvojen osalta hyväksi. (Ylikorpi 2015.) 
 
Karnaisten tunnelin alkuperäiset tuotevaatimukset HHJ:lle on esitetty taulukossa 5. 
Taulukko 5.  Karnaisten tunnelin alkuperäiset tuotevaatimukset (Muurla–Lohja palve-
lusopimus – Tekniset vaatimukset). 
Karnaisten tunneli Hankkeen alkuperäinen tuotevaatimus 
Liikennehäiriö Ilmaistava kaikista 
tapauksista (%) 
Havaintoaika-
vaatimus (s) 
Hidas ajoneuvo ei määritetty ei määritetty 
Pysähtynyt ajoneuvo 90 15 
Väärään suuntaan ajava ajoneuvo 90 5 
Muu turvallisuutta vaarantava este 
ajoradalla 
90 20 
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6.6  Yksinkertaiset silmukkapohjaiset ratkaisut 
Hämeenlinnan (Vt3) sekä Markkinamäen, Husulan ja Kolsilan (Vt7 / E18) tunneleissa 
on käytetty yksinkertaisia silmukkapohjaisia ratkaisuja, jotka tunnistavat silmukat 
ylittävät hitaat ajoneuvot. Järjestelmät tekevät tapauksista hälytyksen liikenteenhal-
lintajärjestelmän käyttöliittymään tieliikennekeskuksessa. Hälytys käynnistää lisäksi 
nopeusrajoitusta alentavan ja tienkäyttäjiä tien varressa olevilla vaihtuvilla tiedo-
tusopasteilla varoittavan automaattiohjauksen.  
 
Hämeenlinnan tunnelissa oli alun perin myös urakoitsijan aloitteesta toteutettu vää-
rään suuntaan ajavien ajoneuvojen tunnistus, mutta aiheettomien hälytysten suuren 
määrän vuoksi se poistettiin käytöstä, koska toimintoa ei vaadittu urakan tuotevaati-
muksissa. Hämeenlinnan silmukkajärjestelmän toimivuutta ei ole viime aikoina järjes-
telmällisesti testattu, mutta toiminta ei kuitenkaan tähänastisten kokemusten perus-
teella ole vakuuttanut luotettavuudellaan. (Sallinen 2015.) 
 
Tieliikennekeskukselle Hämeenlinnan ja Markkinamäen silmukkajärjestelmien toimin-
ta on ollut pettymys, koska aiheettomia hälytyksiä on ollut paljon (Jaatinen 2015).  
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7  Ulkomaiset HHJ-selvitykset ja kokemukset 
Tässä luvussa on käsitelty ulkomaisia HHJ-selvityksiä, pilotteja sekä kokemuksia ope-
rointikäytössä olevista tutka- ja silmukkapohjaisista HHJ:istä. Kamerapohjaisista jär-
jestelmistä ei ole erikseen selvitetty ulkomaiden kokemuksia suomalaisten referens-
sien vuoksi. 
 
7.1  Tukholma (kamera ja tutka) 
Luvun tiedot perustuvat Trafikverketin Kåre Ljungbergin (2013) sähköpostihaastatte-
luun, Navtechin Södra Länkenin testistä laatimaan raporttiin (Navtech 2011) sekä Lii-
kenneviraston liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatisen sähköpostihaastatteluun (2015).  
 
Tukholmassa on testattu Södra Länkenin tunnelissa sekä Navtechin että Saabin tut-
kia. Molemmat kokeilut ovat olleet pienimuotoisia ja tutkat ovat olleet täydentämässä 
kamerapohjaista järjestelmää. 
 
Navtechin tutkan kokeilu oli Trafikverketin organisoima. Tutkien testaamisen tausta-
na olivat Södra Länkenin tunnelissa käytetyssä kamerapohjaisessa järjestelmässä 
havaitut ongelmat, erityisesti kameroiden likaantuminen talvikaudella ja siitä seuran-
neet toimintaongelmat ja korkeat puhdistuskustannukset.  
 
Södra Länkenin tunnelin sisäosiin asennettiin syksyllä 2010 kaksi Navtechin tutkaa, 
joilla katettiin yhteensä 1015 metrin pituinen osuus tunnelista. Testialueeseen kuului 
erkanemis- ja liittymisramppeja. Testi tehtiin osuudella, jolla on usein jonoja ja suuria 
nopeuseroja. Tutkien läheisyyteen asennettiin neljä kameraa tutkien toiminnan seu-
rantaa varten. Järjestelmä asetettiin havaitsemaan pysähtyneet, hitaasti liikkuvat ja 
peruuttavat ajoneuvot sekä jalankulkijat ja pudonneet esineet.  
 
Navtech laati raportin Tukholman tutkajärjestelmän toiminnasta touko-kesäkuussa 
2011. Raportin mukaan järjestelmä antoi testiaikana virheellisiä hälytyksiä keskimää-
rin 0,79 kpl/vrk ja jonoutumisesta aiheutuneita aiheettomia hälytyksiä 0,54 kpl/vrk eli 
yhteensä 1,33 aiheetonta hälytystä vuorokaudessa. Todellisista tilanteista aiheutunei-
ta hälytyksiä sattui keskimäärin 0,88 kpl/vrk. Todellisten häiriötilanteiden havaitse-
misen luotettavuutta ei testissä tutkittu.  
 
Trafikverketin mukaan kokemukset Navtechin tutkien kokeilusta olivat positiivisia; 
liikennehäiriöt havaittiin luotettavasti ja aiheettomien hälytysten määrä oli pieni.  
 
Trafikverket päätyi kuitenkin Södra Länkenillä uuden Flirin toimittaman kamerapoh-
jaisen HHJ:n hankintaan.  
 
Trafikverketin näkemyksen mukaan Navtechin tutkamalli ei sopinut Södra Länkenin 
mutkaisiin ramppeihin kovin hyvin, sillä geometria rajoittaa tutkan kantomatkaa, ei-
vätkä Navtechin kehittyneet mutta kalliit laitteet olleet Trafikverketin mielestä talou-
dellisesti järkevä vaihtoehto. Navtechin tutkan kuitenkin arveltiin olevan suorempiin 
tunneleihin erinomainen ratkaisu.  
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Uuden kamerapohjaisen järjestelmän hankinta ajoittui vuosille 2011–2013. Taustalla 
oli tarve nopeaan ratkaisuun vanhojen huonokuntoisten kameroiden ja markkinoilta 
poistuneen kuvantulkintajärjestelmän (Videotrack, Autoscope) korvaamiseksi.  
 
Liikenneviraston Tukholman liikennekeskukseen (keskitetty tunnelivalvomo) talvella 
2014–2015 tekemällä vierailulla selvisi, että kamerapohjaiseen HHJ:än ei ollut toteu-
tettu säätöjaksoa, minkä vuoksi aiheettomien hälytysten määrä oli suuri. Operaattori 
kertoi, että järjestelmän toimintaan ollaan tästä huolimatta tyytyväisiä. 
 
Södra Länkenillä on testattu myös Saabin tutkia kamerajärjestelmän täydennyksenä. 
Tässä testissä Trafikverket ei ole ollut suoraan mukana. Kokeilun taustalla oli Norra 
Länkenin tunneliin suunnitteilla ollut järjestelmä, jossa kamerat valvovat tunnelin si-
säosia ja suuaukkojen häiriönhavainto hoidetaan tutkilla.  
 
Ruotsissa Navtechin tutka on ollut käytössä avoimessa ympäristössä E4 / E20 -tiellä 
Vårbyn ja Morabergin välillä loppuvuodesta 2012 lähtien. Järjestelmän toiminnasta ei 
vielä keväällä 2015 ollut saatavissa raporttia tai muistiota, mutta ensimmäiset kesällä 
2013 tiedustellut kokemukset olivat todella hyviä ja tutkat olivat toimineet ensimmäi-
sellä talvikaudella 2012–2013 hyvin.  
 
7.2  Norja (tutka) 
7.2.1  Esiselvitys 
Norjan liikenneviranomainen Statens vegvesen teetti vuonna 2013 konsulttitoimisto  
Vianovalla teoriaselvityksen, jossa esiteltiin yleisimmät tunneliympäristössä käytet-
tävät HHJ:t. Selvityksessä käsiteltiin kattavasti kamera-, tutka- ja silmukkapohjaisten 
järjestelmien ominaisuuksia, rakennetta, vahvuuksia ja heikkouksia. Norjankielinen 
selvitys valmistui lokakuussa 2013. Selvityksessä ei esitetty suosituksia tulevissa 
hankkeissa käytettävästä tekniikasta. (Statens vegvesen 2013.) 
 
7.2.2  Käyttökokemukset tutkasta  
Navtechin tutkia on käytetty operointikäytössä Byfjordin ja Mastrafjordin tunneleissa 
E39-tiellä Stavangerin pohjoispuolella.  
 
Luvussa esitetyt tiedot ja kokemukset perustuvat Navtechin maastokatselmusraport-
tiin (Navtech 2013), Trafsys AS:n testiraporttiin (Trafsys 2013) ja Arild Puntervoldin 
(Statens vegvesen) sähköpostihaastatteluun 12.8.2015. 
 
Byfjordin ja Mastrafjordin tunnelit ovat vuonna 1992 avattuja yksiputkisia 2+1 -kais-
taisia syvälle meren alle sukeltavia tunneleita. Kaksikaistaiset osuudet ovat ylämäen 
suuntaan. Pientareet ovat kapeita ja jalankulku sekä pyöräily tunneleissa on kielletty. 
Tunneleita valvotaan keskitetystä valvomosta Bergenistä. Kyseisissä tunneleissa lii-
kenteenseurantakameroiden välimatkat ovat pitkiä, joten häiriöiden havaitseminen 
tietyiltä alueilta kamerakuvan perusteella on vaikeaa. 
 
Laitetoimittaja suoritti maastokatselmuksen tunneleissa toukokuussa 2013.  
 
47 
5875 m pituiseen Byfjordin tunneliin asennettiin laitetoimittajan suosituksen mukai-
sesti 13 TS350X-mallista tutkaa. 4424 m pituiseen Mastrafjordin tunneliin samanmal-
lisia tutkia asennettiin 11. Tutkien välimatkat vaihtelivat 250–550 m välillä. 
 
Tutkat on ohjelmoitu havaitsemaan pysähtyneet ja hitaat ajoneuvot sekä jalankulki-
jat. Alun perin käytössä oli myös pudonneen esineen havainto, mutta se on poistettu 
käytöstä. 
 
Tutkan havaintoluotettavuutta testattiin joulukuussa 2013 kolmena yönä tunnelin ol-
lessa suljettuna. Tunnelin eri osiin tehtiin keinotekoisesti erityyppisiä häiriötilanteita 
ja tutkajärjestelmän näistä tekemät hälytykset arvioitiin. Testeissä havaittiin useita 
epäkohtia järjestelmän toiminnassa ja parametreja ja asetuksia muutettiin jo testien 
aikana.  Testien ensisijaisena tarkoituksena oli siis parantaa järjestelmän toimintaa 
luotettavien testaustuloksien tavoittelun sijaan. Testeissä havaittiin, että havainto-
luotettavuus ja kyky tunnistaa häiriöt oikeantyyppisiksi heikkenivät, kun etäisyys tut-
kasta kasvoi. Jalankulkijoiden havaitsemisen todettiin toimivan hyvin. Tutkien alla 
olevien katvealueiden todettiin olevan säteeltään noin 20 metriä. Näitä katvealueita 
seurataan viereisillä tutkilla. 
 
Tutkajärjestelmän on todettu Norjassa vaativan runsaasti viritystä liikenteelle oton 
jälkeen. Operaattorien näkemyksen (elokuu 2015) mukaan Byfjordin järjestelmä on 
viime aikoina toiminut hyvin. Mastrafjordin järjestelmä puolestaan on ollut ylimääräi-
sessä testissä eikä ole hetkeen ollut operointikäytössä. 
 
 
7.3  Hindhead, Englanti (tutka) 
Hindheadin tunneli sijaitsee eteläisessä Englannissa ja on otettu liikennekäyttöön 
vuonna 2011. Tunneli on 1,8 km pitkä moottoritietunneli, joka koostuu kahdesta kaksi-
kaistaisesta tunneliputkesta.  
 
Seuraavat kirjaukset perustuvat Navtechin laatimaan raporttiin (Navtech 2015c).  
 
Jo tunnelin suunnitteluvaiheessa paikallinen liikenneviranomainen Highways Agency 
toi esille, että tunneliin olisi tarkoituksenmukaista hankkia häiriönhavaintojärjestel-
mä. Tarkoitus oli hankkia järjestelmä, jolla havaittaisiin tapahtuneet onnettomuudet 
nopeasti, jotta pelastustoimet saataisiin nopeasti käyntiin. Toinen lähtökohta oli, että 
järjestelmällä tulisi tunnistaa pysähtyneet ja hitaat ajoneuvot, jotka aiheuttavat on-
nettomuusriskin.  
 
Tärkeimmät vaatimukset HHJ:lle olivat todellisten häiriötilanteiden eli pysähtyneiden 
ja hitaiden ajoneuvojen, jalankulkijoiden ja pudonneiden esineiden luotettava tunnis-
tus ja samalla alhainen aiheettomien hälytysten määrä. Kolmas tärkeä tekijä oli jär-
jestelmän riippumattomuus ulkoisista ulkosuhteista, kuten tunnelivalaistuksesta ja 
säästä.  
 
Ennen HHJ:n hankintapäätöstä Highways Agency testasi Navtechin tutkaa South-
wickin tunnelissa lokakuussa 2008 kaksi tutkaa käsittäneessä pilotissa. Tunneli oli 
pilotin aikana normaalisti liikenteellä ja tutkajärjestelmän tekemät hälytykset toden-
nettiin videotallenteista. Lisäksi tehtiin testejä tunnelin ollessa suljettuna.  
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Pilotin keskeiset tulokset laitetoimittajan laatiman raportin mukaan olivat, että tutkat 
havaitsivat keinotekoisesti toteutetut häiriöt ja aiheettomien hälytysten määrä oli al-
hainen, noin 1 aiheeton hälytys 24 tuntia kohden.  
 
Pilotin tulosten perusteella tehtiin päätös Navtechin tutkien hankinnasta Hindheadin 
tunneliin.  
 
Liikennevirasto ja Valtti-yksikkö (KAS-ELY:n valtakunnallinen telematiikkayksikkö) 
tekivät Navtechin isännöimän vierailun Hindheadin tunneliin kesäkuussa 2013. Vierai-
lun keskeisimmät havainnot olivat vierailusta laaditun muistion (Nieminen 2013) pe-
rusteella seuraavat: 
 
 Tutkien havaintoalueet ovat osittain päällekkäisiä. Yhteen tunneliputkeen 
olisi periaatteessa riittänyt 3 tutkaa, mutta niitä asennettiin 6 mahdollisen 
laiterikon aikaisen toimivuuden varmistamiseksi. Tutkien limittäinen sijoitus 
vähentää myös ajoneuvojen väleihin syntyviä katveita. 
 Järjestelmällä ei ole erillistä käyttöliittymää tunnelin valvomossa, vaan tut-
kan hälytykset välitetään tunnelin liikenteenhallintajärjestelmä SCADA:an.  
 SCADA laskee hitaan tai pysähtyneen ajoneuvon hälytyksestä tunnelin no-
peusrajoituksen automaattisesti 70 mph  40 mph (n. 113  64 km/h) 
 Hindheadin tunnelilla on erillinen valvomo, jossa on jatkuvasti kolme päivys-
täjää. 
 Valvomohenkilökunnan arvion mukaan järjestelmä tunnistaa todelliset häi-
riö-tilanteet tehokkaasti, eikä ongelmia esimerkiksi suuaukoilla ole havaittu. 
Aiheettomia hälytyksiä tulee arviolta 1 hälytys / ajosuunta / vrk. Tilastoja hä-
lytyksistä ei ollut saatavilla. 
 Tunnelin yhdestä tutkasta oli rikkoutunut moottorin hihna, jonka vuoksi 
kaikkiin tutkiin oli vaihdettu hihnat varotoimenpiteenä. Tunneli oli ollut vie-
railun aikana liikennekäytössä noin 2 vuotta. Laitetoimittajan ilmoittama 
hihnan keskimääräinen kestoikä on 75 000 tuntia (vajaa yhdeksän vuotta). 
 Tutka on joutunut Hindheadissa maksimissaan -10 °C pakkaseen. Toiminta-
ongelmia ei havaittu. Valmistajan mukaan tutkan on testattu toimivan nor-
maalisti -20 °C lämpötilassa ja se on suunniteltu toimimaan aina -30 °C läm-
pötilaan asti. 
 
7.4  Hampuri, Saksa (kamera ja silmukka) 
Elbe-tunnelin tiedot ja kokemukset perustuvat testiraporttiin (LSBG 2012) ja Rainer 
Petersenin (Hampurin kaupunki) sähköpostihaastatteluun 2013.  
 
Hampurin Elbe-tunnelin HHJ-hankintaa varten keväällä 2007 tehtiin kenttäkoe, jossa 
testattiin Traficonin (nykyisin Flir) kamerapohjaista ja MAVE-tunin silmukkapohjaista 
HHJ:ä. Testi toteutettiin, sillä kansallinen tietunneliohje edellytti häiriönhavaintojär-
jestelmän hankintaa Elbe-tunneliin.  
 
Elbe-tunneli on noin 3,3 km pitkä ja erittäin vilkkaasti liikennöity kaupunkiseudun 
tunneli. Keskimääräinen liikenne arkipäivisin on yli 120 000 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. Tunnelissa on neljä kaksikaistaista tunneliputkea. Tunnelilla on erillinen ympäri 
vuorokauden toimiva miehitetty valvomo. 
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tyksiin kyetään siten reagoimaan nopeasti.  Hampurissa pidettiin tärkeänä myös sil-
mukkajärjestelmän kykyä luokitella ajoneuvotyypit ja laskea liikennemäärät luotetta-
vasti. Näin onnettomuustilanteessa pystytään määrittämään tunnelissa olevien eri-
tyyppisten ajoneuvojen määrä ja siten arvioimaan tunnelissa olevien henkilöiden 
määrä. 
 
7.5  Felbertauern, Itävalta (silmukka) 
MAVE-tunin silmukkapohjainen järjestelmä on käytössä Felbertauernin tunnelissa 
(5,3 km; 1+1 kaistaa).  
 
Seuraavat tiedot perustuvat Felbertauernstrasse AG:n Michael Köllin haastatteluun 
2013. 
 
Silmukkajärjestelmään päädyttiin, koska pitkäaikaisen kamerapohjaisen HHJ:n kokei-
lun tulokset eivät olleet tyydyttäviä. Ongelmia olivat aiheuttaneet mm. heijastukset, 
tihkuva vesi sekä huoltojen ja korjausten aikana muuttuneet kameroiden kuvakulmat. 
Silmukkajärjestelmää testattiin intensiivisesti muutaman kuukauden ajan ja tuloksiin 
oltiin tyytyväisiä.  
 
Järjestelmä havaitsi liikennehäiriöt luotettavasti ja aiheettomien hälytysten määrä oli 
häviävän pieni.  
 
Felbertauernin tunnelissa silmukat on sijoitettu hätäpoistumisteiden kohdalle, jolloin 
tekniikka on voitu sijoittaa suojaan yhdyskäytäviin ja laitteistoon pääsee helposti kä-
siksi ilman ajoradalle menoa. Ohjelmiston kanssa on ollut ajoittain ongelmia, valmis-
taja on joutunut ottamaan etäyhteyden järjestelmään keskimäärin viidesti vuodessa. 
Etähuollon tarve on johtunut useimmiten aikasynkronointiongelmasta.  
 
7.6  Attica, Kreikka (kamera) 
Kreikassa tehtiin vuonna 2005 kattava kirjallisuustutkimuksen ja kenttäkokeen sisäl-
tävä selvitys kamerapohjaisista HHJ:istä. Tavoitteena oli selvittää, sopisiko jokin jär-
jestelmä mahdollisesti operointikäyttöön Attican edellisenä vuonna valmistuneen 
65 km pitkän maksullisen kaupunkimoottoritien tunneliosuuksille. Luvun sisältö pe-
rustuu selvityksen loppuraporttiin. (Prevedouros ym. 2005.) 
 
Selvityksen kirjallisuuskatsauksessa on kuvattu kamerapohjaisten järjestelmien tek-
nisten toimintaperiaatteiden lisäksi lyhyesti aikaisempien pienimuotoisten kenttäko-
keiden / pilottien tuloksia 2000-luvun alkupuolelta, joissa kameroita on käytetty lii-
kennemäärien, keskinopeuksien, varausasteiden ym. laskentaan, mutta ei häiriöha-
vaintojärjestelmänä. Ajoneuvojen luotettava tunnistus toimii kuitenkin lähtökohtana 
HHJ:n toiminnalle, joten kenttäkokeissa tehdyt havainnot kameroiden toimivuudesta 
ovat hyödyllisiä. 
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Keskeiset Attican selvityksen kirjallisuuskatsauksessa tehdyt havainnot olivat: 
 Tärkeimmät kameran toimivuuteen vaikuttavat tekijät ovat 
o kameran sijoitus 
o kameran näkemäalue 
o vuorokaudenaika 
o ympäristötekijät 
 Tärkein tekijä järjestelmän toimivuudelle on kameran sijoituspaikka. Ajoneu-
vojen jääminen katveeseen muiden ajoneuvojen taakse on yleisin ongelmia 
aiheuttava tekijä. 
 Kameroiden optimaalinen sijoituskorkeus olisi 9–12 metriä, mutta tunneli-
olosuhteissa tämä ei ole lähes koskaan mahdollista. 
 Kameran havaintoalueen kalibrointi asennuskulman ja zoomauksen avulla 
parantaa toimivuutta huomattavasti. 
 Tyypillisiä havaintotarkkuutta heikentäviä tekijöitä ovat 
o kirkkaat valot yöaikaan 
o märkä sää 
o varjot 
o auringon ja tunnelivalaistuksen heijastukset tienpinnasta. 
 Toiminnan heikkeneminen voidaan havaita joko todellisen ajoneuvon havait-
sematta jättämisenä tai esim. varjon aiheuttamana ylimääräisenä tunnistuk-
sena 
 
Attican tutkimuksen testissä oli mukana kolme laitetoimittajaa: Autoscope, Citilog ja  
Traficon. Järjestelmät käyttivät testissä kahdeksan olemassa olevan liikennekameran 
tuottamaa videokuvaa. Kamerat oli sijoitettu tunneleihin tieosuuden eri osiin. Kaikki 
kamerat oli sijoitettu, HHJ-laitetoimittajien suosituksista poiketen, tunnelin oikeaan 
seinään, eikä kattoon. Kaikki kamerat oli suunnattu liikennevirran suuntaisesti. Tes-
tattavat kamerat oli valittu tarkoituksella siten, että osassa kameroista valaistusolo-
suhteet olivat haastavia.  
 
Testijärjestelmien asennuksen ja laitetoimittajille annetun kalibrointiajan jälkeen jär-
jestelmät olivat 96 päivää testattavana normaaleissa liikenneoloissa. Kaikki järjes-
telmien tuottamat hälytykset todennettiin kameratallenteista.  
 
Järjestelmät olivat tulosten käsittelyssä anonyymejä ja ne nimettiin kirjaimilla A, B ja 
C. Kukin laitetoimittaja sai luonnollisesti tietää oman tuloksensa.  
 
Tutkimuksessa tulosten käsittelyssä kunkin järjestelmän arviointi perustui havainto-
luotettavuuteen, aiheettomien hälytysten osuuteen sekä näiden suhteeseen.  
  
Attican valvomohenkilökunta piti lähtökohtana, että häiriönhavaintojärjestelmän toi-
mivuus olisi täysin epähyväksyttävää, jos aiheettomien hälytysten osuus kaikista jär-
jestelmän tekemistä hälytyksistä olisi suurempi kuin järjestelmän havaintoluotetta-
vuus. Järjestelmä luokiteltaisiin vastaavasti hyvin toimivaksi kun suhde olisi ≤ 0,1.  
 
Testissä ilmeni, että järjestelmien suorituskyvyt vaihtelivat huomattavasti kameroit-
tain. Havaintoluotettavuudet vaihtelivat 14,3 % ja 85,7 % välillä ja aiheettomien häly-
tysten osuudet välillä 9,1–85,7 %. Kokonaisuutena kaikkien järjestelmien suoritus-
kyky arvioitiin heikoksi. 
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Kaksi laitetoimittajaa kalibroi järjestelmäänsä pilotin aikana kahdesti ja yksi kerran. 
Muutosten vaikuttavuus vaihteli, mutta mikään järjestelmä ei pilotin lopussakaan 
toiminut tyydyttävästi. 
 
Eri tekijöiden tilastollista merkittävyyttä testaamalla havaittiin, että havaintoluotetta-
vuudet ja aiheettomien hälytysten osuudet vaihtelivat merkittävästi liikennemäärän ja 
valaistusolosuhteiden (luonnonvalo, keinovalo) mukaan. 
 
Attican selvityksessä tutkittiin järjestelmien toimintaa myös erillisin testein kolmena 
päivänä osan kaistoista ollessa suljettuna. Yksi tavoite oli verrata järjestelmien ha-
vaintonopeuksia, koska palvelimien kellonajat eivät olleet 96 päivän pilottijakson ai-
kana yhteneväisiä. Testattuja tapauksia oli yhteensä 34 ja ne sisälsivät hitaan, pysäh-
tyneen ja väärään suuntaan ajavan ajoneuvon sekä jalankulkijan testin. Järjestelmä A 
havaitsi tapauksista 7, B 24 ja C 9 kpl. Järjestelmien B ja C keskimääräinen havainto-
nopeus oli alle 20 sekuntia, järjestelmä A:lla se oli yli 50 s.  
 
Attican testin tulokset olivat tieoperaattorille pettymys. Syyksi huonoille tuloksille 
tutkimuksessa mainittiin seuraavat tekijät: 
 Tekniikan alhainen kehitysaste 
 Liian monimutkaiset algoritmit, kun laitetoimittajat tavoittelevat mahdolli-
simman monipuolisia havainto-ominaisuuksia. Pysähtyneiden ajoneuvojen ja 
pudonneiden esineiden havaitseminen riittäisi operaattoreille useimmissa 
ympäristöissä, sillä esim. savu on mahdollista havaita erillisillä sensoreilla. 
 Kameroiden sijoituspaikat olivat testissä järjestelmien toiminnan kannalta 
epäsuotuisia. Laitetoimittajien tulisi ottaa huomioon, että tunneliympäris-
tössä kamerat joudutaan yleensä sijoittamaan matalalle.   
 
Päätelminä selvityksessä todettiin, että järjestelmien suorituskyky riippuu paljolti 
tunnelin geometriasta, liikenneolosuhteista ja kameroiden sijoituspaikoista. Käyttäji-
en odotukset ratkaisevat, ollaanko järjestelmiin tyytyväisiä vai ei. Ennen järjestelmien 
hankintaa on suositeltavaa testata niitä paikallisissa oloissa. Attican olosuhteissa 
järjestelmien havaittu toimivuus ei ollut sillä tasolla, että mitään testatuista järjes-
telmistä voitaisiin ottaa operointikäyttöön. 
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8  Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeet 
HHJ:lle 
8.1  Yleistä 
HHJ on tunnelien liikenteenohjauksen operoijana toimivan Liikenneviraston tieliiken-
ne-keskuksen tärkeä apuväline liikennehäiriöiden havaitsemisessa ja tunnelin turval-
lisuuden varmistamisessa. Siksi on tärkeää, että järjestelmän suunnittelussa ja toteu-
tuksessa huomioidaan tieliikennekeskuksen tarpeet. 
 
HHJ:n toimivuus on aina kompromissi havaintoluotettavuuden ja -nopeuden sekä ai-
heettomien hälytysten määrän välillä, kuten luvussa 5 on selitetty. Näin ollen 100 % 
havaintoluotettavuutta ja toimintavarmuutta ei voida vaatia tai odottaa. 
 
HHJ:n teknisesti luotettava toiminta on erittäin tärkeää. Mikäli järjestelmä on pois 
käytöstä esimerkiksi teknisen vian vuoksi, vastuukysymysten vuoksi yksi tieliikenne-
keskuksen päivystäjistä joutuu seuraamaan kyseistä tunnelia jatkuvasti liikenneka-
merakuvista tai tunneliin joudutaan lähettämään maastopartio.  
 
Selvityksen keskeinen osa on ollut tieliikennekeskuksen HHJ:iin liittyvien käyttäjä-
tarpeiden kartoittaminen. Käyttäjätarpeet on kirjattu taulukkoon (liite 3). 
 
Käyttäjätarpeiden laadinnan ensimmäisessä vaiheessa konsultti listasi tieliikenne-
keskukselle keskeisiksi olettamiaan käyttäjätarpeita Mestarintunnelin ja Karnaisten 
tunnelin toiminnallisten vaatimusten, järjestelmien esitteissä ja käyttöohjeissa mai-
nittujen ominaisuuksien ja projektin esiselvitysvaiheessa esiin tulleiden näkökohtien 
perusteella.  
 
Käyttäjätarpeisiin liittyviä kysymyksiä käytiin läpi projektin ohjausryhmän kokouksis-
sa. Lisäksi käyttäjätarpeet käytiin yksityiskohtaisesti läpi Helsingin liikennekeskuksen 
päällikön Mika Jaatisen kanssa. 
 
Käyttäjätarpeet on luokiteltu havaintotoimintoihin liittyviin käyttäjätarpeisiin, HHJ:n 
ja muiden teknisten järjestelmien yhteistoimintaan liittyviin käyttäjätarpeisiin, HHJ:n 
käyttöliittymään liittyviin käyttäjätarpeisiin sekä huolto- ja ylläpitotoimiin liittyviin 
käyttäjätarpeisiin. 
 
Käyttäjätarvetaulukossa lähtökohtaisesti pakolliset käyttäjätarpeet on kirjattu sana-
muodolla ”tulee” ja sanamuodolla ”tulee olla mahdollista” on kirjattu toivottavat, 
mutta ei välttämättömät ominaisuudet. 
 
Käyttäjätarpeisiin liittyvät tarkennukset ja perustelut on kuvattu taulukossa omissa 
sarakkeissaan.  
 
Havaintotoimintoihin liittyvät käyttäjätarpeet ja vaatimukset havaintoluotettavuudel-
le ja -nopeudelle vaihtelevat hankekohtaisesti riippuen mm. tunneliympäristöstä, lii-
kennemääristä, geometriasta ja yhdyskäytävävälistä.  
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Koska tieliikennekeskus on ottamassa lähivuosina käyttöön tieliikenteen ohjauksen 
integroidun käyttöliittymän (T-LOIK), osa päivittäiseen operointiin liittyvistä HHJ-
käyttöliittymän käyttäjätarpeista kohdistuu ennemminkin T-LOIK:iin, josta HHJ:iä tul-
taisiin operoimaan. Päivittäiseen operointiin kuulumattomat asiat, kuten lokitietojen 
tulostaminen, liikenne- ja nopeustilastointi ym., tultaisiin todennäköisesti jatkossakin 
tekemään HHJ:n oman käyttöliittymän kautta. 
 
Pilotin perusteella pystyttiin arvioimaan pääasiassa havaintotoimintoihin liittyviä 
käyttäjätarpeita. Järjestelmien yhteistoimintaan, HHJ:n käyttöliittymään ja huolto- ja 
ylläpitotoimenpiteisiin liittyvien käyttäjätarpeiden täyttymisedellytyksiä ei ollut pilo-
tin perusteella mahdollista järjestelmällisesti arvioida, sillä Navtech toimi pilotissa 
itsenäisesti eikä se ollut operointikäytössä. Kirjallisuuskatsauksessa ja pilotissa il-
menneet havainnot on kuitenkin kirjattu taulukkoon myös näiden ryhmien osalta.  
 
8.2  Haastattelut 
Käyttäjätarvelistaus käytiin osittain läpi myös liikennepäivystäjä Kari Tarkin kanssa ja 
VAR-ELYn/Valtti-yksikön telematiikka-asiantuntija Juha Ylikorven kanssa. Tarkin 
kanssa käytiin läpi päivittäiseen operointiin liittyvät osiot, Ylikorven kanssa havainto-
toimintoihin sekä huoltoon ja ylläpitoon liittyvät asiat. Haastatteluissa ilmenneet nä-
kökohdat on huomioitu käyttäjätarvetaulukossa. 
 
Tarkin ja Ylikorven mukaan kriittisimmät ja tärkeimmät havaittavat häiriötyypit ovat 
väärään suuntaan ajava ja pysähtynyt ajoneuvo. Nämä häiriötyypit tulisi tunnistaa 
luotettavasti ja nopeasti.  
 
Ylikorven haastattelun keskeiset toteamukset: 
 Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeita ei ole kartoitettu tähänastisten HHJ-
toteutusten yhteydessä. Ensimmäisessä HHJ-toteutuksessa Isokylän tunne-
lissa teknisten tai toiminnallisten vaatimusten perusteina käytettiin laiteval-
mistajan ilmoittamia teknisiä tietoja suoritusarvoja hieman alennettuina. Ky-
seessä oli ennen kaikkea pilottikohde, jonka tarkoituksena oli saada koke-
muksia HHJ:n toiminnasta.  
 Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeita käsiteltäessä on huomioitava, että 
käyttäjätarpeet ovat kehittyneet paljolti Suomen tunneleissa käytössä olleen 
Flirin kamerajärjestelmän ominaisuuksien ja toiminnan perusteella.  
 Isokylän tunnelin vaatimuksia on sittemmin sovellettu myös muissa tunne-
leissa eli E18 Karnaisten tunnelin, Mestarintunnelin ja Vuosaaren tunnelin 
hankkeissa, vaikka kaikki ovat kohteina hyvin erilaisia kuin Isokylän lyhyt 
tunneli.  
 Tulevien tunnelihankkeiden vaatimusten laadinnassa olisi järkevää lähteä tie-
liikennekeskuksen käyttäjätarpeista, mutta myös huomioida tekniikoiden 
asettamat reunaehdot. Vaatimukset eivät saisi olla niin tiukkoja, että poten-
tiaalisia laitetoimittajia rajautuisi ulos kilpailusta.  
 Ylikorven mukaan useimmat markkinoilla olevat tekniikat eivät pysty vastaa-
maan käyttäjätarvetaulukossa listattuihin käyttäjätarpeisiin. 
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Päivystäjä Kari Tarkin haastattelun tärkeimpiä näkökohtia oli, että jalankulkijoista 
olisi tarpeellista saada hälytys. Nykyisellään jalankulkijoiden tunnistusta ei erikseen 
vaadita, tosin jalankulkijasta tulee joskus toisentyyppinen hälytys. Päivystäjien kan-
nalta HHJ:n on tärkeää toimia siten, että reaaliaikainen videokuva tapahtumapaikalta 
tulee automaattisesti näkyviin valvomon seinälle. Oikean liikennekameran manuaali-
nen etsintä hidastaisi tarvittavien liikenteenohjaustoimien käynnistämistä.  
 
8.3  Havaintotoimintoihin liittyvät keskeiset 
käyttäjätarpeet 
Seuraavassa on selostettu lyhyesti tärkeimmät havaintotoimintoihin liittyvät käyt-
täjätarpeet ja niihin liittyvät näkökohdat. 
 
Väärään suuntaan ajavan ajoneuvon tunnistus 
 Todella tärkeä tunnistettava sekä moottoritie- että kaupunkiseudun tunne-
lissa, koska voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. 
 Väärään suuntaan ajava ajoneuvo on koko ajan liikkeessä, joten HHJ:n on ai-
heellista tehdä uusi hälytys ajoneuvon siirtyessä havaintoalueelta toiselle. 
 Nykyisin käytössä olevissa kamera-HHJ:issä hälytys aktivoituu vasta kun ha-
vainto on saatu kahdelta peräkkäiseltä kameralta. Tällainen tunnistus on 
osoittautunut luotettavaksi ja aiheettomien hälytysten määrä on ollut vähäi-
nen, mutta havaintonopeus on luonnollisesti hieman pidentynyt.  
Pysähtyneen ajoneuvon tunnistus 
 Kriittinen hälytystyyppi. Pysähtynyt ajoneuvo aiheuttaa potentiaalisen on-
nettomuusvaaran.  
 Nopea tunnistus erityisen tärkeää korkeiden ajonopeuksien moottoritie-
tunneleissa. 
 Teknisen vian vuoksi pysähtynyt ajoneuvo on myös potentiaalinen tulipalo-
riski. 
 Tunneliin jalkautuvat kuljettaja ja matkustajat aiheuttavat onnettomuusris-
kin. 
 Leveälle pientareelle pysähtyneet ajoneuvot eivät ole niin suuri riski kuin ajo-
kaistoille pysähtyneet. 
Hitaan ajoneuvon tunnistus 
 Tärkeää tunnistaa moottoritietunneleissa, joissa ajonopeudet ja nopeuserot 
ovat suuria. 
 Toimii usein ennakkotietona pian pysähtyvästä ajoneuvosta. 
 Kaupunkiseudun tunneleissa, joissa ajonopeudet ovat alhaisia, ei hitaan ajo-
neuvon tunnistus ole pakollinen vaatimus. 
Ajoradalla oleva este / pudonnut esine 
 Tärkeää tunnistaa moottoritietunneleissa, jossa ajonopeudet ovat suuria ja 
esteet voivat aiheuttaa vaarallisia väistöliikkeitä. 
 Kaupunkiseudun tunneleissa ei välttämätön vaatimus tai tunnistettavan es-
teen koko voi olla luokkaa mopoauto. 
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Hälytyksen sijainnin määritys 
 Hälytykset tulee tunnistaa kaistakohtaisesti, kapea piennar lasketaan mu-
kaan reunimmaiseen ajokaistaan, leveä piennar on oma havaintoalueensa. 
 Vaadittava havaintotarkkuus on puolet yhdyskäytävävälistä, jolloin pelastus-
laitos osaa onnettomuustilanteissa lähestyä paikkaa oikeasta suunnasta. 
Tyypillisesti tämä on noin 75 m. 
Toiminta erilaisissa olosuhteissa 
 Järjestelmän tulee toimia luotettavasti myös erilaisissa sää- ja valais-
tusoloissa. 
 Poikkeuksellisia olosuhteita, kuten rankkoja vesi- tai lumisateita varten, voi-
daan määrittää poikkeuksia havaintotarkkuudesta ja -nopeudesta pysähty-
neen ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytysten osalta. 
 
Hälytystyypeistä väärään suuntaan ajavan tunnistus oikeantyyppiseksi hälytykseksi 
on tärkeää. Sen sijaan esim. pudonneen esineen ja pysähtyneen ajoneuvon, jotka ovat 
havaintoteknisesti lähellä toisiaan, hälytystyyppien tunnistuksesta ristiin ei ole mer-
kittävää haittaa. 
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9  Käyttäjätarpeet ulkomailla 
9.1  Yleistä 
Ulkomaisissa tietunneleissa on usein erillinen ympäri vuorokauden miehitetty tunne-
livalvomo. Tällaisissa tapauksissa päivystäjien mahdollisuudet seurata tunnelin ta-
pahtumia videotallenteista ja reagoida HHJ:n tuottamiin hälytyksiin ovat paljon pa-
remmat verrattuna Suomessa olevaan toimintamalliin, jossa tietyn tunnelin operointi 
ja valvonta on vain yksi työtehtävä lukuisten muiden joukossa.  
 
Erillisen valvomon tapauksessa HHJ:n tärkein funktio on yleensä tunnistaa mahdolli-
set poikkeavuudet ja häiriöt nopeasti, jolloin päivystäjät tarkistavat tunnelissa vallit-
sevan tilanteen. Koska päivystäjän tehtävä on valvoa nimenomaan kyseistä tunnelia, 
voi tieto liikenteen hetkellisestä ruuhkautumisesta, hitaasta työkoneesta tms. tilan-
teesta olla hyödyllinen, vaikka se ei edellyttäisikään välittömiä toimenpiteitä. Aiheet-
tomat hälytykset ovat luonnollisesti turhia ja vievät uskottavuutta todellisilta hälytyk-
siltä, mutta niiden todentamisesta päivystäjille aiheutuva vaiva on suhteessa vähäi-
sempi kuin keskitetyn valvomon tapauksessa. 
 
Elbe-tunnelissa Hampurissa HHJ:n tärkein funktio on tunnistaa liikennevirrassa ta-
pahtuvat muutokset sekunneissa, jolloin päivystäjät osaavat tarkistaa liikennekame-
ravideosta tunnelissa vallitsevan tilanteen ja tehdä tarvittavat liikenteenohjaustoi-
menpiteet.  
 
Liikenneviraston Tukholman liikennekeskukseen (keskitetty tunnelivalvomo) talvella 
2014–2015 tekemän vierailun havaintojen perusteella paikallinen kamerapohjainen 
HHJ tuotti runsaasti aiheettomia hälytyksiä, mutta operaattori ei pitänyt niitä merkit-
tävänä haittana (Jaatinen 2015).  
 
Ulkomailla kamera- ja tutkapohjaisia tekniikoita käytetään häiriönhavainnon ohella 
tai sijaan myös esimerkiksi pientareen käytön tai turvavälien valvontaan. 
 
RAIDER-projektissa haastatellut tieoperaattorit totesivat häiriön nopean havainnon 
olevan tärkeää ennen kaikkea tarvittavien pelastustoimenpiteiden nopean käynnistä-
misen sekä tilanteen vakavoitumisen ja uusien onnettomuuksien ehkäisemisen vuok-
si. (RAIDER 2012). 
 
RAIDER-projektin työryhmä on luokitellut taulukossa 6 osin kirjallisuuslähteisiin pe-
rustuen HHJ:n toiminnan eri tasoihin suorituskykymittareihin perustuen (RAIDER 
2013a). Taulukko koskee HHJ:iä yleisesti, ei pelkästään tunneliympäristöä.  
 
Suomessa käytetyt toiminnalliset vaatimukset sijoittuvat taulukossa 6 keltaisen ja 
vihreän luokan välimaastoon. 
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Taulukko 6.  HHJ:ien luokittelu eri suorituskykymittareiden perusteella (RAIDER 
2013a).   
 
1) Häiriöiden kaistakohtainen tunnistus 
 
Kamerapohjaisten HHJ:ien toimintaa ja järjestelmiin liittyviä näkökohtia selvittänees-
sä ranskalaisessa selvityksessä häiriöt on luokiteltu havaintotärkeyden mukaan laite-
toimittajien, suunnittelijoiden ja operaattorien haastatteluiden perusteella seuraavas-
ti (Bossu 2014): 
 
Luokka 1: 
 pysähtynyt ajoneuvo (paikoillaan n. 10 sekuntia) 
 savu 
Luokka 2: 
 liikenteen ruuhkautuminen 
 väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
Luokka 3: 
 jalankulkijat 
Luokka 4: 
 pudonnut esine > 0,5 m3  
 hidas ajoneuvo 
 
Pudonneen esineen hälytys on todettu tärkeäksi vain kun liikennemäärät ovat alhai-
sia, koska vilkkaasti liikennöidyissä tunneleissa on todennäköistä, että esine on aihe-
uttanut toisen häiriön tai poistettu, ennen kuin operaattori ehtii tehdä toimenpiteitä. 
Hitaan ajoneuvon tunnistus ei useimmissa kohteissa ole kovin hyödyllinen, eikä sitä 
yleensä vaadita. (Bossu 2014.) 
 
9.2  Tukholman toiminnalliset vaatimukset 
Tukholmassa Södra Länkenin kaupunkitunnelin viimeisimmässä HHJ-hankinnassa 
käytetyt keskeisimmät toiminnalliset laatuvaatimukset olivat seuraavat (Vägverket 
2010): 
 
 Häiriöt on havaittava kaikilta kaistoilta koko tunnelin pituudelta, mukaan lu-
kien suuaukot, pientareet ja huoltolevikkeet. 
 Pysähtyneen ajoneuvon (tai muun suurikokoisen esineen) havaitsemisaika 
on pystyttävä säätämään 5–90 sekunnin välillä. 
 Tunnelivalaistuksen säädön aikainen pysähtyneen ajoneuvon hälytysten ti-
lapäinen poiskytkentä sallitaan. 
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 Pudonneen esineen havaitsemista ei vaadita, mutta se on toivottava lisäomi-
naisuus. 
 Pysähtyneen ajoneuvon aiheettomia hälytyksiä sallitaan tunnelin sisällä yksi 
40:tä päivää kohden / ilmaisin. 
 Pysähtyneen ajoneuvon aiheettomia hälytyksiä sallitaan tunnelin suuaukolla 
yksi 20:tä päivää kohden / ilmaisin. 
 Väärään suuntaan ajavan ajoneuvon aiheettomia hälytyksiä sallitaan yksi 
20:ä hälytystä kohden. 
 Aiheettomia savuhälytyksiä sallitaan 0,03 ilmaisinta ja päivää kohden. 
 
Taulukko 7.  Södra Länkenin tunnelin toiminnalliset vaatimukset (Vägverket 2010).    
Södra Länken  Hankkeen alkuperäinen tuotevaatimus 
Häiriö 
Ilmaistava kai‐
kista tapauksista 
(%) 
Havaintoaika‐
vaatimus (s) 
Hidas ajoneuvo  ei vaadita  ei vaadita 
Pysähtynyt ajoneuvo  99  30 
Väärään suuntaan ajava ajoneuvo  99  ei määritetty 
Pudonnut esine  ei vaadita  ei vaadita 
Savu  99  ei määritetty 
 
 
Södra Länkenin toiminnalliset vaatimukset eroavat Suomessa käytetyistä vaatimuk-
sista selvästi, sillä hitaan ajoneuvon tai pudonneen esineen tunnistusta ei vaadita 
lainkaan. 
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10  Pilotti 
10.1  Pilotin tavoitteet 
Hankkeeseen sisältyvässä pilotissa testattiin Navtechin tutkapohjaisen HHJ:n toimin-
taa Espoossa Kehä I:llä Mestarintunnelin itäisessä tunneliputkessa keväällä 2015 jär-
jestetyssä pilotissa.  
 
Pilotin keskeisenä tavoitteena oli selvittää, toimiiko tutkapohjainen HHJ Mestarintun-
nelin tyyppisessä tunnelissa paremmin kuin tunnelissa nykyisin käytössä oleva kame-
rapohjainen järjestelmä. Järjestelmien toimintaa arvioitiin niiden tuottamien hälytys-
ten perusteella ja arviointikriteereinä käytettiin HHJ:n suorituskykymittareita, eli ha-
vaintoluotettavuutta, -tarkkuutta, -nopeutta sekä aiheettomien hälytysten määrää. 
Lisäksi arvioitiin erilaisten ympäristö- ja liikenneolosuhteiden vaikutusta järjestel-
mien toimintaan. 
 
Pilotin avulla oli tarkoitus saada myös kokemuksia tutkan käyttöönotosta ja virityk-
sestä, tutkajärjestelmän teknisestä toiminnasta sekä rajoitteista.  
 
Pilotin tulosten ja havaintojen perusteella päästiin arvioimaan kamera- ja tutka-
pohjaisten järjestelmien kykyä täyttää tieliikennekeskuksen HHJ:iin liittyvät käyttäjä-
tarpeet. 
 
10.2  Mestarintunnelin geometria ja 
ominaispiirteet 
Mestarintunneli on noin 500 metrin pituinen kaksiputkinen 4+4-kaistainen vilkkaasti 
liikennöity kaupunkiseudun tunneli Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa. 
 
Molempien tunneliputkien ajokaistat on numeroitu ajosuunnassa katsoen oikealta 
kaistoiksi 1–4.  
 
Tunnelin molempien suuaukkojen tuntumassa on liittymis- ja erkanemisrampit, eli 
käytännössä koko tunneli on sekoittumisaluetta. Itään päin menevän tunneliputken 
kaistoista kaksi vasemmanpuoleisinta (kaistat 3 ja 4) tulevat Kehä I:ltä etelän suun-
nasta ja sisältävät lisäksi suurimman osan Turunväylältä lännen suunnasta kehälle 
kääntyneestä liikenteestä. Oikeanpuoleiset kaistat 1 ja 2 kattavat mm. Vanhalta Tu-
runtieltä (mt. 110) ja Leppävaarasta tulevan liikenteen. 
 
Itään päin suuntautuvan liikenteen tunneliputkessa on kolme suoraan jatkavaa kais-
taa, joista oikeanpuoleisin (kaista 2) päättyy noin 950 m tunnelin jälkeen. Kehää suo-
raan jatkava liikenne ryhmittäytyy yleensä jo tunnelin alussa kaistoille 3 ja 4, joten 
kaistan 2 liikennemäärät ovat näitä huomattavasti alhaisempia.  
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Kuva 11. Ote Mestarintunnelin liikenteenohjauksen suunnitelmakartasta (Tiehal-
linto 25.6.2009). 
Tunnelin itäpuolella Konalassa sijaitsevan LAM-pisteen 126 keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne vuonna 2014 oli 69 859. Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne oli 
80 190. Raskaiden ajoneuvojen osuus kaikesta liikenteestä oli 4,9 %. (Liikennevirasto 
2015b). 
 
Liikennemäärien tuntivaihtelu on voimakasta (kuva 12) ja arkiaamuisin ja iltapäivisin 
liikennemäärät ovat todella suuria. Aamuisin vilkkaampi liikennevirta suuntautuu län-
teen ja iltapäivisin itään.  
 
 
Kuva 12. Konalan LAM-pisteen (nro 126) tuntivaihtelut 2014 (Liikennevirasto 
2015b). 
Kehä I:n itäinen ajorata ruuhkautuu tunnelin itäpuolella arki-iltapäivisin ajoradan ka-
ventuessa kaksikaistaiseksi. Välityskyvyn ylittyessä ruuhka näkyy myös itäiseen tun-
neliputkeen asti ulottuvana pysähtelevänä tai seisovana jonona.  
 
Seisovan jonon ulottumista tunneliin pyritään turvallisuussyistä rajoittamaan auto-
maattisen pääsynsäätelyn avulla. Tunnelin itäpuolella on ruuhkan tunnistavia RTJ-
silmukoita ja tunnelin liikenteenhallintajärjestelmä sulkee tarvittaessa tunnelin si-
säänajoaukolla olevien liikennevalojen avulla.  
 
Mestarintunneli on sukeltava tunneli. Itäisen ajoradan pituuskaltevuus on kummassa-
kin päässä 5 %. Jyrkät mäet vaikuttavat ajonopeuksiin erityisesti raskaan liikenteen 
ja jonoutuneen liikenteen osalta.   
 
Itäisen ajoradan kukin ajokaista on 3,5 metriä leveä. Kummallakin reunalla on kapea 
piennar ja koroke kuvan 13 mukaisesti. 
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Kuva 13. Mestarintunnelin itäisen ajoradan poikkileikkaus plv. 6565–6770. 
 
10.3  Tutkajärjestelmän asennus ja 
käyttöönotto 
Tässä luvussa on kuvattu pilottilaitteiston asennuksen ja käyttöönoton kulku sekä 
niistä tehdyt havainnot. Koska kyseessä oli pilottihanke, ei tutkajärjestelmää integroi-
tu osaksi tunnelin liikenteenhallintajärjestelmää, mutta maastossa ja tunnelin laite-
tilalla tehdyt asennus- ja muutostyöt vastasivat paljolti operointikäyttöön otettavan 
järjestelmän vaatimia toimenpiteitä. 
 
Asennuksen- ja käyttöönoton kulkua ja kokemuksia koskevat tiedot perustuvat tilaa-
jan projektipäällikkönä toimineen ja pilotin järjestämisestä vastanneen Kalle Ruotti-
sen (Liikennevirasto) haastatteluun (2015). 
 
10.3.1  Pilotin osapuolet 
Pilottihankkeen osapuolet ja niiden tehtävät olivat seuraavat: 
 Liikennevirasto ja Valtti (Liikenteen telematiikka ja tietopalvelut -yksikkö) 
toimivat yhteistyössä tilaajaorganisaationa.  
 Navtech toimi laitetoimittajana, käyttöönottajana ja järjestelmäasiantuntija-
na. Yritys vastasi myös tutkajärjestelmän asetus- ja parametrimuutoksista ja 
ylläpidosta. 
 Imtech toimi pilotissa tutkalaitteiston maahantuojana ja vastasi järjestel-
män asennuksen ja kaapeloinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Imtech 
vastasi myös pilotin sopimusasioista ja toimi yhteystahona tilaajan ja Nav-
techin välillä. 
 YSP ja Suomen Sähkörakennus vastasivat tunnelissa tapahtuvista asennus-
töistä. Yritykset kuuluvat samaan konserniin Imtechin kanssa.  
 
10.3.2  Pilotin käytännön toteutus 
Testattavan tutkateknologian ominaisuudet ja rajoitteet olivat pääpiirteittäin etukä-
teen tilaajan (Liikennevirasto) tiedossa. Pilotin suunnitteluvaiheessa tilaaja ei ollut 
asettanut laitteiston toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Päätös pilotin toteutuksesta ja 
laajuudesta tehtiin laitetoimittajan elokuussa 2014 tekemän maastokatselmuksen 
jälkeen. 
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Pilottilaitteisto hankittiin vuokraamalla ja sopimukseen sisältyi optio laitteiden osta-
misesta pilotin päätyttyä. Päätös option käytöstä oli tarkoitus tehdä pilotin kokemus-
ten perusteella. Pilottilaitteiston vuokraus ja asennustyöt toteutettiin kiinteällä koko-
naishinnalla tietyin reunaehdoin. 
 
Alun perin pilotin tavoitteena oli testata Navtechin häiriönhavaintojärjestelmän kykyä 
vastata Mestarintunnelin HHJ:n nykyisiin toiminnallisiin vaatimuksiin. Navtech kui-
tenkin toi jo varhaisessa vaiheessa esille, että tutkajärjestelmä ei kykene täyttämään 
näitä vaatimuksia, sillä esimerkiksi häiriöiden kaistakohtainen tunnistus ei pilotissa 
käytetyllä tutkavälillä ollut mahdollista. Laitetoimittaja ei pitänyt myöskään järjes-
telmän kykyä havaita pudonneita esineitä kovin hyvänä kyseisellä tutkavälillä.  
 
Pilotin valmisteluvaiheessa hanke muuttui tilaajan näkökulmasta tutkatekniikan 
toimintafilosofiaa, ominaisuuksia ja suorituskykyä Mestarintunnelin kaltaisessa 
kaupunkitunnelissa selvittäväksi testiksi. Tutkajärjestelmän havaintotoimintoja ei 
räätälöity tarkalleen Fliriä vastaaviksi. Yksi syy lähestymistavan muutokseen oli se 
näkökohta, että suomalaiset odotukset ja käyttäjätarpeet ovat kehittyneet kamera-
pohjaisen HHJ:n ominaisuuksien perusteella. Navtechin toimintaperiaatteista 
voitaisiin saada uusia, hyödyllisiä näkökulmia tulevia HHJ-hankkeita varten myös 
muita tekniikoita kuin tutkaa käytettäessä. 
 
Eri hälytystoimintojen toimintaodotuksia ja yksityiskohtia ei ollut käyty laitetoimitta-
jan kanssa järjestelmällisesti läpi ennen järjestelmän käyttöönottoa. Esimerkiksi vää-
rään suuntaan ajavan ajoneuvon tunnistuksen Fliristä poikkeava toimintatapa ilmeni 
vasta järjestelmän käyttöönotossa (ks. luku 10.3.4). Myöskään suomalainen toimin-
taympäristö, eli tunneleiden operointi keskitetystä valvomosta erillisen tunnelivalvo-
mon sijaan, ei välttämättä ole ollut Navtechilla tiedossa ennen tutkan käyttöönottoa. 
 
10.3.3  Järjestelmän asennustyöt 
Tutkien asennustyöt tunnelissa edellyttivät muutaman lyhyen kaistansulun tunnelis-
sa. Tutkan ja sen käyttämien palvelimien asennukset edellyttivät melko suuria muu-
toksia Mestarintunnelin paikallisverkkoon. Muutosten vuoksi itäisen tunneliputken 
sisäänajoaukolle sijoitettu liikennekamera I1 meni pois toiminnasta ja saatiin korja-
tuksi vasta pilotin lopussa. 
 
Jos järjestelmä olisi otettu operointikäyttöön, olisi se integroitu osaksi tunnelin lii-
kenteenhallintajärjestelmää. Pilottihankkeessa ei saatu kokemuksia integroinnin tek-
nisestä toteutuksesta. 
 
10.3.4  Käyttöönottotilaisuus / SAT-testi 23.–24.2.15 
 Käyttöönottotilaisuudessa 23.–24.2.2015 välisenä yönä testattiin eri hälytystyyppien 
toimivuus testiajoneuvojen ja -henkilöiden avulla, säädettiin havaintoasetuksia sekä 
yritettiin minimoida testissä havaitut katvealueet. 
 
64 
SAT-testissä tehtiin seuraavat maastotestit ja havainnot puutteellisesti toimivuudes-
ta: 
 Hidas ajoneuvo ajoi tunnelin läpi 15–20 km/h nopeudella vuorollaan kullakin 
kaistalla 1–4 
o Kaistan 1 havainto-osuudelta 4 ei saatu havaintoa häiriöheijas-
tumien vuoksi. Havainto-osuudelta 2 havainto saatiin vasta toi-
sella yrityksellä. 
o Kaistan 4 havainto-osuudelta 5 ei saatu havaintoa häiriöheijas-
tumien vuoksi. 
 Ajoneuvo ajoi tunnelin läpi 15–20 km/h nopeudella ja pysähtyi kullakin ha-
vainto-osuudella noin 20 sekunniksi. Testi tehtiin kullakin ajokaistalla 1–4. 
o Kaistan 1 havainto-osuudelta 4 ei saatu havaintoa häiriöheijas-
tumien vuoksi. Havainto-osuudelta 1 havainto saatiin vasta toi-
sella yrityksellä. 
Testaussuunnitelman mukaan tarkoitus oli testata myös kaistojen 1 ja 3 kultakin ha-
vaintoalueelta pysähtyvän ja 5–10 km/h nopeudella peruuttavan ajoneuvon havaitse-
minen. Peruuttavan ajoneuvon havaitsemista ei kuitenkaan testattu, kun keskustelus-
sa kävi ilmi Liikenneviraston ja Navtechin erilaiset käsitykset väärään suuntaan aja-
van ajoneuvon tunnistamisesta. Väärään suuntaan ajavan tunnistus tarkoitti Nav-
techin järjestelmässä peruuttavan ajoneuvon tunnistamista, mikä edellyttäisi ajoneu-
von ajoa ensin oikeaan suuntaan, pysähtymistä ja peruuttamista. Tällöin tunnelin läpi 
väärään suuntaan ajavaa ajoneuvoa ei tunnistettaisi. Navtech teki väärään suuntaan 
ajavan ajoneuvon tunnistamisen mahdollistavat muutokset SAT-testin jälkeisenä päi-
vänä (Flynn 2015).  
 
Käyttöönottotilaisuudessa käytiin läpi myös Navtechin käyttöliittymän toiminta ja 
hälytyslokin käyttäminen.  
 
10.3.5  Kokemukset asennuksesta ja käyttöönotosta 
Järjestelmän ja laitteiden asennuksessa ja käyttöönotossa ei ilmennyt suurempia on-
gelmia tai haasteita.  
 
Käyttöönoton jälkeinen säätöjakso osoittautui yllättävän pitkäksi. Järjestelmän virit-
täminen vaatii aikaa ja testaamista. Muutosten väliin on järkevää jättää muutaman 
viikon testausjakso, jotta muutosten vaikuttavuus saadaan selville. Alkuvaiheessa 
tarkoituksenmukainen väli olisi noin kaksi viikkoa, säätöjakson loppupuolella noin 
kuukausi. 
 
Eri osapuolten välisten väärinkäsitysten välttämiseksi olisi järkevää käydä heti han-
kintaprosessin aluksi läpi tilaajan tarpeet ja tekniset asiat kaikkien osapuolten kesken 
järjestettävässä palaverissa. 
 
65 
10.4  Kuvaus järjestelmien asetuksista, 
havaintokriteereistä ja -ajoista 
Tässä luvussa on selostettu Mestarintunnelin HHJ:n tuotevaatimukset sekä Flirin ja 
Navtechin havaintoasetukset. Järjestelmien yleinen tekninen toiminta ja niiden 
asettamat rajoitteet on käsitelty raportin luvussa 5. 
 
10.4.1  Mestarintunnelin tuotevaatimukset 
Flirin kamerapohjaisen HHJ:n toiminnalliset vaatimukset on alun perin laadittu Iso-
kylän tunnelin (E18) vaatimusten pohjalta. Isokylä oli moottoritietunnelina toimin-
taympäristöltään hyvin erilainen kuin Mestarintunneli. (Ylikorpi 2015.) 
 
Mestarintunnelin toiminnallisia vaatimuksia on sittemmin lievennetty tunnelin ope-
raattorin eli tieliikennekeskuksen toiveesta hälytysmäärän ja ennen kaikkea aiheet-
tomien hälytysten määrän alentamiseksi. Esimerkiksi pysähtyneen ajoneuvon havain-
toaikaa on kasvatettu, jotta hetkeksi aikaa pysähtyvistä ajoneuvoista ei tulisi hälytyk-
siä. Alkuperäiset ja nykyään käytössä olevat tuotevaatimukset on esitetty taulukossa 
8. Taulukossa esitetyt vaatimukset koskevat kaikkia kaistoja koko tunnelin pituudelta. 
Häiriöt on havaittava kaistakohtaisesti. Pientareilta ei edellytetä erillistä tunnistusta, 
vaan yhdistetty hälytys esimerkiksi ”Kaista 1 / piennar” riittää. Alkuperäiset tuotevaa-
timukset määrittävät aiheettomien hälytysten sallituksi määräksi 0,025 * (tunnistus-
toimintojen lukumäärä) * (kameroiden lukumäärä). 
Taulukko 8.  Mestarintunnelin alkuperäiset ja käytössä olevat tuotevaatimukset 2013.  
 
 
10.4.2  Flirin toiminta 
Mestarintunnelissa on yhteensä 44 HHJ-kameraa, 22 kameraa per tunneliputki. Kame-
rat ovat analogisia värikameroita (Bosch Dinion 2X LTC 0630/11). Itäisen tunneliput-
ken kamerat on sijoitettu pareittain siten, että toinen kamera on asennettu kaistan 1 
ja toinen kaistan 4 yläpuolelle. Toinen kamera kuvaa kaistoja 1 ja 2 sekä oikeaa pien-
narta ja toinen vastaavasti kaistoja 3 ja 4 sekä vasenta piennarta. Tunnelin itäpäässä 
ulostulosuuaukolla oleva kamerapari on suunnattu ajosuunnan vastaisesti auringon-
paisteen ja heijastusten aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Muut kameraparit 
on suunnattu liikenteen suuntaisesti. Kameraparien välinen etäisyys on pääosin 
55 metriä, suuaukkojen tuntumassa hieman alhaisempi.  
 
Flir on yhdistetty tunnelin liikenteenhallintajärjestelmään OPC-rajapinnan kautta. 
Flirin hallinta- ja käyttöliittymää kutsutaan FLUXiksi.  
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FLUX tallentaa jokaisesta liikennetilannehälytyksestä palvelimelle kuvakaappauksen 
sekä 70 sekunnin pituisen videotallenteen hälyttävältä HHJ-kameralta. Tallenne alkaa 
35 s ennen hälytystä ja päättyy 35 s hälytyksen jälkeen. Hälytyshetki on merkitty vi-
deotallenteisiin. Pysähtyneiden ajoneuvojen ja pudonneiden esineiden hälytysten 
osalta häiriön/havainnon sijainti on merkitty videotallenteeseen sekä pysäytyskuvaan 
valkoisella laatikolla. 
 
Flir ilmoittaa hälytyslokissa hälytyksen sijainnin havaintokameran ja kaistan (neljä 
ajokaistaa sekä pientareet) tarkkuudella. 
 
Flirin ilmaisutyypit / havaittavat häiriöt (Sabik 2015; Taskula & Hellroos 2015): 
 
1) Pysähtynyt ajoneuvo 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta.  
 Ilmaisu tulee 20 s kuluessa ajoneuvon pysähtymisestä paikalleen 
 Ilmaistavan objektin koko n. 1 x 1 x 1 m  
2) Hidas ajoneuvo (alinopeus) 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta. 
 Ilmaisuaika n. 10 s 
 Ilmaistavan objektin koko n. 1 x 1 x 1 m. 
 Hitaan ajoneuvon on ajettava selvästi muuta liikennettä hitaammin 
 Hitaat henkilö- ja pakettiautot tunnistetaan vain, jos ne hidastavat voimak-
kaasti tunnelissa. Esimerkki hälytyksen aktivoivasta hidastamisesta on 
50 km/h  20 km/h. Hitaat raskaat ajoneuvot tunnistetaan vaikka ne ajaisi-
vat tasaisella nopeudella.  
3) Väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta.  
 Vaatii väärään suuntaan ajavan ilmaisun kahdelta peräkkäiseltä kameralta. 
 Hälytys aktivoituu 1–2 s kuluessa ajoneuvon ylittäessä toisen kameran ilmai-
sualueen 
 Ilmaistavan objektin koko n. 1 x 1 x 1 m 
4) Pudonnut esine 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta.  
 Ilmaisuaika n. 20 s 
 Ilmaistavan objektin koko n. 1 x 0,5 x 0,5 m  
5) Ruuhkautunut liikenne 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta.  
 Ilmaisu tulee n. 30 s kuluessa ruuhkautumisen alkamisesta 
 Tunnistus perustuu liikennevirran keskinopeuden, varausasteen sekä niiden 
muutosten seurantaan. 
 Ei varsinainen hälytys, graafinen ilmaisu FLUXin ja liikenteenhallintajärjes-
telmän käyttöliittymässä.  
o palvelutaso 3 = hitaasti liikkuva jono, keskinopeus 20–40 km/h 
o palvelutaso 4 = pysähtelevä jono, liikennevirran keskinopeus < 
20 km/h 
 Ilmaisutyyppiä ei tarkistettu videotallenteista pilotin aikana. 
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Pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytysten tapauksessa samalta kame-
ralta ja kaistalta tulevaa uutta hälytystä ei välitetä tunnelin liikenteenhallintajärjes-
telmälle n. 30 sekuntiin, eli niin kauan kuin edellinen hälytys on aktiivinen. Pysähty-
neen ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytykset rinnastetaan toisiinsa tämän omi-
naisuuden toiminnan osalta. 
 
Liikennetilanteiden lisäksi Flir tunnistaa komponenttien vikaantumisen tai rajoittu-
neen toimintakyvyn ja tekee niistä teknisen hälytyksen. Tyypillinen esimerkki on ka-
meran vikaantuminen tai huono kuvanlaatu.  
 
FLUXiin on ohjelmoitu erilaisia erikoisohjelmia, ns. ”skenaarioita”, jotka säätelevät 
järjestelmän havaintoparametreja ja tunnelin liikenteenhallintajärjestelmälle välitet-
täviä hälytyksiä. Osa skenaarioista käynnistyy automaattisesti liikenteenhallinta-
järjestelmältä tulevien ohjauskomentojen perusteella ja osan päivystäjä kytkee päälle 
manuaalisesti. Itse kuvantulkintakortit toimivat koko ajan normaalisti ja skenaariot 
säätelevät, mitä hälytyksiä suodatetaan pois. Järjestelmä tallentaa suodatettujen hä-
lytysten tiedot, pysäytyskuvat ja videotallenteet ”Rejected” -kansioon.  
 
Skenaariot ja niiden keskeiset ominaisuudet ovat pääpiirteittäin seuraavat (Sabik 
2015; Taskula & Hellroos 2015): 
 
 Kaistansulkuskenaario: Jos jotkin tunnelin kaistat tai koko tunneli suljetaan 
esimerkiksi onnettomuuden tai kunnossapitotöiden vuoksi, FLUX saa auto-
maattisesti tiedon tunnelin liikenteenhallintajärjestelmältä ja kytkee päälle 
kaistansulkuskenaarion suljetuille kaistoille. Skenaarion ollessa päällä FLUX 
ei välitä suljetuilta kaistoilta tulevia hälytyksiä liikenteenhallintajärjestelmäl-
le. 
 Sadeskenaario: Kun tunnelin liikenteenhallintajärjestelmä saa tunnelin ulko-
puolelle sijoitetulta tiesääasemalta tiedon voimakkaasta vesi- tai lumi-
sateesta, antaa liikenteenhallintajärjestelmä FLUXille ohjauksen käynnistää 
sadeskenaario. Skenaarion aikana FLUX epäherkistää pudonneiden esinei-
den ja pysähtyneiden ajoneuvojen havaitsemisen asetuksia tunnelin suu-
aukkojen ensimmäisillä kahdella kameraparilla. Tarkoituksena on vähentää 
märistä renkaanjäljistä aiheutuvien aiheettomien hälytysten määrää. Sateen 
loppuessa FLUX saa ohjauksen skenaarion kytkemisestä pois päältä. 
 Märkä tie: Skenaarion tarkoituksena on vähentää vesilätäköiden ja märkien 
renkaanjälkien tuottamia aiheettomia hälytyksiä sadekelillä. Liikennepäivys-
täjä kytkee skenaarion manuaalisesti päälle FLUXista ja sen on päällä 3 tun-
tia, jollei päivystäjä kytke sitä pois päältä aiemmin. Skenaario muuttaa kaik-
kien ilmaisukorttien asetuksia epäherkemmiksi pudonneiden esineiden ja 
pysähtyneiden ajoneuvojen ilmaisujen osalta. 
 Valaistusskenaario: Tunnelin valaistusmuutokset muuttavat kamerakuvien 
kontrastia, mistä seuraa aiheettomia pudonneiden esineiden ja pysähtynei-
den ajoneuvojen hälytyksiä. Valaistusskenaarion päällä ollessa järjestelmä 
havaitsee kaikki häiriöt normaalisti, mutta pysähtyneen ajoneuvon ja pudon-
neen esineen hälytyksiä ei välitetä tunnelin liikenteenhallintajärjestelmälle. 
Valaistusskenaario käynnistyy automaattisesti liikenteenhallintajärjestelmän 
juuri ennen valaistusmuutosta tekemän ohjauksen perusteella ja on päällä 
65 sekuntia. Mikäli tunneliin on valaistusskenaarion aikana pysähtynyt ajo-
neuvo tai pudonnut esine, ei järjestelmä tee tästä hälytystä, ellei kameraku-
vassa tapahdu uutta muutosta skenaarion poiskytkeytymisen jälkeen. 
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Navtechin ilmaisutyypit / havaittavat häiriöt pilotin aikana on listattu jäljempänä. 
Kunkin hälytyksen nopein mahdollinen havaintoaika on 8 sekuntia. 
 
1) Pysähtynyt ajoneuvo 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta 
 Hälytys aktivoituu, kun ajoneuvon nopeus laskee alle asetetun rajan (5 km/h) 
asetetuksi ajaksi 
 
2) Hidas ajoneuvo  
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta 
 Hitaan ajoneuvon hälytysraja on 30 km/h 
 
3) Väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta 
 Toiminto on suunniteltu Navtechin järjestelmässä ensisijaisesti peruuttavan 
ajoneuvon tunnistamiseen 
 Väärään suuntaan ajavan ajoneuvon maksiminopeus ja väärään suuntaan 
ajon minimikesto ovat säädettävissä. Pilotin alkupuolella maksiminopeus oli 
36 km/h, 16.4.15 tehdyn muutoksen jälkeen 72 km/h 
 
4) Pudonnut esine 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta ja pientareilta 
 Ilmaistavan objektin koko n. 0,5 x 0,4 x 0,75m 
 Ilmaisutyyppi aktivoitiin 28.4.2015 
5) Ruuhkautunut liikenne 
 Havaitaan kaikilta ajokaistoilta 
 Ei varsinainen hälytys, vaan graafinen ilmaisu käyttöliittymä Sentinelin kart-
takuvassa 
 Ei seurattu pilotin aikana 
 
10.4.4  Navtechin asetusmuutokset pilotin aikana 
Tutkan havaintokriteereihin tehtiin pilotin aikana useita asetus- ja parametrimuutok-
sia, joiden tavoitteena oli parantaa järjestelmän toimintaa ja testata eri ominaisuuk-
sia. Laite-toimittajan ilmoittamat muutokset aktivointiajankohtineen (Flynn 2015): 
 23.3. klo 10:00: “Heavy traffic window” 3  4: Muutos ruuhkantunnistukseen. 
”Heavy traffic window” tarkoittaa, kuinka montaa peräkkäistä havainto-
osuutta käytetään ruuhkantunnistukseen (ClearWay Commissioning guide). 
 2.4. klo 16:45: “Clutter map time” 0.90  0.88. “Clutter map time” tarkoittaa, 
kuinka suuri osa (prosenttiosuus) tutkat tuottamasta datasta käytetään 
liikkeen-tunnistukseen. Esimerkiksi arvo 0.90 tarkoittaa, että 90 % datasta 
hyödynnetään.  
 15.4. klo 17:20: “Congestion detection” “4 slow tracks <9 m/s”  ”5 slow 
tracks <11 m/s”. Tällä tarkoitetaan, monenko ajoneuvon tulee ajaa alle raja-
nopeuden, jotta järjestelmä tulkitsisi kyseisen havainto-osuuden ruuhkautu-
neeksi. 
71 
 16.4. klo 17:45: ”Rule break count” -muutos: Asetuksia muutettiin siten, että 
järjestelmä tunnistaa väärään suuntaan ajavat 72 km/h (20 m/s) nopeuteen 
asti (aiemmin 36 km/h / 10 m/s) ja väärään suuntaan ajavien minimiaika siir-
tyy havainto-osuudelta toiselle, toisin kuin aiemmin.  
 27.4. klo 18:45: Tutkan 1 kantamaa suuaukolla lyhennettiin 48  42 m kaista-
opastimien eteen pysähtyneen jonon aiheuttamien hälytysten poistamiseksi. 
 28.4. at 11:44: Pudonneen esineen hälytys aktivoitiin, havaittava esinekoko 
0,5 x 0,4 x 0,75 m. 
 
10.4.5  Tekniset haasteet 
Pilotin aikana Navtechin järjestelmä tai yksittäiset tutkat olivat teknisten ongelmien 
ja järjestelmän asetusmuutosten vuoksi pois toiminnasta seuraavasti. 
 
Navtechin järjestelmä poissa toiminnasta: 
 27.4. 18:20–18:25 (järjestelmän uudelleenkäynnistys asetusmuutosten tekoa 
varten) 
 28.4. 11:39–11:44 (pudonneen esineen tunnistuksen aktivointi) 
Tutka 1 pois toiminnasta: 
 25.3. 23:40–2.4. 13:00 (tutkassa 1 sähkönsyöttöongelma) 
 5.4. 2:23–8.4. 12:28 (tutkan 1 tracker / jäljitin meni pois toiminnasta yöllisen 
”snapshotin” oton yhteydessä ja vika huomattiin muutamaa päivää myö-
hemmin) 
 
Pilotin alkuvaiheessa Navtechin palvelimen ja liikennekamerajärjestelmän käyttämän 
palvelimen kellonajat eivät olleet yhtenevät. Ajat säädettiin manuaalisesti samoiksi 
pilotin alkaessa, mutta aikaeroa alkoi kertyä vähitellen. Palvelinten ajat synkronoitiin 
7.4. klo 16:15. Tällöin Navtechin palvelin oli n. 50 s liikennekamerajärjestelmän aikaa 
edellä. Palvelinten välinen aikaero kullakin hetkellä ei ole jälkikäteen selvitettävissä. 
Kellonaikaeron vuoksi Navtechin havaintonopeudet eivät olleet selvitettävissä, eivät-
kä siten myöskään vertailukelpoisia Flirin havaintonopeuksiin pilotin alkupuolella.  
 
Liikennekamera I1 oli pois toiminnasta pilotin alusta aina 12.5. asti. Tämän vuoksi 
heti tunnelin sisäänajon jälkeen oli yli 100 metriä pitkä alue, jolta hälytyksiä ei voitu 
aukottomasti todentaa. Osa Navtechin osuuksien 1 ja 2 hälytyksistä eivät siis olleet 
todennettavissa. Hälytysten syy yritettiin kuitenkin tällaisissa tapauksissa määrittää 
tunnelin länsipuolen liikennekameran ja liikennekameran I2 tallenteista. 
 
Liikennetilannehälytysten lisäksi Navtech tuotti koko pilotin ajan öisin kello kahden 
tienoilla lukuisia teknisiä hälytyksiä yhteysongelmista, jotka aiheutuivat Liikenne-
viraston palvelinten ottamista varmuuskopioista (”Snapshot”). 
 
Varmuuskopioiden oton ajaksi käyttöjärjestelmän avoimet sovellukset pysäytetään 
hetkellisesti, mikä laukaisi Navtechin yhteysongelmahälytyksiä. Liikennevirasto ja 
Navtech tunnistivat ongelman jo pilotin alussa, mutta ratkaisua ei pilotin aikana haet-
tu, sillä ongelmalla ei ollut pilotin kannalta merkitystä. Asian todettiin olevan tavalla 
tai toisella ratkaistavissa, mikäli järjestelmä päätettäisiin ottaa operointikäyttöön. 
(Seppinen 2015.) 
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10.5  Tulosten käsittely 
10.5.1  Periaatteet 
Flirin ja Navtechin tekemät liikennetilannehälytykset käytiin järjestelmällisesti läpi 
videotallenteista, arvioitiin hälytysten syyt ja aiheellisuus sekä kerättiin erilaisia taus-
tatietoja järjestelmien toimintaan vaikuttavien tekijöiden ja reunaehtojen selvittämi-
seksi.  
 
Pilotin tulokset on kerätty Excel-taulukkoon. Taulukon lukuohjeet ja hälytysten yksi-
tyiskohtaiset tulkinta- ja luokitteluperusteet eri tilanteisiin on esitetty liitteessä 2. 
 
Tulostenkeruuprosessi jakautui neljään vaiheeseen. Vaiheet 1–3 tehtiin tieliikenne-
keskuksen tiloissa Helsingin Pasilassa: 
 
1) Hälytyslokien haku Flirin ja Navtechin käyttöliittymästä ja hälytystietojen 
siirto tulosten käsittelyssä käytettävään Excel-taulukkoon. Hälytystiedot si-
sältävät hälytyksen ajankohdan, hälytystyypin sekä sijainnin.  
 
2) Hälytyshetken skenaariotietojen (ruuhka, kaistansulku, valaistus, muut) tar-
kistaminen FLUXista ja kirjaaminen tulostenkeruutaulukkoon. Tämä tehtiin 
sekä Flirin että Navtechin hälytyksiin. 
 
3) Hälytysten todentaminen kameratallenteista ja havaintojen kirjaus tulosten-
keruutaulukkoon.  
 
4) Tiesääaseman, LAM-pisteen ja ruuhkatunnistussilmukan tietojen kirjaaminen 
kunkin hälytyksen hälytyshetkeltä. 
 
Kohtien 2) ja 4) osalta on huomioitava, että hälytysten taustatiedot kerättiin hälytys-
lokien mukaisilta hälytysajankohdilta. Navtechin ja Liikenneviraston palvelinten kel-
lonaikaeroja pilotin alkupuolella ei ole ollut mahdollista huomioida (ks. luku 10.4.5).  
 
Flirin hälytykset on tarkistettu FLUXin automaattisesti tallentamista HHJ-kamera-
tallenteista. Tallenteet alkavat 35 sekuntia ennen hälytystä ja jatkuvat 35 sekuntia 
hälytyshetken jälkeen. Videot ovat sen HHJ-kameran kuvaamia, jolta hälytys on tullut. 
FLUX on merkinnyt hälytyksen sijainnin pysähtyneiden ajoneuvojen ja pudonneiden 
esineiden hälytyksissä valkoisella laatikolla.  
 
Navtechin hälytykset todennettiin liikennekameratallenteista (VMX-tallenne). VMX-
tallenne halutulta kameralta ja ajankohdalta haettiin hälytyslokissa ilmoitetun osuu-
den ja kellonajan perusteella. Liikennekameroiden näkemät ja Navtechin havainto-
osuudet eivät olleet yhtenevät. Jos häiriötä ei havaittu ensiksi haetun liikennekame-
ran tallenteesta, tarkistettiin muiden kyseeseen tulevien liikennekameroiden tallen-
teet.  
 
Liikennekameratallenteista katsottiin aluksi hälytyshetkeä edeltävät 20 s ja jos häiriö 
ei ollut havaittavissa, kelattiin tallennetta taaksepäin. Pilotin alkuvaiheessa, kun pal-
velinten välinen aikaero ei ollut tiedossa, tallenteita katsottiin vähintään 90 s jaksol-
ta, jos häiriötä ei aikaisemmin havaittu. Palvelinten kellonaikojen synkronoinnin 
(7.4.15) jälkeen videotallennetarkastelu tehtiin vähintään 60 s ajalta ennen hälytystä.  
73 
Järjestelmien tuottamista hälytyksistä todennettiin seuraavat liikennetilanne-
hälytykset: 
 pysähtynyt ajoneuvo 
 hidas ajoneuvo 
 väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
 pudonnut esine / ajoradalla oleva este 
 
Järjestelmien tuottamia teknisiä hälytyksiä tai Flirin lokitietoihin tallentuneita ilmoi-
tuksia liikenteen palvelutason muutoksista ei tarkistettu. 
 
10.5.2  Kunnossapitotöistä aiheutuvien hälytysten karsinta 
Navtechin hälytyksiä tilanteissa, joissa tunnelissa oli meneillään kunnossapitotöistä 
aiheutunut kaistansulku, ei resurssien säästämiseksi todennettu videolta. Näin mene-
teltiin siksi, että Navtech ei tunnistanut pilotissa häiriöitä kaistakohtaisesti ja kun-
nossapitotöiden aikaisia, yöaikaan painottuvia hälytyksiä oli pilotin aikana sadoittain. 
Nämä hälytykset aiheutuivat suurella todennäköisyydellä nimenomaan kunnossapito-
töistä. Hälytykset jätettiin todentamatta, mikäli kaistansulun aikaisia hälytyksiä oli 
useita peräkkäin ja kaistansulku todettiin pistokoemaisella liikennekameratallenteen 
tarkastelulla kunnossapitotöiden vuoksi tehdyksi. Tällaisista hälytyksistä ei myös-
kään kirjattu taustatietoja. 
 
Flirin kaistansulkuskenaario suodatti suljetuilla kaistoilla tapahtuvat hälytykset au-
tomaattisesti. 
 
10.5.3  Ruuhkasta aiheutuneiden hälytysten karsinta 10.–22.3.  
Seurantajaksolla 10.3.–22.3.2015 Navtechin hitaan ajoneuvon hälytyksiä ruuhkatilan-
teessa (FLUXin ruuhkaskenaario päällä hälytyshetkellä jossain kohdin tunnelia) ei 
todennettu videolta. Tällaisia hälytyksiä oli yhteensä 41 kpl. Syynä oli resurssien 
säästäminen, sillä ko. hälytysten määrä oli pilotin alkuvaiheessa suuri. Navtechin te-
kemien asetusmuutosten myötä hitaan ajoneuvon hälytysten määrät ruuhka-aikoina 
laskivat ja hälytysten todentaminen otettiin uudelleen käyttöön. 
 
10.6  Navtechin palaverit 
Pilotin aikana pidettiin Liikenneviraston, Navtechin, Imtechin ja konsultti Traficonin 
edustajien kesken neljä välipalaveria ja loppupalaveri, joissa käytiin läpi tutkajärjes-
telmän toimintaa, saatuja tuloksia ja tehtyjen asetusmuutosten vaikuttavuutta sekä 
päätettiin tulevista muutoksista. 
 
Palavereissa ja sähköpostikirjeenvaihdossa (Flynn 2015) ilmenneet keskeisimmät 
asiat: 
 Laitetoimittajan mukaan järjestelmän katvealueet reunimmaisilla ajokaistoil-
la olisivat voineet pienentyä ja virheheijastukset vähentyä, jos tutkien asen-
nuskulmia olisi säädetty.  
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 Loppupalaverissa tuli esille, että vaikka pilotissa käytetyllä kameravälillä häi-
riöiden kaistakohtainen tunnistus ei ollut mahdollista, olisi tunnelin jako poi-
kittaissuunnassa kahteen osaan voinut tulla kyseeseen (kaista 1+2 ja 3+4 
omia havaintoalueitaan). 
 Kaistakohtainen tunnistus voisi laitetoimittajan mukaan olla mahdollista, mi-
kä tutkaväli olisi korkeintaan 150 m (Flynn 2015). 
 Jos käytettävä tutkaväli ei mahdollista häiriöiden kaistakohtaista tunnistusta, 
myöskään ruuhkautumista ei tunnisteta kaistoittain. Tällöin ruuhkautuneen 
liikenteen keskelle pysähtynyttä yksittäistä ajoneuvoa ei tunnisteta, jos lii-
kenne viereisellä kaistalla etenee. Kaistakohtaisella tunnistuksella tällainen 
häiriö tuottaisi hälytyksen. (Flynn 2015) 
 Laitetoimittajan mukaan pudonneen esineen hälytyksen käyttöönotolla voi ol-
la vaikutusta muiden häiriötyyppien tunnistukseen. 
 Tutkien alla oli noin 25–30 m halkaisijaltaan olevat katvealueet, jotka havain-
noitiin viereisillä tutkilla. 
 
10.7  Liikennehäiriöt pilotin aikana 
Tässä luvussa on listattu aikajärjestyksessä sellaiset tulosten käsittelyn yhteydessä 
havaitut liikennehäiriöt ja muut tilanteet, joista olisi Mestarintunnelin HHJ:n nykyis-
ten toiminnallisten vaatimusten (ks. luku 10.4.1) perusteella pitänyt tulla hälytys tai 
jotka ovat järjestelmien toiminnan tai vertailun kannalta mielenkiintoisia. Ruuhkati-
lanteista aiheutuneita hälytyksiä ei ole huomioitu. 
 
Tunnelin hallinnoija (Uudenmaan ELY-keskus) seuraa säännöllisesti Mestarintunnelin 
HHJ:n toimintaa ja kirjaa mm. havainnot häiriötilanteista sekä päivystäjien toimen-
piteistä niissä. Mikäli listatusta häiriöstä on merkintä tunnelin hallinnoijan seuranta-
raportissa, on lainaus esitetty kursiivitekstillä.   
 
Jokaisen luvussa käsitellyn häiriötilanteen kohdalla on kuvattu kummankin järjestel-
män toiminta ao. tilanteessa sekä arvioitu syy, miksi jompikumpi tai molemmat jär-
jestelmät ovat mahdollisesti jättäneet hälyttämättä. Lisäksi on arvioitu, olisivatko 
Mestarintunnelin toiminnalliset vaatimukset edellyttäneet hälytystä tilanteesta. 
 
Laitetoimittaja Navtech toimitti kustakin tutkasta häiriöheijastumakartan, josta ilme-
nee häiriöheijastusten määrä tunnelin eri osissa. Häiriöheijastusten määrä häiriön 
tapahtuma-paikalla on arvioitu kunkin listatun häiriön osalta. 
  
1) 3.3. klo 19:25 Jalankulkija 
 
Jalankulkija kävelee tunnelin läpi oikealla pientareella liikenteen suuntaisesti.  
 
 Flir: Ei hälytyksiä. 
 Navtech: 2 pysähtyneen ajoneuvon hälytystä osuuksilta 2 ja 6. Oikealla pien-
tareella on paikoin runsaasti häiriöheijastuksia.    
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella jalankulkijasta ei tarvitse tulla häly-
tystä.  
 
75 
2) 12.3. klo 11:54 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Henkilöauto pysähtyi kaistalle 1, yhdyskäytävä 4: Henkilöauto pysähtyi 
kaistalle 1 yhdyskäytävän 4 kohdalla. Päivystäjä sulki kaistat 1 ja 2 klo 11:54 ja soitti 
hätäkeskukseen. Hinausauto poisti ajoneuvon klo 12:15, jonka jälkeen kaistat avattiin 
liikenteelle ja ilmoitettiin hätäkeskukseen. Tilanne oli sama tallenteen päättyessä. Ti-
lanteesta aiheutui yksi pysähtyneen ajoneuvon hälytys. 
 
 Flir: Pysähtyneen ajoneuvon hälytys 20 sekunnissa 
 Navtech: Ei hälytyksiä. Tapahtumapaikka sijaitsee lähes samassa poikki-
leikkauksessa tutkan 3 kanssa, alueella paljon häiriöheijastuksia 
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
3) 27.3. klo 16:11 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Henkilöauto pysähtyi kaistalle 4, ennen tunnelin ulosajoa: Henkilöauto 
pysähtyi lyhyeksi aikaa kaistalle 4 vilkku päällä. Pysähtyneiden ajoneuvojen jono ylsi 
yhdyskäytävälle neljä asti. Ajoneuvo jatkoi matkaansa ulos tunnelista. Tilanteesta ai-
heutui kuusi pysähtyneen ajoneuvon hälytystä. Ei merkintöjä päivystäjän toimenpiteis-
tä. 
 
Häiriö tapahtui iltapäiväruuhkan aikana. Henkilöauto ajoi hitaasti liikkuvassa jonossa, 
mutta pysähtyi vaikka jono edessä samalla kaistalla purkautui. Ajoneuvo on paikal-
laan n. 50 sekuntia. 
 
 Flir: Pysähtyneen ajoneuvon hälytys 27 sekunnissa, lisäksi 4 muuta pysähty-
neen ajoneuvon hälytystä ja 1 pudonneen esineen hälytys. Osa hälytyksistä 
tulee taakse kertyvästä jonosta. 
 Navtech: Ei hälytyksiä. Ajoneuvo pysähtyi jo ennestään ruuhkautuneelle 
kaistalle ja liikenne mateli myös häiriön aikana viereisellä kaistalla. Navtech 
ei kykene laitetoimittajan mukaan ko. tilanteessa tunnistamaan häiriötä. Ta-
pahtumapaikalla on lisäksi jonkin verran häiriöheijastuksia.   
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
4) 29.3. klo 23:05 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Kaksi henkilöautoa oli pysähtyneenä kaistalle 1, ennen tunnelin ulos-
ajoa: Kaksi henkilöautoa oli pysähtyneenä kaistalle 1. Päivystäjä sulki kaistat 1 ja 2 ja 
kuulutti poistumaan. Ensimmäisen auton kuljettaja kävi sanomassa jälkimmäisen au-
ton kuljettajalle jotain, jonka jälkeen auto siirtyi ensimmäisen auton eteen ja peruutti 
muutaman metrin hätävilkut päällä.  Päivystäjä soitti hätäkeskukseen klo 23:16. Hi-
nausauto saapui paikalle klo 23:30. Poliisi ilmoitti klo 23:35, ettei ole tulossa paikalle. 
Tilanteesta aiheutui yksi pysähtyneen ajoneuvon hälytys. Ajoneuvojen poistuttua kais-
tat avattiin liikenteelle klo 23:40. 
 
 Flir: Pysähtyneen ajoneuvon hälytys 26 sekunnissa 
 Navtech antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen. Havaintonopeus ei ole 
määritettävissä palvelimien kellonaikaerojen vuoksi. Tapahtumapaikalla on 
jonkin verran häiriöheijastuksia.  
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
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5) 30.3. klo 7:48 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Kaksi henkilöautoa oli pysähtyneenä kaistalle 4, ennen tunnelin ulosajo-
aukkoa: Kaksi henkilöautoa oli pysähtyneenä kaistalle 4 ja vasemmalle reunakaistalle. 
Päivystäjä sulki kaistan 4 liikenteeltä klo 7:49 ja soitti hätäkeskukseen klo 7:50. Partio 
saapui paikalle klo 8:25 ja autojen poistuttua kaista avattiin liikenteelle klo 8:27. Tilan-
teesta aiheutui yksi pysähtyneen ajoneuvon hälytys. 
 
 Flir: Pysähtyneen ajoneuvon hälytys 30 sekunnissa 
 Navtech: Ei hälytystä pysähtyneestä ajoneuvosta. Navtech teki hitaan ajo-
neuvon hälytyksen ennen kyseistä häiriötä, mutta palvelinten aikaeron 
vuoksi ei ole mahdollista arvioida, liittyikö se tähän tilanteeseen vai normaa-
liin aamuruuhkaan. Tapahtumapaikalla on jonkin verran häiriöheijastuksia.   
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
6) 12.4. klo 1:14 Väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Henkilöauto ajoi väärään suuntaan kaistalla 4, tunnelissa: Henkilöauto 
ajoi kaistaa 2 pitkin ja teki levikkeen jälkeen U-käännöksen ajaen tunnelista ulos kais-
taa 4 pitkin ajaen Perkkaalle, jossa teki uudelleen U-käännöksen ja poistui Turuntielle. 
Tilanteesta aiheutui neljä väärään suuntaan ajaneen hälytystä. 
  
Henkilöauto ajoi väärään suuntaan arviolta 60 km/h nopeudella. 
 
 Flir antoi tilanteesta neljä väärään suuntaan ajavan hälytystä eri kaista-
osuuksilta, ensimmäinen hälytys 10 s havaintonopeudella 
 Navtech: Ei hälytyksiä. Laitetoimittajan mukaan järjestelmä oli asetettu tun-
nistamaan korkeintaan 36 km/h nopeudella väärään suuntaan kulkevat ajo-
neuvot ja ajoneuvo ajoi tätä hitaammin liian lyhyen matkaa. Havaintoasetuk-
sia muutettiin tilanteen jälkeen. Tapahtuma-alueella eli kaistoilla 1 ja 4 on 
jonkin verran häiriöheijastuksia. 
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
7) 14.4. klo 15:15 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Henkilöauto oli pysähtyneenä kaistalle 4, ennen tunnelin ulosajoaukkoa: 
Henkilöauto oli pysähtyneenä hätävilkut päällä osin vasemmalle kaistalle 4 ja reuna-
kaistalle tunnelissa ennen ulosajoaukkoa. Päivystäjä sulki kaistan 4 klo 15:17. Hi-
nausauto saapui paikalle klo 15:35 ja vei ajoneuvon pois klo 15:43, jolloin ajoneuvosta 
valui kaistalle 4 jotain. Päivystäjä pyysi urakoitsijan tarkistamaan ulos valuneen ai-
neen, poliisipartiota ei ollut vapaana. Urakoitsija tarkisti aineen ja totesi sen jäähdytys-
nesteeksi. Päivystäjä avasi kaistan liikenteelle klo 16:12. Tilanteesta aiheutui pysähty-
neen ajoneuvon hälytys.  
 
 Flir: Pysähtyneen ajoneuvon hälytys 43 sekunnissa. Syynä pitkään havainto-
aikaan lienee ainakin osittain se, että ajoneuvo oli puoliksi pientareella ja 
puoliksi kaistalla 4, eikä kaistan 4 pysähtyneiden ajoneuvojen hälytysten vä-
litys ollut ruuhkaskenaarion vuoksi käytössä.  
 Navtech teki tilanteesta pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen 17 s havainto-
nopeudella ja lisäksi hitaan ajoneuvon hälytyksen sekuntia aiemmin. Tapah-
tumapaikalla on jonkin verran häiriöheijastuksia.   
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
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8) 14.4. klo 23.01 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Urakoitsijan raskas ajoneuvo pysähtyi kaistalle 4, tunnelin suuaukolle: 
Urakoitsijan raskas ajoneuvo pysähtyi vasemmalle kaistalle 4 tunnelin suuaukolle. Ei 
tiedossa, mistä oli kyse, todennäköisesti kunnossapitotyö. Ei merkintää, että urakoitsija 
olisi ollut yhteydessä tieliikennekeskukseen. Ei merkintöjä päivystäjän toimenpiteistä. 
Tilanteesta ei aiheutunut HHJ-hälytystä (kamera oli huonolla kuvanlaadulla). Tehty 
VMX-tallenne. 
 
Ennen pysähtymistään kunnossapitoajoneuvo ajoi tunnelin läpi hitaalla nopeudella. 
Ajoneuvo käytti keltaisia vilkkuvaloja. Ajoneuvo poistui tunnelista 23:18 oltuaan pai-
koillaan 17 min 35 s. 
 Flir ei antanut hälytyksiä. Syynä tähän olivat todennäköisesti kunnossapito-
ajoneuvon keltaiset vilkkuvalot sekä itäisen suuaukon liikenteen kulkusuun-
taan kuvaavan HHJ-kameran huono kuvanlaatu.  
 Navtech antoi kunnossapitoajoneuvon hitaasta ajosta tunnelissa hitaan ja 
pysähtyneen ajoneuvon hälytyksiä useilta havainto-osuuksilta. Ajoneuvon 
pysähtymisen jälkeen ensimmäinen hälytys tuli 5 min 29 s havaintonopeu-
della. Navtech antoi lisäksi paikallaan olleesta ajoneuvosta vielä 3 pysähty-
neen ajoneuvon hälytystä ja liikkeellelähdöstä 1 lisää. Häiriöheijastumakart-
ta ei ulotu tapahtumapaikalle asti.  
 Tilanteesta olisi toiminnallisten vaatimusten perusteella pitänyt tulla hälytys 
 
9) 20.4. klo 23:28 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Urakoitsijan raskas ajoneuvo pysähtyi kaistalle 1, ennen tunnelin ulos-
ajoa: Raskas ajoneuvo oli pysähtyneenä varoitusvalot päällä oikealle kaistalle ennen 
tunnelin suuaukkoa. Päivystäjä sulki kaistan 1 liikenteeltä klo 23:34 ja avasi liikenteelle 
klo 23:38. Urakoitsija oli ollut yhteydessä tieliikennekeskukseen. Tilanteesta aiheutui 
pudonneen esineen hälytys. 
 
Ennen pysähtymistään ajoneuvon ajoi n. 25–30 km/h nopeudella tunnelin läpi kaistaa 
1.  
 Flir antoi pudonneen esineen hälytyksen 3 min 30 s havaintonopeudella. 
Syynä pitkään havaintoaikaan oli todennäköisesti kunnossapitoajoneuvon 
keltaiset vilkkuvalot. Ajoneuvo oli pysähtynyt aivan hälyttävän HHJ-kameran 
etualalle. 
 Navtech antoi pysähtyneestä ajoneuvosta hälytyksen 2 s havaintonopeudel-
la. Hälytys oli aktivoitunut jo ajoneuvon hidastaessa. Lisäksi Navtech antoi 2 
hitaan ajoneuvon hälytystä ajoneuvon ajaessa tunnelin läpi ennen pysähty-
mistä. Tapahtumapaikalla on jonkin verran häiriöheijastuksia.   
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
10) 24.4. klo 10:57 Hidas ajoneuvo 
 
Pakettiauto ajaa kaistalla 1 todella hitaasti ainakin tunnelin puolivälistä tunnelin lop-
puun, arviolta 10–20 km/h.  
 
 Flir: Ei hälytyksiä. Flir on ohjelmoitu tunnistamaan vain voimakkaasti hidas-
tavat henkilö- ja pakettiautot. 
 Navtech antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen osuudelta 6 ajoneuvon no-
peuden laskiessa tarpeeksi alhaiseksi. Ajoneuvo ei kuitenkaan missään vai-
heessa pysähtynyt. Oikealla pientareella on paikoin paljon häiriöheijastuk-
sia.    
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
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11) 25.4. klo 13:17 Pysähtynyt ajoneuvo 
HHJ-seuranta: Henkilöauto oli pysähtyneenä kaistalle 3, yhdyskäytävän 4 kohdalla: 
Henkilöauto oli pysähtyneenä kaistalle 3 lyhyen aikaa hätävilkut päällä, liikenne jonou-
tui kaistojen 3 ja 4 osalta. Päivystäjä sulki kaistat 4 ja 3 ja avasi ne liikenteelle klo 13.20 
auton poistuttua. Tilanteesta aiheutui yksi pysähtyneen ajoneuvon hälytys. 
 
Henkilöauto oli paikoillaan n. 55 sekuntia. 
 
 Flir antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen 36 s havaintonopeudella.   
 Navtech antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen 21 sekunnissa. Tapahtu-
mapaikalla ei ole häiriöheijastuksia. 
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
12) 29.4. klo 12:34 Pysähtynyt ajoneuvo 
 
HHJ-seuranta: Urakoitsijan henkilöauto pysähtyi levikkeelle, Henkilöauto pysähtyi le-
vikkeelle. Urakoitsijan henkilö meni levikkeellä olevaan tilaan. Ei merkintöjä, että ura-
koitsija olisi ollut yhteydessä tieliikennekeskukseen. Ei merkintöjä päivystäjän toimen-
piteistä. Tilanteesta aiheutui pysähtyneen ajoneuvon hälytys ja kaksi pudonneen esi-
neen hälytystä. 
 
 Flir antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen 20 s havaintonopeudella ja li-
säksi 2 pudonneen esineen hälytystä samasta tilanteesta, vaikka ajoneuvo ei 
välissä liikkunut   
 Navtech: Ei hälytyksiä. Tapahtumapaikka on aivan tutkan 2 vieressä ja häi-
riöheijastuksia on paljon. 
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
13) 30.4. klo 9:20 Pysähtynyt ajoneuvo 
 
HHJ-seuranta: Henkilöauto oli pysähtyneenä kaistalle 3, tunnelin suuaukolla: Henkilö-
auto oli pysähtyneenä kaistalle 3 ennen tunnelin ulosajoa. Kuljettaja asensi auton 
katolle varoituskolmiota. Päivystäjä sulki tunnelin (kaista 1 oli suljettuna huollon 
vuoksi). Poliisipartio työnsi ajoneuvon pois n. klo 9:30, jonka jälkeen päivystäjä avasi 
kaistat 2-4 liikenteelle klo 9:35. Tilanteesta aiheutui kaksi pudonneen esineen hälytystä.  
 
Henkilöauto oli pysähtyneenä kaistalla 3 noin 50 metriä ennen tunnelin itäistä suu-
aukkoa. 
 
 Flir antoi tilanteesta 2 pudonneen esineen hälytystä, ensimmäisen 49 s ha-
vaintonopeudella. Mahdollinen syy hitaaseen havaintoon oli, että auto py-
sähtyi kahden peräkkäisen HHJ-kameran havaintoalueiden rajalle. Hälytys 
tuli itäisemmältä kameralta, jonka havaintoalueella oli vain ajoneuvon etu-
osa.  
 Navtech antoi hitaan ajoneuvon hälytyksen 23 s havaintonopeudella, toden-
näköisesti taakse kertyneen jonon vuoksi. Tapahtumapaikalla ei ole häiriö-
heijastuksia. 
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
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14) 6.5. klo 0:01 Jalankulkija 
 
Kunnossapitourakoitsijan työntekijä ylitti jalkaisin ajoradan Lintuvaaran rampilta 
keskialueelle hieman tunnelin itäisen suuaukon ulkopuolella. 
 
 Flir ei antanut hälytyksiä. 
 Navtech antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen. Havaintonopeus ei ole 
määritettävissä, koska kyseessä oli liikkuva kohde ja havaintoalueen rajat ei-
vät ole tarkasti määritettävissä liikennekameratallenteesta. 
 Toiminnalliset vaatimukset eivät edellytä hälytystä jalankulkijasta ja lisäksi 
tapahtumapaikka oli tunnelin suuaukon ulkopuolella. Tapaus toimii kuiten-
kin esimerkkinä Navtechin havainto-ominaisuuksista. 
  
15) 6.5. klo 14:48 Pysähtynyt ajoneuvo 
 
Pakettiauto pysähtyy kaistalle 1 tunnelin ylämäkiosuudelle ennen yhdyskäytävää 4 
noin 20 sekunniksi.  
 
 Flir ei antanut hälytyksiä. 
 Navtech antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen 10 sekunnin havainto-
nopeudella. Tapahtumapaikalla on melko voimakkaita häiriöheijastuksia. 
 Toiminnalliset vaatimukset edellyttävät pysähtyneen ajoneuvon havaitse-
mista 20 sekunnissa. Koska ajoneuvo oli paikoillaan n. 20 sekuntia, voidaan 
molempien järjestelmien katsoa toimineen vaatimusten mukaisesti.   
 
16) 10.5. klo 12:58 Pysähtynyt ajoneuvo / Jalankulkija 
 
Pyöräilijä ajaa tunnelin alkuosan kaistan 1 oikeaa reunaa, pysähtyy ennen tunnelin 
puoliväliä ja taluttaa loppumatkan oikealla pientareella.  
 
 Flir ei antanut hälytyksiä. 
 Navtech antoi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen pyöräilijän pysähtymisestä 
6 s havaintonopeudella ja 2 muuta pysähtyneen ajoneuvon hälytystä talutuk-
sesta tunnelin loppuosuudelta. Tapahtumapaikalla on jonkin verran häiriö-
heijastuksia. 
 Toiminnalliset vaatimukset eivät edellytä hälytystä jalankulkijasta. Polku-
pyörää ei ole vaatimuksissa erikseen mainittu.  Pyöräilijä oli paikoillaan vain 
muutamia sekunteja, joten pysähtyneen ajoneuvon / pudonneen esineen ha-
vaitsemista ei edellytetä. 
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17) 17.5. klo 17:55 Pysähtynyt ajoneuvo 
 
Pakettiauto pysähtyy ylämäessä kaistalle 1 n. 50 m ennen tunnelin itäistä suuaukkoa. 
Ajoneuvo on paikallaan n. 30 sekuntia, siirtyy hieman eteenpäin ja pysähtyy uudel-
leen 25 sekunniksi. Tämän jälkeen ajoneuvo ajaa pois tunnelista, mutta pysähtyy tun-
nelin jälkeen Lintuvaaran rampille osittain ajokaistalle. 
 
 Flir ei antanut hälytyksiä. 
 Navtech ei tehnyt ensimmäisestä pysähtymisestä hälytyksiä. Ajoneuvon siir-
ryttyä hieman eteenpäin järjestelmä teki hitaan ajoneuvon hälytyksen 1 s en-
nen ja pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen 3 s pysähtymisen jälkeen. Paketti-
auton poistuessa tunnelista ja pysähtyessä rampin reunaan Navtech teki vie-
lä hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytykset. Tapahtuma-alueilla on jonkin 
verran häiriöheijastuksia. 
 Toiminnallisten vaatimusten perusteella tilanteesta pitää tulla hälytys. 
 
10.8  Keskeiset tulokset ja havainnot 
Tässä luvussa on esitetty pilotin tulokset ja keskeiset havainnot tulostenkeruu-
taulukon pohjalta. Pilotin tulosten seuranta alkoi tiistaina 24.2.15 klo 04:00 ja päättyi 
tiistaina 19.5.15 klo 04:00. Taulukoissa ja kuvaajissa mainituilla päivämäärillä tarkoi-
tetaan kyseisen päivän kelloaikaa 04:00. 
 
Kummankin järjestelmän tuottamat hälytykset on käsitelty erikseen.    
 
Ensiksi on analysoitu hälytystyypeittäin kummankin järjestelmän tuottamien hälytys-
ten määrät, niiden jakautuminen hälytyksen todellisen syyn mukaan sekä kirjattu 
muut havainnot. Pysähtyneen ja hitaan ajoneuvon hälytysten, joiden otanta on kum-
mallakin järjestelmällä suuri, osalta on arvioitu lisäksi häiriön sijainnin, viikonpäivän, 
kellonajan, hälytysviikon sekä Navtechin asetus- ja parametrimuutosten vaikutusta 
hälytysmääriin. 
 
Erilaisten sää- ja liikenneolosuhteiden vaikutusta järjestelmien toimintaan on arvioitu 
tie-sääasemien, LAM-pisteiden ja RTJ-ruuhkantunnistussilmukoiden tuottamien tie-
tojen perusteella. Mikäli järjestelmät vaikuttivat toimivan eri tavoin joissakin sää- tai 
liikenneoloissa, on näiden tekijöiden vaikutusta tarkasteltu tarkemmin tilastollisin 
menetelmin. 
 
Järjestelmien hälytysmäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia erilaisten havainto-
asetusten ja pilotissa ilmenneiden teknisten vaikeuksien (ks. luku 10.4.5) vuoksi.  
 
Aiheettomien hälytysten määriä ja niihin vaikuttavia tekijöitä on arvioitu tarkemmin 
omassa alaluvussaan 10.8.10, sillä aiheettomien hälytysten suuri määrä on ollut mer-
kittävin operointikäytössä havaittu kamerapohjaisen järjestelmän ongelma. 
 
Järjestelmien havaintoluotettavuudesta ja aiheettomien hälytysten määristä on lisäk-
si laskettu tunnusluvut ja verrattu niitä Mestarintunnelin tuotevaatimuksiin. 
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Kuva 18.  Arvioidut syyt Navtechin hitaan ajoneuvon hälytyksiin ja hälytysten 
määrät (yht. 429 kpl). 
Flirin hitaan ajoneuvon hälytysten tulkinta ja havaintoja: 
 Yhtä lukuun ottamatta kaikki Flirin hälytykset aiheutuivat tunnelin ruuhkau-
tumisesta. 
 195 tapauksessa kaikkiaan 211 ruuhkasta aiheutuneesta hälytyksestä Flirin 
ruuhkaskenaario oli hälytyshetkellä päällä jollain itäisen ajoradan kaistalla.  
 Yksi tilanne tulkittiin aiheelliseksi hitaan ajoneuvon hälytykseksi. Tilantees-
sa henkilöauto oli pysähtynyt välittömästi tunnelin itäpuolelle kaistalle 3 ja 
takana tuleva liikenne joutui hidastamaan tunnelissa. 
 
Navtechin hitaan ajoneuvon hälytysten tulkinta ja havaintoja: 
 Noin 60 % hälytyksistä aiheutui ruuhkasta. 
 Ruuhkautumistapauksista valtaosa tapahtui tunnelin vasemmanpuoleisilla 
kaistoilla 3 ja 4, jotka ovat Kehä I:n jatkuvat kaistat. Muutamassa tapaukses-
sa Lintuvaaran erkanemisrampin seisova jono ulottui tunnelin itäiselle suu-
aukolle kaistalle 1. 
 9 ruuhkautumistapauksessa tunneli oli hälytyshetkellä suljettuna tunnelin 
liikenteenhallintajärjestelmän automaattisen pääsynsäätely-toiminnon takia, 
joka pysäyttää liikenteen tunnelin sisäänajoaukolle  
 Tunnelin läpi n. 30 km/h nopeudella ajaneet kaivinkoneet, traktorit ym. työ-
koneet aiheuttivat runsaasti hälytyksiä. Monesti samasta ajoneuvosta tuli 
hälytys useammalta havainto-osuudelta 
 Lisäksi hitaan ajoneuvon hälytyksiä aiheuttivat tunnelin läpi hitaasti ajavat 
kunnossapito- ja törmäysturva-autot, ylämäessä hidastavat raskaat ajoneu-
vot, epätietoiset kuljettajat, jotka eivät tienneet poistuako Lintuvaaran ram-
pista vai ei sekä yksittäisten pysähtyvien ajoneuvojen hidastaminen ja liik-
keellelähtö 
 Aiheellisiksi tulkitut hälytykset (muu syy kuin ruuhka) jakautuivat melko ta-
saisesti kaistoille 1, 2 ja 3. Vain 4 % tällaisista hälytyksistä tapahtui kaistalla 
4. 
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 Hitaan ajoneuvon hälytykset eivät välttämättä tule juuri häiriön aiheuttavas-
ta ajoneuvosta. Esimerkiksi rekan hidastaessa 30 km/h nopeuteen ylämäessä 
takana tuleva liikenne hidastuu vielä voimakkaammin, jos kaistanvaihto-
mahdollisuutta ei muun liikenteen vuoksi ole. Jos ensimmäisen ajoneuvon 
hidastaminen ei aiheutunut tunnelin ruuhkautumisesta, tulkittiin hälytys ai-
heelliseksi hitaan ajoneuvon hälytykseksi.  
 Kunnossapitotyöstä aiheutuneet 3 hälytystä tulivat tilanteesta, jossa tunne-
lissa on todellisen liikennehäiriön aikana tehty samanaikaisesti ennalta 
suunniteltuja kaistansulun vaativia kunnossapitotöitä. 
 Pysähtyneen ajoneuvon tapauksessa Navtech ei tehnyt ajoneuvosta erillistä 
pysähtyneen ajoneuvon hälytystä, mutta hitaan ajoneuvon hälytys toimi kui-
tenkin indikaationa häiriöstä. Ko. hälytys aktivoitui todennäköisesti takana 
tulevan liikenteen hidastamisesta. 
 Aiheettomat hälytykset jakautuivat osuuksille 3–6. Osuuksien 1–2 hälytyksiä, 
joiden syy ei ilmennyt videotallenteista, ei voitu osoittaa aiheettomiksi 
liikennekamera I1:n ollessa pois toiminnasta.   
 Aiheettomien hälytysten syyn arviointi ei useimmissa tapauksissa ollut mah-
dollista, sillä videotallenteista ei pääsääntöisesti ollut havaittavissa mitään 
poikkeavaa. Aiheettomista hitaan ajoneuvon hälytyksistä tehtiin seuraavat 
havainnot: 
o Yhdessä tapauksessa perävaunullinen henkilöauto ajoi rekkojen 
välissä kaistalla 3 osuudella 5. Henkilöauton joutuminen kat-
veeseen rekkojen väliin oli mahdollinen syy hälytykseen.  
o 3 hälytystä tapahtui samalla sekunnilla osuuksilla 4, 5 ja 6. Ky-
seisten aiheettomien hälytysten syyt eivät olleet pääteltävissä. 
 
Hälytysten jakautuminen tapahtumapaikan mukaan 
 
Flirin järjestelmässä itäisessä tunneliputkessa on 11 kameraparia. Tunneli on tulosten 
seurantaa varten jaettu kolmeen osaan. Tunnelin  
 alkuosaan kuuluu neljä ensimmäistä kameraparia 
 keskiosaan kolme seuraavaa kameraparia  
 loppuosaan neljä viimeistä kameraparia.  
 
Kuvassa 19 on esitetty Flirin hitaan ajoneuvon hälytysten sijoittuminen tunnelin eri 
osiin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki hälytykset aiheutuivat liikenteen ruuhkautumises-
ta. Hälytyksistä suurin osa tapahtui tunnelin loppuosassa, missä ruuhkautuminen on 
voimakkainta. 
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Kuva 19.  Flirin hitaan ajoneuvon hälytykset sijainnin mukaan (yht. 212 kpl). 
Kuvassa 20 on esitetty Navtechin ruuhkasta aiheutuneiden sekä muiden hitaan ajo-
neuvon hälytysten sijoittuminen eri havainto-osuuksille. 
 
Ruuhkasta aiheutuvista hälytyksistä suurin osa tapahtui tunnelin loppupäässä, missä 
ruuhkautuminen on voimakkainta. Hälytysten jakautuminen osuudella 5 eroaa muista 
havainto-osuuksista. Ero selittynee tunnelin geometrialla, sillä tunnelin jyrkkä 
ylämäkiosuus sijoittuu tälle osuudelle. Jyrkkä ylämäki laskee ajoneuvojen nopeuksia, 
jolloin ajoneuvovälit pienentyvät. Tämä vaikuttaisi parantaneen Navtechin ruuhkan-
tunnistuksen toimintaa ja alentaneen ruuhkautuneesta liikenteestä aiheutuneita 
hitaan ajoneuvon hälytyksiä. Yksittäisistä ajoneuvoista, erityisesti hitaista työ-
koneista tulevien hälytysten määrä oli puolestaan erityisen suuri osuudella 5. 
Muutenkin hitaiden ajoneuvojen nopeus laski ilmeisesti ylämäessä alle Navtechin 
hälytysrajan 30 km/h. 
 
 
Kuva 20.  Navtechin ruuhkasta ja muista syistä aiheutuneet hitaan ajoneuvon hä-
lytykset havainto-osuuksittain (yht. 429 kpl). 
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Hälytysten jakautuminen kellonajan, viikonpäivän ja viikon mukaan 
 
Kuvassa 21 on esitetty hitaan ajoneuvon hälytysten määrät eri viikonpäivinä. 
Navtechin osalta on eritelty ruuhkasta aiheutuneet hälytykset. Kaikki Navtechin 
ruuhkasta aiheutuneet hälytykset ja Flirin hälytykset tapahtuivat arkipäivinä. 
Perjantaisin hälytysmäärät olivat huomattavasti muita arkipäiviä alhaisempia. Myös 
muista syistä aiheutuneet hälytykset painottuvat arkipäiviin, todennäköisesti hitaiden 
työkoneiden arkipäiviin painottuvan liikenteen vuoksi. 
 
 
Kuva 21.  Hitaan ajoneuvon hälytysten määrät viikonpäivittäin. 
Kuvassa 22 on esitetty järjestelmien tuottamien hälytysten jakautuminen eri kel-
lonaikoina tunneittain. Ruuhkautumisesta aiheutuvat hälytykset painottuvat iltapäi-
viin välille 15–18. Muista syistä aiheutuneet Navtechin hälytykset jakautuvat melko 
tasaisesti ympäri vuorokauden.    
 
 
Kuva 22.  Hitaan ajoneuvon hälytysten määrät kellonajan mukaan. Vaaka-
akselilla alkavat tunnit. 
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Kuvassa 23 on esitetty hitaan ajoneuvon hälytysten määrät viikoittain. Punaisilla pys-
tyviivoilla on merkitty Navtechin järjestelmään tehdyt merkittävimpien asetusmuu-
tosten ajankohdat (23.3, 2.4., 15.–16.4., 27.–28.4.).  
 
Navtechin ruuhkautumisesta aiheutuneita hälytyksiä on pilotin alkuvaiheessa ollut 
runsaasti, mutta trendi on maaliskuun puolivälistä eteenpäin ollut tasaisen laskeva. 
Pilotin loppuvaiheessa ruuhkautumishälytyksiä oli vain muutamia viikoittain.  
 
Muiden kuin ruuhkautumisesta aiheutuneiden Navtechin hälytysten määrässä ei pilo-
tin aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Seurantaviikon 14.4.–21.4. piikki selittyy 
hitaiden työkoneiden poikkeuksellisen suurella määrällä kyseisellä viikolla.  
 
Hälytysmäärissä esiintyy melko paljon vaihtelua. Liikennemäärillä vaikuttaisi olevan 
suuri merkitys, sillä liikenteellisesti hiljaisella pääsiäisviikolla 31.3.–7.4. kummankin 
järjestelmän hälytysmäärät olivat todella alhaisia.   
 
Flirin hälytysmäärät vaihtelivat maltillisesti. Kuvasta 23 nähdään, että hälytysmääris-
sä on havaittavissa piikki kahtena viikkona. Kummassakin tapauksessa puolet viikon 
hälytyksistä tuli yhtenä arkipäivänä, jolloin tunnelin ruuhkautuminen on ollut ilmei-
sen voimakasta.  
 
Navtechin järjestelmään tehdyt asetus- ja parametrimuutokset vaikuttavat alenta-
neen ruuhkasta aiheutuneiden hälytysten määrää. Muutos ruuhkantunnistukseen 
23.3. on vaikuttavuudeltaan selvin. Ko. muutos tehtiin tosin seurantaviikon lopussa, 
joten vaikutus ei ole niin selvä, mitä kuvaajasta voisi päätellä. 
 
 
Kuva 23.  Hitaan ajoneuvon hälytykset viikoittain, punaisilla pystyviivoilla on mer-
kitty Navtechin järjestelmään tehtyjen merkittävimpien muutosten ajan-
kohdat. 
0
10
20
30
40
50
60
Hitaan ajoneuvon hälytykset viikoittain
Navtech ruuhka Navtech muut Flir
88 
10.8.
Piloti
Taulu
* Eri ta
** Eri 
samal
 
Kuva 
Kuva 
3  Pysähtyne
n aikana Flir
kko 10.  Pys
pausten luku
aikoihin tulle
la sekunnilla 
24.  Arv
mä
25.  Arv
ten
18
F
4
Nav
en ajoneuv
 teki 43 ja N
ähtyneen aj
määrä, samas
iden hälytyste
ioidut syyt F
ärät (yht. 43
ioidut syyt N
 määrät (yh
7
lir: Pysähty
77
18
37
tech: Pysäh
on hälytyks
avtech 143 p
oneuvon häl
ta ajoneuvost
n lukumäärä
lirin pysähty
kpl). 
avtechin py
t. 143kpl). 
7
1
neen ajone
40
30
tyneen ajon
et 
ysähtyneen
ytykset luok
a / häiriöstä v
, yhdessä tap
neen ajoneu
sähtyneen aj
1
uvon hälyty
euvon häly
 ajoneuvon h
iteltuna syyn
oi tulla useam
auksessa kaks
von hälytyks
oneuvon hä
sten syyt
Ruuhka
Ok, pysäh
Kunnossa
Aiheeton
tysten syyt
Ruuhka
Ok, pys
Ok, jala
Ok, hid
Ei tode
Kunnos
Aiheeto
älytystä.  
 perusteella.
 
pia hälytyksi
i aiheetonta 
iin ja hälyty
lytyksiin ja h
tynyt  ajoneuvo
pitotyö
ähtynyt  ajoneuv
nkulkija
as ajoneuvo
nnettavissa
sapitotyö
n
 
ä 
hälytystä 
 
sten 
 
älytys-
o
89 
Flirin hälytysten tulkinta ja havaintoja: 
 Kaikki 7 ruuhkasta aiheutunutta hälytystä tulivat pysähtyneistä jonoista 
kaistoilta 3 tai 4. Kahdessa tapauksessa ruuhkasta aiheutuneita hälytyksiä 
tuli kaksi kappaletta saman minuutin sisään eri havaintoalueilta.  
 Aiheellisista pysähtyneen ajoneuvon tapauksista (muu syy kuin ruuhka, 11 
kpl) tehtiin seuraavat havainnot: 
o Hälytykset tulivat lähinnä reunimmaisilla ajokaistoilta 1 ja 4, yk-
si tapaus kaistalta 3.  
o 4 hälytystä aiheutui samasta iltapäiväruuhkan aikana ajokais-
talle pysähtyneestä ajoneuvosta, mikä ruuhkautti pahoin takana 
tulevan liikenteen.  
o Eri tapauksia/pysähtyneitä ajoneuvoja oli seitsemän. Näistä 
neljä johti liikennepäivystäjän tekemään kaistan- tai tunnelin-
sulkuun. 
 18 aiheettomasta hälytyksestä  
o 13 aiheutui märästä renkaanjäljestä 
o 2 aiheutui märästä tienpinnasta heijastuvasta auringosta 
o 2 aiheutui kaistaopastimien varjoista tunnelin suuaukolla.  
o Yhdessä tapauksessa linja-auto roiskaisi vettä märältä ajokais-
talta pientareelle. 
 Kunnossapitotöistä aiheutuneet hälytykset olivat tilanteita, joissa kunnossa-
pito-ajoneuvo levitti ajoradalle vettä tai suolaliuosta tai tunnelin pesuvesi 
valui suljetulta kaistalta käytössä olevalle kaistalle.  
 
Navtechin hälytysten tulkinta ja havaintoja: 
 Ruuhkasta aiheutuneista 40 hälytyksestä:  
o 34 tapauksessa jollain itäisen tunneliputken tunnelijaksolla oli 
hälytyshetkellä Flirin ruuhkaskenaarion perusteella ruuhkaa.  
o 29 tapauksessa tunneli oli hälytyshetkellä suljettuna pääsyn-
säätelyn vuoksi.  
o 14 tapauksessa hälytys aiheutui tunnelin sisäänajon ulkopuolel-
le kaistaopastimien avulla pysäytetyistä ajoneuvoista. Tutkan 1 
havaintoaluetta tunnelin suuaukolla lyhennettiin 27.4.15, eikä 
vastaavia hälytyksiä tullut tämän jälkeen. 
o 37 tapauksessa hälytyksen aiheuttanut ruuhkautuminen tapah-
tui kaistoilla 3 ja 4. 
o Kolmessa tapauksessa Lintuvaaran erkanemisrampin jono ulot-
tui tunneliin asti kaistalle 1. 
 Aiheellisista pysähtyneen ajoneuvon hälytyksistä (muu syy kuin ruuhka, 30 
kpl)  
o 9 tapauksessa häiriö tapahtui tunnelin ulkopuolella, eli Flirin 
havaintoalueen ulkopuolella. 
o 7 tapauksessa ajoneuvo pysähtyi tunnelin sisäpuolella, mutta 
oli paikoillaan alle 20 s (Flirin havaintoraja) 
o 13 tapauksessa pysähtynyt ajoneuvo oli tunnelissa pysähtynee-
nä vähintään 20 s 
o 1 tapaus oli tunnelin keskiosassa pysähtynyt polkupyöräilijä 
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 Jalankulkijoista aiheutuneita hälytyksiä oli 7 kpl, jotka tulivat 5 eri tapauk-
sesta. Yhdessä tapauksessa jalankulkija käveli tunnelin läpi oikeaa piennarta 
pitkin, kahdesti kunnossapitourakoitsijan työntekijä ylitti ajoradan jalkaisin 
tunnelin ulkopuolella ja kerran pyöräilijä talutti pyörää tunnelin puolivälistä 
tunnelin loppuun oikeaa piennarta pitkin. 
 7 hälytyksessä kyseessä oli hidas ajoneuvo, joka ajoi todella hitaasti, mutta 
ei pysähtynyt. Navtech antoi havaintoasetustensa mukaisesti näistä pysäh-
tyneen ajoneuvon hälytyksen.  
 Aiheettomista hälytyksistä (yht. 37 kpl)  
o 20 kpl tapahtui osuudella 4 ja 15 kpl osuudella 3  
o Ainoastaan yhdessä tapauksessa liikenne oli hieman hidastunut 
ruuhkautumisen vuoksi, muuten hälytykset tulivat sujuvan lii-
kenteen ajalta. 
o Useimmissa tapauksissa hälytyksen syy ei ollut pääteltävissä 
videotallenteista. Muutamassa tapauksessa korkea rekka tai 
kuorma-auto ajoi tunnelissa hetkeä ennen hälytystä, mikä on 
saattanut aiheuttaa tutkalle hälytyksen aiheuttavan katveen.  
 18 tapauksessa hälytyslokin mukaan havainto-osuuksille 1 ja 2 sijoittunutta 
häiriötä ei pystytty todentamaan, koska liikennekamera I1 oli pois toiminnas-
ta. Nämä hälytykset olivat suurella todennäköisyydellä aiheettomia, koska 
tunnelin länsipuolen liikennekamerasta tai kamerasta I2 ei voitu havaita mi-
tään poikkeavaa. Todentamattomista hälytyksistä tehtiin seuraavat havain-
not: 
o Neljässä tapauksessa tunneli oli hälytyshetkellä suljettuna pää-
synsäätelyn vuoksi.  
o Ainakin kahdessa tapauksessa hälytystä edelsi tyhjän perävau-
nullisen maansiirtoajoneuvon, jossa perävaunu on vetoautoa 
korkeampi, ajo tunnelin läpi. 
 Neljä hälytystä kirjattiin kunnossapitotöistä aiheutuneiksi. Kaikki tulivat 
tilanteessa, jossa todellinen pysähtyneen ajoneuvon tapaus sattui tunnelin 
kunnossapitotöistä aiheutuneen kaistansulun aikaan. Hälytykset todennet-
tiin videolta, jotta saatiin selvyys, aiheutuivatko ne kunnossapitotöistä vai 
liikennehäiriöstä. 
 
Hälytysten jakautuminen tapahtumapaikan mukaan 
 
Kuvassa 26 on esitetty Flirin pysähtyneen ajoneuvon hälytysten sijoittuminen tunne-
lin eri osiin. Aiheettomat hälytykset, joiden osuus oli merkittävä, on luokiteltu erik-
seen. Aiheettomat hälytykset painottuivat tunnelin alku- ja loppuosiin, todellisia ja 
ruuhkasta aiheutuneita tilanteita oli eniten tunnelin loppuosassa. Hälytysmäärät oli-
vat kuitenkin niin alhaisia, ettei niistä ole mielekästä tehdä päätelmiä. 
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Kuva 26.  Flirin pysähtyneen ajoneuvon hälytykset sijainnin mukaan (yht. 43 kpl). 
Kuvasta 27 nähdään, että Navtechin ruuhkasta aiheutuneet pysähtyneen ajoneuvon 
hälytykset painottuivat osuuksille 1 ja 6. Osuuden 1 hälytykset olivat tapauksia, joissa 
tunneli oli suljettu ja liikenne pysäytetty suuaukon ulkopuolelle kaistaopastimien 
eteen tutkan 1 kantaman takarajalle. Aiheettomat hälytykset painottuivat osuuksille 3 
ja 4. Todellisia liikennehäiriöitä tapahtui eniten osuudella 6. Osasta todellisesta häi-
riöstä tuli useampia pysähtyneen ajoneuvon hälytyksiä. 
 
 
Kuva 27.  Navtechin pysähtyneen ajoneuvon hälytykset sijainnin mukaan 
(yht. 143 kpl).  
Hälytysten jakautuminen kellonajan, viikonpäivän ja viikon mukaan 
 
Kuvassa 28 on esitetty molempien järjestelmien tuottamien hälytysten määrät eri kel-
lonaikoina. Iltapäiväruuhkan aikaan molemmissa järjestelmissä on piikki ruuhkautu-
misesta aiheutuneiden hälytysten vuoksi, muuten hälytykset jakautuivat melko tasai-
sesti eri ympäri vuorokauden. 
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Kuva 28.  Pysähtyneen ajoneuvon hälytysten määrät kellonajan mukaan. Vaaka-
akselilla alkavat tunnit. 
Kuvassa 29 on esitetty Flirin hälytysten jakautuminen viikonpäivittäin. Perjantain 
kohdalla kuvaajassa on havaittavissa piikki todellisten ja kunnossapitotöistä aiheutu-
neiden hälytysten määrissä. Nämä hälytykset tulivat ajoradan suolaamisesta sekä 
yhdestä todellisesta liikennehäiriöstä, josta aiheutui useita hälytyksiä. Hälytysmäärät 
olivat jälleen hyvin alhaisia. 
 
 
Kuva 29.  Flirin pysähtyneen ajoneuvon hälytykset viikonpäivittäin. 
 
Kuvassa 30 on esitetty Navtechin pysähtyneen ajoneuvon hälytysten jakautuminen 
eri viikonpäiville. Hälytykset on luokiteltu niiden videotallenteista todettujen syiden 
perusteella. Ruuhkautumisesta aiheutuvat hälytykset painottuivat ymmärrettävästi 
arkipäiviin. Aiheettomat ja ei todennettavissa olevat hälytykset jakautuivat melko ta-
saisesti eri viikonpäiville. Muiden hälytysten aiheellisten ja kunnossapitotöistä aiheu-
tuneiden hälytysten kohdalla on piikit tiistain, torstain ja sunnuntain kohdalla. Syynä 
tähän on todellisten tilanteiden painottuminen satunnaisvaihtelun vuoksi tiettyihin 
viikonpäiviin. 
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Kuva 30.  Navtechin pysähtyneen ajoneuvon hälytykset viikonpäivittäin. 
Kuvassa 31 on esitetty Flirin ja Navtechin aiheettomien sekä muiden pysähtyneiden 
ajoneuvon hälytysten määrät viikoittain sekä punaisin pystyviivoin Navtechin järjes-
telmään tehtyjen parametrimuutosten ajankohdat. Merkittävintä viikkokohtainen 
vaihtelu oli Navtechin muista syistä kuin ruuhkautumisesta aiheutuvien hälytysten 
osalta. Kuvaajan jyrkimmät piikit selittyvät kyseisten viikkojen aikana tapahtuneilla 
yksittäisillä liikennehäiriöillä, joista tuli useita hälytyksiä. Navtechin parametrimuu-
tosten vaikutusta hälytyksiin ei pystytä arvioimaan pienen otannan vuoksi. 
 
 
Kuva 31.  Pysähtyneen ajoneuvon hälytykset viikoittain. Punaisilla pystyviivoilla 
merkitty Navtechin järjestelmään tehtyjen merkittävimpien muutosten 
ajankohdat. 
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Flirin hälytysten tulkinta ja havaintoja: 
 
 Suurin osa pudonneen esineen hälytyksistä oli aiheettomia. Aiheettomien 
hälytysten syyt on arvioitu jäljempänä 
 Kunnossapitotöistä aiheutui reilu neljännes hälytyksistä. Havainnot ko. häly-
tyksistä: 
o Yhteensä 27 hälytyksestä 22 aiheutui kunnossapitoajoneuvon 
levittämästä suolaliuoksesta tai vedestä, mikä muutti tienpin-
nan kontrastia kamerakuvassa. Suuri osa tilanteista tapahtui 
kaistalla 1 ja muutama kaistalla 4. Monessa tapauksessa saman 
kunnossapitoajoneuvon toimenpiteistä tuli hälytyksiä useam-
malta peräkkäiseltä havaintoalueelta. 
o Muut kunnossapitohälytykset aiheutuivat tunnelin pesun vuoksi 
virtaavasta vedestä, huoltoajoneuvojen vilkkuvaloista ja huolto-
ajoneuvojen kirkkaiden kohdevalojen heijastumisesta märästä 
tienpinnasta. 
 Hälytyksistä 4 kpl arvioitiin ruuhkasta aiheutuneeksi. Kaikissa kyseisissä ta-
pauksissa tapahtumakaistalla oli seisova jono.  
 Pysähtyneen ajoneuvon tapaukset olivat tilanteita, joista olisi pitänyt tulla 
pysähtyneen ajoneuvon hälytys. Muutamassa tilanteessa Flir oli antanut jo 
aiemmin samasta häiriöstä pysähtyneen ajoneuvon hälytyksen. Pysähtyneen 
ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytykset ovat Flirille teknisesti rinnastei-
sia. 
 
Aiheettomien pudonneen esineen hälytysten luokittelu hälytyksen syyn perusteella 
on esitetty kuvassa 33. Aiheettomista hälytyksistä tehtiin seuraavat havainnot: 
 Suurin osa hälytyksistä aiheutui märistä renkaanjäljistä. Noin kaksi kolmas-
osaa näistä tapahtui kaistalla 1. Syynä tähän lienee mm. tunneliputken oike-
alle kallistuva geometria, joka kerää veden reunimmaiselle ajokaistalle.  
 Aiheettomia hälytyksiä tuli runsaasti myös tunnelin läntisellä suuaukolla 
tunnelirakenteiden ja laitteiden varjojen voimakkaista muutoksista auringon 
tullessa pilven takaa esiin.  
 Kahdessa tapauksessa kyse oli oikealla pientareella olevasta pienestä esi-
neestä. Toinen oli litistynyt pahvilaatikko, toinen sanomalehti tai muovipus-
si. Esineet olivat selvästi tuotevaatimuksien havaintovaatimusta pienempiä, 
joten hälytykset luokiteltiin aiheettomiksi. Kamerapohjainen HHJ ei kykene 
määrittämään esineen tilavuutta, vaan ainoastaan kamerakuvassa näkyvän 
kaksiulotteisen projektion koon. 
 Kahdessa tapauksessa linja-auto roiskaisi vettä ajokaistalta pientareelle, mi-
kä aiheutti pudonneen esineen hälytyksen pientareelta. 
 Neljässä tapauksessa hälytyksen syy ei ollut arvioitavissa videotallenteen 
perusteella.  
 Suurimmassa osassa aiheettomia hälytyksiä havainto tuli kameran havainto-
alueen takaosasta, missä kamerakuvan tarkkuus on etualaa heikompi. 
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Flirin lokitietojen mukaisten hälytysten jakautuminen sekä aiheettomiksi todennettu-
jen hälytysten määrät on esitetty kuvassa 35. Kuvasta havaitaan, että pudonneen esi-
neen ja pysähtyneen ajoneuvon hälytykset painottuivat alhaisiin lämpötiloihin, kun 
taas hitaan ajoneuvon hälytykset jakautuivat melko tasaisesti eri lämpötiloihin. Ai-
heettomien hälytysten määrät seuraavat melko tarkasti pudonneen esineen hälytyk-
siä, paitsi 1 °C lämpötila-alueella, jossa suurin osa pudonneen esineen hälytyksistä 
aiheutui kunnossapitotöistä. 
 
 
Kuva 35.  Flirin tekemät hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen 
hälytysten sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri ilman 
lämpötiloilla (tiesääasema Mestarintunneli R_1092). 
Kuvassa 36 on esitetty Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten määrät 
lokitietojen perusteella sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri lämpö-
tila-alueilla. Kuvaajan perusteella aiheettomat hälytykset jakautuivat melko tasaisesti 
kaikille lämpötila-alueille. 
 
 
Kuva 36.  Navtechin tekemät hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon sekä aiheettomiksi 
todettujen hälytysten määrät eri ilman lämpötiloilla (tiesääasema Mes-
tarintunneli R_1092). 
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10.8.6.2  Sade 
Seuraavien kuvaajien sadetiedot ovat tunnelin itäpuolella sijaitsevat Vallikallion tie-
sääaseman R_1096 määrittämiä. Mikäli mittaustietoa ei ollut saatavissa hälytystä 
edeltävän puolen tunnin ajalta, ei hälytystä ole huomioitu kuvaajissa. Tiesääaseman 
mittaamien sääolojen jakaumaa pilotin ajalta ei ole saatavissa, mikä vaikeuttaa pää-
telmien tekoa. 
 
Kuvan 37 perusteella selvästi suurin osa hälytyksistä tapahtui poudan aikana. Nav-
techin hälytysten määrä eri sääoloissa on samassa suhteessa Fliriä suurempia. Lu-
messa hälytysten määrät ovat samaa luokkaa, mutta otanta on hyvin pieni. 
 
 
Kuva 37.  Hälytysten määrät eri sääoloissa (tiesääasema Vallikallio R_1096). 
Flirin lokitietojen mukaiset eri hälytystyyppien määrät sekä aiheettomien hälytysten 
määrät on esitetty kuvassa 38. Sääoloilla ei vaikuta olleen selvää vaikutusta hälytys-
tyyppien jakaumaan. Koska suurin osa pudonneen esineen hälytyksistä aiheutui mä-
ristä renkaanjäljistä eli tiepinta oli kostea tai märkä, mutta tiesääasema määritti olo-
suhteet samanaikaisesti poudaksi, eivät tiesääaseman sadetiedot korreloi suoraan 
tunnelin tienpinnan kosteuden kanssa. 
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Kuva 38.  Flirin tekemien hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen 
hälytysten sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri sääolois-
sa (tiesääasema Vallikallio R_1096). 
Kuvassa 39 on esitetty Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten määrät 
lokitietojen perusteella sekä videotallenteista aiheettomiksi todettujen hälytysten 
määrät eri sääoloissa. Sääoloilla ei kuvaajan perusteella vaikuta olleen vaikutusta ai-
heettomien hälytysten määrään, sillä niitä tapahtui eri sääoloissa samassa suhteessa. 
 
 
Kuva 39.  Navtechin tekemät hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon sekä aiheettomiksi 
todettujen hälytysten määrät eri sääoloissa (tiesääasema Vallikallio 
R_1096). 
10.8.6.3  Tienpinnan kosteus 
Jokaisen hälytyksen videotarkastelun yhteydessä arvioitiin, oliko tienpinta hälytys-
hetkellä kuiva, kostea vai märkä. Tienpinnan luokittelu kuivan ja kostean välillä oli 
useimmissa tapauksissa haastavaa, sillä erottelu perustui lähinnä tienpinnan 
heijastuvuuteen videotallenteessa. Näin ollen luokittelua ei voida pitää kovin 
luotettavana. Ymmärrettävästi eri olosuhteiden jakaumaa pilotin aikana ei myöskään 
ollut saatavissa. 
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Kuvassa 40 on esitetty Flirin ja Navtechin hälytysten määrät eri kosteusasteilla. Kos-
tealla tai märällä tienpinnalla Flirin hälytyksiä suhteessa Navtechiin oli huomattavasti 
enemmän kuivaan keliin verrattuna. 
 
 
Kuva 40.  Hälytysten määrät tienpinnan eri kosteusasteilla. 
Flirin hälytysjakaumasta (kuva 41) nähdään, että pudonneen esineen hälytyksiä ja 
aiheettomia hälytyksiä tuli eniten tienpinnan ollessa kostea. Lähes kaikki kostealla 
tienpinnalla tulleet aiheettomat hälytykset olivat seurausta märistä renkaanjäljistä.  
 
 
Kuva 41.  Flirin hälytysten määrät tienpinnan eri kosteusasteilla. 
Navtechin hitaiden ja pysähtyneiden ajoneuvojen sekä aiheettomiksi todettujen häly-
tysten määrät on esitetty kuvassa 42. Eri hälytystyyppien määrien suhde on kutakuin-
kin sama kaikissa olosuhteissa. 
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tanvaihtoja ja tunneliin asti ulottuvaa haitariliikettä. Lisäksi liikenteen ruuhkautuessa 
tarpeeksi tunnelin automaattinen pääsyn säätely sulkee tunnelin. 
 
Alhaisilla ja keskisuurilla liikennemäärillä 0–249 ajoneuvoa järjestelmien hälytysmää-
rät mukailevat paljolti liikennemääräluokkien esiintymistiheyksiä. Näissä luokissa 
myös Navtechin hälytysmäärät ovat suhteessa paljon Fliriä suurempia ruuhkahuippu-
jen liikennemääriin 250–349 ajoneuvoa / 5 min verrattuna. 
 
 
Kuva 43.  Hälytysten määrät eri 5 min liikennemääräluokissa on esitetty pylväillä. 
Viiva kuvaa 5 min jaksojen liikennemäärien jakautumista eri luokkiin pi-
lotin aikana. 
Kuvassa on 44 on esitetty Flirin lokitietojen mukaisten sekä aiheettomiksi todennet-
tujen hälytysten määrät eri liikennemääräluokissa. Liikennemäärän muutokset vaikut-
tivat ennen kaikkea hitaan ajoneuvon hälytysten määrään, jotka Flirillä aiheutuivat 
lähes kaikki ruuhkautumisesta. Hitaan ajoneuvon hälytyksiä ei ole näin ollen lainkaan 
alhaisten liikennemäärien luokissa. 
 
 
Kuva 44.  Flirin tekemien hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen 
hälytysten määrät sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri 
liikennemääräluokissa. 
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Kuva 46.  Hälytysten määrät eri 5 min keskinopeuksilla on esitetty pylväillä. Viiva 
kuvaa 5 min jaksojen keskinopeuksien jakautumista eri luokkiin pilotin 
aikana. 
Flirin hälytysten määrät sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri keski-
nopeusluokissa on esitetty kuvassa 47. Hitaan ajoneuvot hälytykset yhtä lukuun ot-
tamatta aiheutuivat ruuhkasta. Ruuhkautumisella ja keskinopeuden alenemisella ei 
vaikuta o selvää vaikutusta pysähtyneen ajoneuvon tai pudonneiden esineiden häly-
tysten määriin. Pudonneen esineen hälytykset ja aiheettomat hälytykset, joita suurin 
osa pudonneen esineen hälytyksistä on, painottuivat sujuvan liikenteen aikaan. 
 
 
Kuva 47.  Flirin tekemien hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen 
hälytysten määrät sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri 
keskinopeusluokissa. 
Navtechin erityyppiset hälytykset sekä ruuhkautumisesta aiheutuneiden hälytysten 
määrät on esitetty kuvassa 48. Hitaan ajoneuvon hälytyksiä tuli selvästi eniten suju-
van liikenteen aikaan nopeusluokassa 80–90 km/h. Näistä alle neljäsosa aiheutui 
ruuhkasta; suurin osa oli yksittäisiä hitaita ajoneuvoja. 
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Kuva 48.  Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten sekä aiheetto-
miksi ja ruuhkasta aiheutuneiksi todettujen hälytysten määrät eri keski-
nopeusluokissa. 
Ruuhkautumisesta aiheutuneiden hälytysten määrät keskinopeuksilla 10–70 km/h 
jakautuivat molemmilla järjestelmillä samaan tapaan, mutta yli 80 km/h keskinope-
uksilla Navtech tuotti ruuhkautumishälytyksiä huomattavasti enemmän. Vaikuttaisi, 
että Navtech hälyttää vähäisestä tai alkavasta ruuhkautumisesta Fliriä herkemmin. 
 
10.8.9  RTJ-silmukoiden varausasteiden vaikutus hälytysmääriin 
Pysähtyneen jonon ulottumista tunneliin pyritään ehkäisemään automaattisen pää-
syn-säätelyn avulla, joka seuraa liikenteen ruuhkautumista tunnelin ulosajon jälkei-
sellä tieosuudella RTJ (ruuhkantunnistus) -silmukoiden varausasteisiin perustuen.  
 
Liikennetietojen vaikuttavuutta HHJ:ien toimintaan arvioitaessa täytyy huomioida, 
että automaattinen pääsynsäätely sulkee tunnelin liikenteen ruuhkautuessa. Järjes-
telmän alku-peräisten asetusten mukaan tunneli suljetaan, kun jokaisen kaistan va-
rausaste RTJ103-mittauspisteessä on yli 50 %. Pääsynsäätelyn automatiikka avaa 
tunnelin, kun mittauspisteen RTJ103 kaikilla kaistoilla varausaste on alle 30 % ja 
kauempana tunnelista sijaitsevassa RTJ104 pisteessä kahdella kaistalla kolmesta va-
rausaste on alle 30 %. 
 
Arkipäivien iltapäiväruuhkassa pääsyn säätely sulkee tunneliputken yleensä useita 
kertoja.  Tunnelinsulun jälkeen kaistoilla 3 ja 4 on tyypillisesti seisova jono. Tunnelin 
avautuessa uudelleen liikenteelle jonot ovat purkautuneet ja tunneliputki on tyhjä. 
 
Seuraavissa kuvaajissa on esitetty hälytysten määrät RTJ-mittauspisteen 103 eri 
varausasteilla. Mittauspiste sijaitsee noin 330 metriä tunnelin itäpuolella. Varaus-
astetiedot on kerätty minuutin tarkkuudella. Varausaste kuvaa, kuinka suuren osan 
tietystä ajasta, tässä tapauksessa minuutissa, ilmaisin on ollut varattuna. Jos tiellä on 
seisova jono ja pysähtynyt ajoneuvo on paikallaan silmukan päällä minuutin, on 
varausaste 100 %. Vastaavasti keskinopeuden ollessa suuri kukin ajoneuvo 
puolestaan on silmukan päällä vain lyhyen aikaa, joten varausaste jää alhaiseksi.  
 
Kaista 2 
 
Kaista 2 on oikeanpuoleisin Kehä I:n jatkuvista kaistoista, joka päättyy noin 600 met-
riä mittauspisteen jälkeen. Kaistan liikennemäärät ovat ruuhka-aikanakin melko vä-
häisiä, koska ajoneuvot vaihtavat pääsääntöisesti kaistaa jo aikaisemmin. 
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Kuva 50.  Flirin tekemien hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen 
hälytysten määrät sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri 
varausasteilla kaistalta 2. 
Kuvassa 51 on esitetty Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten sekä 
ruuhkasta aiheutuneiksi ja aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät. Ruuhkasta 
aiheutuneet hälytykset sijoittuvat pääosin alimpaan varausasteluokkaan, kuten myös 
kaikki aiheettomaksi todetut hälytykset. 
 
Kuva 51.  Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten sekä aiheetto-
miksi todettujen hälytysten määrät eri varausasteilla kaistalta 2. 
Kaista 3 
 
Kaista 3 on Kehän itään menevistä kaistoista vilkkain, sillä se on oikeanpuoleinen 
kahdesta Vihdintielle aste ulottuvasta suoraan menevästä kaistasta. Valtaosa ras-
kaasta liikenteestä kulkee kyseisellä kaistalla.  
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Kuva 53.  Flirin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytysten 
määrät sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät RTJ103 eri va-
rausasteilla kaistalta 3. 
Kuvasta 54 nähdään, että Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytyksiä oli 
selvästi eniten alhaisissa varausasteluokissa. Varausasteen ollessa 20 % tai suurem-
pi lähes kaikki hälytykset ovat aiheutuneet ruuhkautumisesta. Aiheettomia hälytyksiä 
on eniten alhaisilla varausasteilla. 
 
 
Kuva 54.  Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten sekä ruuhkasta 
aiheutuneiksi ja aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät RTJ103 eri 
varausasteilla kaistalta 3. 
Kaistan 3 varausastekuvaajia vertailtaessa nähdään, että Navtechin ruuhkautumises-
ta aiheutuneet hälytykset tulivat keskimäärin pienemmistä varausasteluokista kuin 
Flirillä. Tämä tukee jo aiemmin tehtyä havaintoa, että Navtech tekee hälytyksiä her-
kemmin lievästä tai alkavasta ruuhkautumisesta, kun Flirillä hälytyksiä tulee enem-
män liikenteen ollessa jo ruuhkautunut.  
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Kuva 56.  Flirin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen esineen hälytysten 
määrät sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri varausas-
teilla kaistalta 4. 
Navtechin hälytysjakaumasta (kuva 57) nähdään, että hitaan ja pysähtyneen ajoneu-
von sekä aiheettomiksi todettujen hälytysten määrä painottui alhaisiin varausastei-
siin. Ruuhkautumisesta aiheutuneet hälytykset painottuivat suurille varausasteille. 
 
 
Kuva 57.  Navtechin hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytysten sekä ruuhkasta 
aiheutuneiksi ja aiheettomiksi todettujen hälytysten määrät eri va-
rausasteilla kaistalta 4. 
10.8.10  Aiheettomat hälytykset 
Aiheettomien hälytysten määrä on tärkeä kriteeri HHJ:n toiminnan arvioinnissa, sillä 
aiheettomat hälytykset aiheuttavat liikennepäivystäjälle ylimääräistä työtä ja heiken-
tävät hälytysten uskottavuutta.  
 
Aiheettomien hälytysten taso voitaisiin myös laskea suhteessa kaikkiin järjestelmän 
tuottamiin hälytyksiin tai suhteessa tiejakson pituuteen tai havaintolaitteiden mää-
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rään. Suomessa aiheettomien hälytysten vuorokausikohtainen määrä on järkevin mit-
tari, koska se kuvaa liikennepäivystäjille aiheutuvaa työkuormaa. 
 
Molempien järjestelmien aiheettomien hälytysten määrät olivat koko pilotin ajan mel-
ko alhaisella tasolla. Aiheettomien ja Navtechin ei todennettavissa olevien (liikenne-
kamera I1 pois toiminnasta) hälytysten määrät on esitetty kuvassa 58.  
 
Aiheettomia hälytyksiä oli vilkkaimmillakin viikoilla keskimäärin alle 2 kpl/vrk. Häly-
tysten alhaisen määrän vuoksi Navtechin järjestelmään tehtyjen asetusmuutosten 
vaikuttavuudesta ei voida tehdä luotettavia päätelmiä. Piikit Navtechin aiheettomien 
hälytysten määrissä eivät ole selitettävissä kyseisen viikon poikkeuksellisilla sää- tai 
liikenneoloilla. 
 
 
Kuva 58.  Navtechin ja Flirin aiheettomien hälytysten ja Navtechin ei 
todennettavissa olevien hälytysten määrät viikoittain, punaisilla 
pystyviivoilla merkitty Navtechin järjestelmään tehtyjen 
merkittävimpien muutosten ajankohdat. 
Flirin aiheettomista hälytyksistä suurin osa tapahtui tunnelin alkuosassa (kuva 59). 
Tämä selittyy osittain tunnelin suuaukolle tulevien varjojen tuottamilla hälytyksillä. 
Myös märistä renkaanjäljistä aiheutuneita hälytyksiä tuli enemmän tunnelin alku-
osassa, todennäköisesti tunnelin ulkopuolelta tunneliin valuneen veden vuoksi. 
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Kuva 59.  Flirin aiheettomien hälytysten määrät tunnelin eri osissa. 
Navtechin aiheettomat hälytykset painottuivat tunnelin puoliväliin, tunnelin loppu-
osassa niitä oli vain yksittäisiä. Ei todennettavissa olevat hälytykset jakautuivat lähes 
tasan osuuksien 1 ja 2 välillä. (Kuva 60.) 
 
Syyt Navtechin aiheettomiin hälytyksiin eivät useimmissa tapauksissa olleet päätel-
tävissä. Pilotin loppupuolella havaittiin, että monessa tunnelin puolivälistä tulleessa 
hälytyksessä tunnelissa oli korkea kuorma-auto tai rekka hetkeä ennen hälytystä, mi-
kä on saattanut tuottaa taakseen tutkan toimintaa häiritsevän katveen. Korkeat ajo-
neuvot olivat todennäköisesti syynä ainakin osaan aiheettomista hälytyksistä.  
 
Ei todennettavissa olleista hälytyksistä ainakin osa oli suurella todennäköisyydellä 
aiheettomia, koska muista liikennekameroista tehdyt havainnot eivät näissä viitan-
neet häiriöön. 
 
 
Kuva 60.  Navtechin aiheettomien ja ei todennettavissa olevien hälytysten määrät 
sijainnin mukaan. 
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Flirin eri syistä aiheutuneiden aiheettomien hälytysten lukumäärät on esitetty kuvas-
sa 61. Hieman yli puolet hälytyksistä aiheutui märistä renkaanjäljistä. Auringon hei-
jastumien ja varjojen osuus oli noin 40 %. 
 
Märistä renkaanjäljistä johtuneiden aiheettomien hälytysten osalta oli tyypillistä, että 
havainto tuli kameroiden seuranta-alueen takarajalta, missä kamerakuvan tarkkuus 
on selvästi heikompi kuin etualalla. 
 
 
Kuva 61.  Flirin aiheettomien hälytysten lukumäärät arvioidun syyn mukaan luoki-
teltuna (yht.106 kpl). 
10.8.11  Tunnuslukuja ja tuotevaatimusten täyttyminen 
Todellisten häiriöiden havaitseminen 
 
Pilotin kesto oli 12 viikkoa eli 84 päivää. Pilotin aikana havaittiin 11 sellaista ruuhka-
tilanteiden ulkopuolista pysähtyneen ajoneuvon tapausta ja 1 väärään suuntaan 
ajavan ajoneuvon tapaus, joista olisi toiminnallisten vaatimusten perusteella pitänyt 
tulla hälytys. Hälytykset on listattu luvussa 10.7. Näiden lisäksi oli melko paljon 
hitaan ajoneuvon tapauksia, joista Navtech teki hälytyksen, mutta Flir ei erilaisten 
havaintoasetusten vuoksi. Todellisia pudonneen esineen häiriöitä ei pilotin aikana 
tapahtunut.  
 
 11 havaitusta havaintovaatimusten mukaisesta pysähtyneen ajoneuvon hälytyksestä: 
 Flir teki jonkin hälytyksen 9 tapauksessa. Havaintonopeudet vaihtelivat 20 s 
ja 3 min 30 s välillä. Havaintonopeuksien mediaani oli 30 s. Pysähtyneen 
ajoneuvon vilkkuvalot ja ajoneuvon pysähtyminen osittain ajokaistalle ja 
osittain pientareelle hidastivat havaintoa tai estivät havainnon.  
 Navtech teki hälytyksen 7 tapauksessa. Yhdessä pilotin alkupuolella tapah-
tuneessa häiriössä havaintoaika ei palvelimien kellonaikaerojen vuoksi ollut 
määritettävissä. Muuten havaintoajat vaihtelivat 2 s ja 5 min 29 s välillä. Hi-
taimman havainnon tapauksessa samasta ajoneuvosta oli tosin tullut hitaan 
ajoneuvon hälytyksiä aiemmilta osuuksilta.  
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Kuva 62.  Pilotin ensimmäisen 30 päivän aiheettomat ja ei todennettavissa olevien 
hälytysten määrät. 
Toisella 30 päivän jaksolla sallittu vuorokausikohtainen aiheettomien hälytysten 
määrä oli Flirillä 2*0,8 = 1,6  2 ja Navtechilla 2*0,3 = 0,6  1. Molemmilla järjestel-
millä tuotevaatimus ylittyi 2 päivänä (kuva 63). 
 
 
Kuva 63.  Pilotin toisen 30 päivän aiheettomat ja ei todennettavissa olevien häly-
tysten määrät. 
Jäljelle jäävällä 24 päivän jaksolla samaa vuorokausikohtaista vaatimusta käytettäes-
sä Flirille sallittiin 2*1,0 = 2,0  2 ja Navtechille 2*0,5 = 1,0  1 aiheetonta hälytystä 
vuorokaudessa.  Tuotevaatimus ylittyi molemmilla järjestelmillä kahtena päivänä (ku-
va 64). 
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Kuva 64.  Pilotin viimeisen 24 päivän jakson aiheettomien ja ei todennettavissa 
olleiden hälytysten määrät. 
Pilotin aikana korkein Navtechin vuorokausikohtainen aiheettomien hälytysten määrä 
oli 5 ja Flirin 7. Navtechin tapauksessa kaikki viisi hälytystä tulivat 2 sekunnin sisään. 
Flirin tapauksessa kuusi seitsemästä aiheettomasta hälytyksestä oli aamuyön tuntei-
na tulleita märistä renkaanjäljestä aiheutuneita hälytyksiä kaistalta 1. 
 
10.9  Yhteenveto pilotin tuloksista 
Pilotin tulosten perusteella molemmilla järjestelmillä on omat vahvuutensa ja heik-
koutensa. Järjestelmien toiminta-asetukset poikkesivat toisistaan merkittävästi lähes 
kaikkien hälytystyyppien osalta. Molemmat järjestelmät tuottivat selvästi eniten häly-
tyksiä liikenteen ruuhkautumisesta. Seuraavassa on esitetty keskeiset havainnot hä-
lytystyypeittäin lyhyesti.  
 
Hidas ajoneuvo: 
 Flirin hälytykset aiheutuivat lähes yksinomaan liikenteen ruuhkautumisesta. 
Järjestelmä asetettiin käyttöönottovaiheessa hälyttämään hitaista henkilö- 
ja pakettiautoista vain, kun ne hidastavat voimakkaasti, mikä ei ole Mestarin-
tunnelin HHJ:n alkuperäisten toiminnallisten vaatimusten mukaista. Järjes-
telmätoimittajan mukaan tasaisella nopeudella ajavista raskaista ajoneu-
voista hälytys tulee, mutta tätä ei pystytty pilotissa todentamaan.  
 Navtech tunnisti tehokkaasti yksittäiset hitaat ajoneuvot, kuten työkoneet. 
Pilotin alussa ruuhkautumishälytyksiä oli paljon, mutta järjestelmään tehty-
jen asetusmuutosten jälkeen ruuhkautumisesta aiheutuneita hälytyksiä tuli 
vain muutamia viikoittain. 
    
Pysähtynyt ajoneuvo: 
 Flir tunnisti yksittäiset pysähtyneet ajoneuvot melko tehokkaasti. Pysähty-
neen ajoneuvon hälytys edellyttää, että tilanne on päällä 20 sekuntia. Ha-
vaintoaikojen vaihtelu oli suurta. Vilkkuvalot ja ajokaistojen väliin pysähty-
neet ajoneuvot tuottivat haasteita. Ruuhkautumisesta aiheutuvien ja aiheet-
tomien hälytysten määrä oli pieni. 
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 Navtechin havaintoluotettavuus tuotevaatimusten mukaisten tapausten osal-
ta jäi alhaiseksi. Pysähtyneet ajoneuvot olivat usein ajoradan reunakaistoilla, 
missä järjestelmällä on häiriöheijastumista johtuvia katveita. Pilotissa käyte-
tyllä tutkavälillä häiriöiden kaistakohtainen tunnistus ei ole mahdollista, 
minkä vuoksi järjestelmä ei kykene havaitsemaan ruuhkautuneen liikenteen 
keskelle esim. teknisen vian vuoksi pysähtynyttä yksittäistä ajoneuvoa. Nav-
tech havaitsi pilotin aikana useita alle 20 s pysähtyneenä olleita ajoneuvoja. 
Tapausten keskimääräiset havaintoajat olivat 10 s luokkaa. 
   
Väärään suuntaan ajava ajoneuvo: 
 Flir havaitsi ainoan todellisen tapauksen luotettavasti. Järjestelmän käyt-
töönottovaiheessa määritetty 5 s havaintonopeus ei tosin täyttynyt. Yhtään 
aiheetonta väärään suuntaan ajavan hälytystä ei tullut. 
 Navtech ei havainnut ainoaa todellista tapausta järjestelmän suomalaisittain 
poikkeavien tunnistusasetusten vuoksi. Asetuksia muutettiin tilanteen jäl-
keen, mutta toimivuutta ei päästy enää testaamaan. 
 Toimintaa ei voida arvioida tai verrata luotettavasti pilotin perusteella. 
 
Pudonnut esine: 
 Yhtään todellista tuotevaatimusten mukaista tapausta ei tullut pilotin aika-
na. 
 Flir tuotti runsaasti aiheettomia pudonneen esineen hälytyksiä. Järjestelmä 
on hälytystyypin käytön vuoksi huomattavasti herkempi, kuin mitä se muu-
ten olisi.  
 Navtechin pudonneen esineen hälytys aktivoitiin 28.4. Yhtään kyseisen häly-
tystyypin hälytystä ei tullut. Muutoksen ei ole havaittu vaikuttaneen muiden 
hälytystyyppien havaintoluotettavuuteen. 
 Toimintaa ei voida arvioida tai verrata luotettavasti pilotin perusteella. 
 
Muita keskeisiä havaintoja järjestelmien toimivuudesta: 
 Navtech havaitsi muutamia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Niistä tehdyt häly-
tykset olivat pysähtyneen ajoneuvon hälytyksiä. 
 Kostea tai märkä tienpinta kasvattivat Flirin pudonneen esineen ja aiheetto-
mien hälytysten määriä. Navtechin hälytyksiin tienpinnan kosteudella ei ollut 
havaittavaa vaikutusta. 
 Tunnelin itäpuolella sijaitsevan tiesääaseman sadetietojen perusteella sa-
teella ei ollut havaittavaa vaikutusta kummankaan järjestelmän hälytysja-
kaumaan. Rankkasateita tai talviolosuhteita oli pilotin aikana tosin todella 
vähän.  
 Tunnelin itäpuolelta saatujen varausaste- ja keskinopeustietojen perusteella  
Navtechin ruuhkautumisesta aiheutuneet hälytykset tulivat selvästi pienem-
millä varausasteilla ja suuremmilla keskinopeuksilla kuin Flirillä.  
 Navtech antoi korkeista rekoista aiheettomia hälytyksiä sujuvan liikenteen 
aikaan. 
 Flirin aiheettomista hälytyksistä suuri osa tuli kameran havaintoalueen taka-
osasta. 
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Havaintoja Flirin skenaarioiden toiminnasta: 
 Sadeskenaario tai märkä tie -skenaario eivät olleet päällä yhdenkään Flirin 
hälytyksen aikana. Sadeskenaario oli päällä yhden Navtechin hälytyksen ai-
kana. Vaikka haasteellisia kelioloja olikin pilotin aikana vähän, voidaan tästä 
päätellä että automaattisesti käynnistyvä sadeskenaario on päällä harvoin. 
Manuaalisesti käynnistettävää märkä tie -skenaariota käytetään ymmärret-
tävästi vain silloin, kun aiheettomia hälytyksiä tulee lyhyen ajan sisään on-
gelmallisen paljon. 
 
Navtechin asetus- ja parametrimuutosten vaikutus 
 
Navtechin järjestelmään tehdyt asetus- ja parametrimuutokset on esitetty luvussa 
10.4.4. Muutoksista ainoastaan ruuhkantunnistukseen 23.3.2015 tehdyllä muutoksella 
voidaan katsoa olleen merkittävää vaikutusta järjestelmän toimintaan, sillä muutok-
sen jälkeen ruuhkautumisesta aiheutuneiden hitaan ajoneuvon hälytysten määrät oli-
vat alhaisia. Pudonneen esineen tunnistuksen aktivointi ei vaikuttanut järjestelmän 
toimintaan. 
 
Keskeiset suorituskyvyn mittarit 
 
RAIDER-tutkimusprojektin mukaan häiriönhavaintojärjestelmien vertailun keskeiset 
tekijät ovat todellisten häiriöiden havaitsemisen luotettavuus, häiriön sijainnin määri-
tyksen tarkkuus, havaintonopeus sekä aiheettomien hälytysten määrä. Pilotin tulos-
ten perusteella järjestelmien toimivuudesta Mestarintunnelissa pilotin kaltaisella to-
teutuksella ja asetuksilla voidaan tehdä seuraavat päätelmät: 
 
 Luotettavuus: Flirin luotettavuus todellisten häiriöiden tunnistamisessa oli 
selvästi parempi kuin Navtechilla kyseisellä toteutuksella ja asetuksilla.  
 Tarkkuus: Häiriön sijainnin määrityksen tarkkuus oli molemmissa järjestel-
missä hyvä, häiriöt paikannettiin sieltä minne ne oli ilmoitettu.  
 Havaintonopeus: Tätä ei pystytty pilotin perusteella luotettavasti vertaile-
maan, koska järjestelmien havaintoasetukset poikkesivat niin merkittävästi 
toisistaan ja palvelinten kellonajoissa oli eroa. Molemmilla järjestelmillä ha-
jonta oli suurta ja havaintoaika saattoi yksittäisissä tapauksissa olla useita 
minuutteja, vaikka kohde oli paikoillaan. 
 Aiheettomien hälytysten määrä: Kumpikin järjestelmä tuotti aiheettomia hä-
lytyksiä vähän, keskimäärin alle 1 kpl / vrk. Navtech tuotti aiheettomia häly-
tyksiä vähemmän, vaikka kaikki ei todennettavissa olleet hälytykset olisivat 
olleet aiheettomia.  
 
10.10  Tulosten vertailu 
10.10.1  Flir 
Flirin järjestelmän oletettu suorituskyky laitetoimittajan ilmoittamana on esitetty tau-
lukossa 21. Lähdedokumentin julkaisuvuosi ei ole tiedossa, mutta se on julkaistu arvi-
olta Mestarintunnelin HHJ:n hankintapäätökset tienoilla. 
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Pilotin otannan perusteella Flir tunnisti todelliset pysähtyneen ajoneuvon tapaukset 
82 % luotettavuudella ja väärään suuntaan ajavat 100 % luotettavuudella. Ensiksi 
mainitun osalta mainostettu luotettavuustaso ei siis täyty.  
 
Aiheettomia hälytyksiä Mestarintunnelin neljällä hälytystyypillä olisi itäisessä put-
kessa taulukon perusteella arviolta 4*22*0,025 = 2,2 / vrk. Pilotin aikana aiheettomia 
hälytyksiä oli keskimäärin selvästi vähemmän eli 0,94 kpl / vrk. 
 
Laitetoimittajan ilmoittamien havaintonopeuksien täyttymistä ei voida arvioida, sillä 
Mestarintunnelissa havaintonopeudet on määritetty hankekohtaisesti ja nykyään 
esimerkiksi pysähtyneen ajoneuvon hälytyksessä tilanteen tulee olla päällä vähintään 
20 sekuntia. Tätä lyhytkestoisemmista pysähdyksistä järjestelmä ei anna hälytyksiä. 
Taulukko 21.  Flirin järjestelmän odotettu suorituskyky tunnelin sisällä, kun kamerat 
on sijoitettu oikein (Traficon VIP-T / E-COM / TMS Functional 
description). 
 
 
Mestarintunnelin aiempien vuosien hälytysmäärät on esitetty luvussa 6.3. Mestarin-
tunnelin HHJ:n säännöllisissä seurantaraporteissa ei ole käsitelty hitaan ajoneuvon 
hälytyksiä, joten kattava vertailu ei ole mahdollista.  
 
Vuoden 2014 helmi-toukokuussa pysähtyneen ajoneuvon, pudonneen esineen ja vää-
rään suuntaan ajavan ajoneuvon hälytyksiä oli itäisessä tunneliputkessa keskimäärin 
2,75 kpl / vrk. Pilotin aikana vastaavia hälytyksiä tuli 1,73 kpl / vrk, eli hieman edellis-
vuoden vertailujaksoa vähemmän.  Ajanjaksolla 4/2013–12/2014 hälytyksiä tuli yksit-
täisinä kuukausina enimmillään vajaa 150 eli noin 5 kpl/vrk.  
 
Mestarintunnelin HHJ:n hälytysmäärät ovat alhaisia verrattuna esim. ongelmalliseksi 
osoittautuneeseen Vuosaaren tunneliin, jossa tuli vielä joulukuussa 2014 yhteensä 
641 pysähtyneen tai väärään suuntaan ajavan ajoneuvon tai pudonneen esineen 
hälytystä vuorokaudessa. Vuosaaren tunneli on Mestarintunnelia selvästi pidempi ja 
olosuhteiltaan muutenkin erilainen. 
 
10.10.2  Navtech 
Navtechin markkinointimateriaalissa ei ole mainittu suoritusarvoja havaintoluotetta-
vuudelle. 
 
Aiheettomien hälytysten määräksi mainostetaan noin 1 kpl/tunnelikilometri/vrk. Pilo-
tin aikana aiheettomia hälytyksiä oli keskimäärin 0,57 kpl/vrk ja ei todennettavissa 
olleita hälytyksiä, joista osa oli todennäköisesti aiheettomia, 0,27 kpl/vrk. Huomioi-
den 500 metrin pituisen Mestarintunnelin kaistamäärä, voi mainostetun aiheettomien 
hälytysten määrän katsoa täyttyvän. 
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Aiheettomien hälytysten määrä on samassa suuruusluokassa kuin Hindheadin tunne-
lissa Englannissa ja Södra Länkenillä Tukholmassa. Hindheadin kaksiputkisessa 
1,8 km pitkässä tunnelissa aiheettomia hälytyksiä tuli noin 1 kpl/vrk ja Södra Län-
kenilla kahden tutkan toteutuksessa 0,79 kpl/vrk. Lisäksi liikenteen ruuhkautumisesta 
tulleita aiheettomiksi tulkittuja hälytyksiä oli 0,54 kpl/vrk.   Todellisten häiriöiden ha-
vaintoluotettavuutta ei näissä ulkomaisissa tunneleissa ollut tilastoitu.  
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11  Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeiden 
täyttyminen 
Tässä luvussa on arvioitu eri HHJ-tekniikoiden edellytyksiä täyttää tieliikennekeskuk-
sen käyttäjätarpeet teoriaselvityksen, ulkomaiden kokemusten ja pilotin perusteella.  
 
Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeiden kartoituksen kulku ja keskeiset näkökohdat 
on esitetty raportin luvussa 8. Käyttäjätarpeet sekä arvio kamera- ja tutkatekniikoiden 
kyvystä täyttää ne on kirjattu käyttäjätarvetaulukkoon (liite 3).  
 
Pilotin perusteella ei pystytty arvioimaan väärään suuntaan ajavan ajoneuvon ja pu-
donneen esineen hälytysten havaintoluotettavuuksia pienen tai puuttuvan otannan 
vuoksi. 
 
Seuraavassa on kuvattu yhteenvetona tärkeimpien havaintotoimintoihin liittyvien 
käyttäjätarpeiden täyttymisedellytykset kamera-, tutka- ja silmukkatekniikoiden osal-
ta.   
 
 Väärään suuntaan ajavan ajoneuvon tunnistus 
 Havaintoluotettavuuksia ei pystytty pilotin perusteella arvioimaan. 
 Flirin osalta Suomessa on todettu toimivaksi hälytyksen generointi kahden 
peräkkäisen HHJ-kameran havaintojen perusteella. Tämä tosin pidentää ha-
vaintoaikaa. Yhden kameran havaintoja hälytysperusteena käytettäessä ai-
heettomien hälytysten määrän on todettu olevan suuri. 
 Navtechin järjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti peruuttavien ajoneuvojen 
tunnistamiseen. Teknisiä esteitä väärään suuntaan ajavan ajoneuvon havait-
semiselle ei kuitenkaan pitäisi olla. 
 Silmukkatekniikalla väärään suuntaan ajava ajoneuvo kyetään tunnistamaan 
ajoneuvon ylittäessä silmukkaparin väärään suuntaan, liikennevirrassa ta-
pahtuvien muutosten perusteella tai jos ajoneuvo ei etene silmukkapoikki-
leikkaukselta toiselle silmukkavälistä ja nopeustasosta riippuvassa aikavä-
lissä.  
 
Pysähtyneen ajoneuvon tunnistus 
 Pilotissa Flirin havaintoluotettavuus osoittautui melko hyväksi, Navtechilla 
katvealueet tuottivat ongelmia. Molemmilla järjestelmillä havaintonopeuk-
sien hajonta oli melko suurta. 
 Kamera- ja tutkatekniikoilla korkeiden ajoneuvojen taakse katveeseen jäävät 
ajoneuvot pidentävät havaintoaikaa.  
 Silmukkapohjaisella järjestelmällä tunnistus tapahtuu joko liikennevirran 
muutosten perusteella tai jos ajoneuvo ei tietyssä aikavälissä ylitä silmukka-
poikkileikkausväliä. Ajoneuvon pysähtyessä silmukoiden päälle hälytys saa-
daan nopeasti. 
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Hitaan ajoneuvon tunnistus 
 Pilotissa suurimman osan hitaan ajoneuvon hälytyksistä havaittiin aiheutu-
neen tunnelin ruuhkautumisesta. Hälytystyypin toimintaperiaate oli Flirin ja 
Navtechin järjestelmissä erilainen. 
 Flirin Mestarintunnelissa käyttämä hitaan ajoneuvon tunnistus ei tunnista 
yksittäisiä hitaita henkilö- ja pakettiautoja, jos nämä eivät hidasta voimak-
kaasti. Teknisiä esteitä yksittäisen hitaan henkilö- tai pakettiauton tunnis-
tamiseen ei ole.  
 Navtech tunnistaa myös yksittäiset hitaat ajoneuvot pilotin perusteella hy-
vin. 
 Silmukkapohjaisella järjestelmällä havainto saadaan hitaan ajoneuvon ylit-
täessä silmukkaparin hitaalla nopeudella, liikennevirran muutoksista tai jos 
ajoneuvo ei ylitä silmukkaväliä tietyssä aikavälissä.  
 
Ajoradalla oleva este / pudonnut esine 
 Todellisia tapauksia ei pilotin aikana ollut, joten päätelmiä havaintoluotetta-
vuudesta ei pilotin perusteella voida tehdä.  
 Flirin järjestelmässä tunnistus on mahdollista vain esineen kaksiulotteisen 
projektion perusteella. Järjestelmä ei siksi pysty määrittämään esineen tila-
vuutta, vaan hälytys tulee myös suurista, litteistä esineistä kuten pahveista. 
 Navtechin järjestelmä asetetaan laitetoimittajan mukaan tyypillisesti tunnis-
tamaan 0,5 x 0,4 x 0,75m kokoiset pudonneet esineet. Tutkavälistä riippuen 
myös pienemmät kohteet voidaan tunnistaa. Tutka havaitsee esineiden to-
dellisen koon, eli esimerkiksi ajoradalla olevasta litteästä pahvista ei laite-
toimittajan mukaan tule hälytystä. 
 Silmukkapohjaisella ratkaisulla pudonneet esineet havaitaan vain, jos ne ai-
heuttavat muutoksia liikennevirtaan. 
 
Hälytyksen sijainnin määritys 
 Flir ilmoittaa hälytysten sijainnin noin kameravälin pituisen kaistaosuuden 
tarkkuudella. Lisäksi pysähtyneiden ajoneuvojen ja pudonneiden esineiden 
hälytyksissä kohde on merkitty hälytyskuvaan ja videotallenteeseen. 
 Navtechin kaistakohtainen tunnistus edellyttäisi laitetoimittajan mukaan 
maksimissaan noin 150 m tutkaväliä. Hälytyksen sijainnin tunnelin pituus-
suuntainen tarkkuus riippuu siitä, montako havainto-osuutta järjestelmään 
ohjelmoidaan. Hälytyksen tarkempi sijainti on määritettävissä järjestelmän 
tallentaman havaintojäljen perusteella. 
 Silmukkapohjaisella järjestelmällä häiriön sijainti voidaan määrittää vain 
silmukkavälin tarkkuudella, joka on tyypillisesti noin 300 metriä. Tiheämmät 
silmukkavälit ovat mahdollisia, mutta nostavat luonnollisesti järjestelmän 
kustannuksia. 
 
Toiminta erilaisissa olosuhteissa 
 Suomen käyttökokemusten perusteella tunnelivalaistuksen muutokset, kos-
tea tienpinta, auringon heijastukset, tunnelissa virtaava vesi ja lumi heiken-
tävät Flirin toimintaa ja aiheuttavat aiheettomia hälytyksiä. Ongelmia voi-
daan lieventää erilaisia olosuhteita varten kehitettyjen järjestelmän toimin-
taa ja parametreja säätelevien erikoisohjelmien avulla. Tunnelin suunnittelu-
ratkaisuilla voidaan vaikuttaa kamera-HHJ:n toimintaedellytyksiin.  
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 Valaistus- tai ympäristöolosuhteilla ei ole pilotin tai ulkomaisten kokemus-
ten perusteella vaikutusta Navtechin toimintaan.  
 Silmukkajärjestelmän toimintaan valaistus- tai ympäristöolosuhteilla ei lai-
tetoimittajan mukaan ole vaikutusta.  
 
Sekä Flir että Navtech tunnistivat pilotissa muutamia häiriöitä vääräntyyppisiksi. Fli-
rillä yleisin virheellinen luokittelu oli pysähtyneestä ajoneuvosta tuleva pudonneen 
esineen hälytys. Navtechilla pysähtyneen ajoneuvon hälytyksiä tuli muutamista jalan-
kulkijoista ja hitaasti ajavista ajoneuvoista. Järjestelmä on asetettu tekemään pysäh-
tyneen ajoneuvon hälytys kävelynopeudella ajavasta ajoneuvosta. Tällaiset väärän-
tyyppisiksi tunnistetut todelliset häiriöt eivät ole tieliikennekeskukselle suuri haitta. 
Tärkeintä on, että päivystäjä saa todellisesta häiriöstä indikaation nopeasti. Väärään 
suuntaan ajavan hälytystyypin tunnistaminen oikein on häiriötyypin kriittisyyden ja 
erilaisen todentamisen vuoksi tärkeää, mutta pilotin aikana virheellisiä tunnistuksia 
ei ollut.  
 
Flir ja Navtech tuottivat kumpikin runsaasti tunnelin ruuhkautumisesta aiheutuneita 
hälytyksiä. Molemmat järjestelmät tunnistavat liikenteen ruuhkautumisen ja suodat-
tavat suurimman osan ruuhkanaikaisista hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon hälytyksis-
tä. Järjestelmät olisi mahdollista asettaa hälyttämään ruuhkautumisesta. Mestarin-
tunnelin iltapäiväruuhkassa liikenteen sujuvuus, ajoneuvojen nopeudet ja ajoneuvo-
välit vaihtelevat suuresti, joten on ilmeistä, että joistain tilanteista pysähtyneen ja 
hitaan ajoneuvon hälytyksiä tulee. Pilotin havaintojen perusteella Navtechin ruuhkan-
aikaisista pysähtyneen ja hitaan ajoneuvon hälytyksistä suurin osa tulee alkavasta tai 
päättyvästä ruuhkautumisesta, Flirillä puolestaan liikenteen ollessa jo ruuhkautunut.   
 
Käyttäjätarvekartoituksen perusteella tieliikennekeskus toivoo HHJ:ltä pysähtyneen 
ajoneuvon hälytystä kyseiseltä kaistaosuudelta liikenteen sujuvuusluokan alentuessa 
pysähteleväksi (käyttäjätarve 1.15). Samalta osuudelta ei tarvita uusia pysähtyneen 
ajoneuvon hälytyksiä ennen kuin liikenne on välissä ollut sujuvaa. Hitaan ajoneuvon 
hälytykset ruuhkassa eivät ole toivottavia. Tieliikennekeskus ei kuitenkaan ole koke-
nut Flirin tekemiä Mestarintunnelin iltapäiväruuhkasta tulleita hälytyksiä suureksi 
haitaksi. 
 
Ajoradan suolaus ja kastelu, tunnelissa virtaava vesi, suuaukoille muodostuvien varjo-
jen äkilliset muutokset ym. tuottavat jonkin verran Flirin hälytyksiä, jotka ovat kame-
rapohjaisen järjestelmän teknisen toiminnan kannalta täysin aiheellisia. Nämä eivät 
kuitenkaan ole liikennehäiriötilanteita, eikä tieliikennekeskus tarvitse näistä tietoa. 
Tutka- ja silmukkatekniikoilla vastaavia hälytyksiä ei oletettavasti tule. Tieliikenne-
keskuksen mukaan kunnossapitotöistä aiheutuvat hälytykset eivät ole haitallisia, sillä 
päivystäjä saa samalla tiedon esimerkiksi tien suolauksesta. Sen sijaan tulosten kä-
sittelyssä aiheettomiksi luokitellut, esimerkiksi varjoista aiheutuvat hälytykset ovat 
täysin turhia ja ylimääräisiä. 
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12  Muita näkökohtia 
12.1  Kustannukset ja elinkaari 
HHJ:n kustannukset voidaan jakaa hankintakustannuksiin, ylläpitokustannuksiin ja 
operointikustannuksiin (RAIDER 2013b). 
 
Hankintakustannukset (setup costs) kattavat kaikki uuden HHJ:n asennukseen tai 
nykyisen järjestelmän uusimiseen tai parantamiseen liittyvät laite-, ohjelmisto- ja 
henkilötyökustannukset tunnelissa, laitetilalla ja liikennekeskuksessa.    
 
Järjestelmien hankintakustannukset ovat paljolti riippuvaisia toteutuksen laajuudes-
ta. Suomessa tähän asti tehdyissä kamerapohjaisen HHJ:n hankinnoissa häiriön-
havainnon osuutta ei ole eritelty tunnelin muiden telematiikkahankintojen kustan-
nuksista. 
 
Hampurin kaupungin laatimassa Elbe-tunnelin (3,3 km; 4-putkinen tunneli, 2 kaistaa/ 
putki) HHJ-pilotin raportissa (LSBG 2012) Traficonin (Flir) kamerapohjaisen järjes-
telmän investointikustannuksiksi arvioitiin 1 950 000 € ja MAVE-tunin silmukka-
pohjaisen järjestelmän hinnaksi 1 800 000 €. Kamerapohjaisen järjestelmän arviossa 
käytettiin 70 m kameraväliä, joka on Suomen oloissa todettu liian harvaksi. Mainittu-
jen toimitusten laajuus ja yksityiskohdat eivät ole tiedossa, mutta kustannukset ovat 
kuitenkin vertailukelpoisia keskenään. 
 
Operointikäyttöön hankittavan tutkajärjestelmän hankintakustannusten suhde mui-
hin tekniikoihin ei ole tiedossa. Pilottilaitteiston osto-option tarjouksen perusteella 
kustannukset asettuvat samaan suuruusluokkaan kamerapohjaisen tekniikan kanssa 
(Ruottinen 2015).  
 
Kaikissa HHJ-tekniikoissa käytettävällä laitemäärällä on ratkaiseva merkitys järjes-
telmän hankintahintaan. Tarvittava laitemäärä puolestaan riippuu järjestelmältä vaa-
dittavasta suorituskyvystä ja tunnelin geometriasta.  
 
Tunnelin geometria vaikuttaa erityisesti tutkajärjestelmän kustannuksiin. Melko suo-
rissa ja tasaisissa tunneleissa on mahdollista hyödyntää tutkien pitkää kantamaa. 
Korkean nopeustason moottoritietunnelit ovat yleensä geometrialtaan tällaisia. Mes-
tarintunnelin kaltaisissa haastavan geometrian tunneleissa tutkajärjestelmän luotet-
tava toiminta puolestaan edellyttää tiheää laiteväliä. Kamerapohjaisessa järjestel-
mässä tunnelin mutkaisuudella ja pystygeometrialla ei ole suurta merkitystä tarvitta-
vaan kameramäärään. Tunnelin kaistamäärällä sen sijaan on merkitystä. Kaksikaistai-
sessa tunnelissa yksi HHJ-kamera poikkileikkausta kohden riittää, mutta esimerkiksi 
4+4-kaistaisessa Mestarintunnelissa tarvitaan kaksi kameraa tunneliputken poikki-
leikkausta kohden. Silmukkapohjaisessa järjestelmässä tarvittavaan laitemäärään 
tunnelin pysty- ja vaakageometrialla ei ole vaikutusta. 
 
Kamerapohjaista tekniikkaa käytettäessä HHJ-kameroiden välin on järjestelmän toi-
mivuuden parantamiseksi syytä olla jatkossa pienempi kuin tähänastisissa Suomen 
toteutuksissa. Järjestelmien käyttöönotto ja viritys ovat todennäköisesti tällöin myös 
paljon tähänastisia toteutuksia helpompia.  
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On tärkeää, että tilaajalla on asiantuntemusta vertailla eri laitetoimittajien tai ura-
koitsijoiden tarjoamia ratkaisuja. Nykyään on melko tyypillistä, että urakoitsija valit-
see HHJ:n toteuttajaksi halvinta kokonaisuutta tarjoavan kokemattoman toteuttajan, 
mikä johtaa yleensä laitemäärän alimitoitukseen (Ylikorpi 2015).  
 
Kaikkien tekniikoiden osalta eri laitetoimittajien esittämien toteutusten laajuudet ja 
hinnat tulee arvioida tapauskohtaisesti.  
 
Hankintakustannuksia vertailtaessa tulee huomioida, että kamerapohjaista HHJ:ä 
käytettäessä tunneliin ei ole välttämätöntä hankkia erillisiä liikennekameroita. HHJ-
kamerat eivät tosin käytettävyydeltään vastaa liikennekameroita, sillä niitä ei voi 
kääntää tai zoomata. Muita HHJ-tekniikoita käytettäessä tunneliin on hankittava eril-
liset liikenteenseurantakamerat. 
 
HHJ:n asennus ja yhteensovittaminen osaksi tunnelin liikenteenhallintajärjestelmää 
sekä toimintaan säätäminen on työlästä. Tilaajan on varattava riittävästi asiantuntija-
resursseja ennen käyttöönottoa tapahtuvaan testausvaiheeseen ja käyttöönoton jäl-
keiseen säätöjaksoon valvomaan tuotevaatimusten täyttymistä. Näin vähennetään 
riskiä, että tieliikenne-keskuksen operointi vaikeutuu heikosti toimivan järjestelmän 
takia ja järjestelmän uskottavuus liikennepäivystäjien näkökulmasta kärsii.  
 
Ylläpitokustannukset kattavat järjestelmän elinkaaren aikaiset huollot, puhdistukset, 
korjaukset, ohjelmistopäivitykset, yksittäisten laitteiden uusimiset ja käytön aikaisen 
kalibroinnin (RAIDER 2013b). 
 
Ylläpitokustannusten vertailu eri tekniikoiden välillä on pääasiassa laitevalmistajien 
esittämien tietojen varassa, sillä varsinkaan tutka- ja silmukkapohjaisista järjestel-
mistä ei ole saatavissa käytännön kokemuksia pidemmältä ajalta.  
 
Kamerapohjaisessa järjestelmässä HHJ-kamerat vaativat jatkuvaa puhdistusta erityi-
sesti talvikaudella, mikä aiheuttaa kustannuksia ja haittaa liikenteelle. Tutkat ja sil-
mukat eivät vaadi laitetoimittajien mukaan oikein asennettuina tiheää puhdistusta tai 
huoltoa. Esimerkiksi Navtechin tutkiin tulisi valmistajan mukaan vaihtaa moottorin 
hihna 3 vuoden välein.  
 
Silmukkajärjestelmässä induktiosilmukat edellyttävät säännöllistä uusimista. 
 
On huomioitava, että tutka- ja silmukkapohjaiset järjestelmät vaativat myös toiminta-
kuntoisia kameroita hälytysten todentamiseen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 
liikennekameroita, joita Suomessa on tähän saakka asennettu tunneleihin melko ti-
heästi. Liikennekameroiden puhdistuskustannuksia ei ole tarpeen lukea HHJ-kustan-
nuksiin. 
 
On todennäköistä, että järjestelmät uusitaan jo ennen niiden varsinaisen käyttöiän 
loppumista, sillä vanhoihin järjestelmiin ei välttämättä tarjota enää varaosia ja käyt-
tötukea. Varaosien ja tuen saatavuus tulee huomioida järjestelmien teknisiä vaati-
muksia laadittaessa. Lisäksi uudella tekniikalla voidaan päästä huomattavasti vanhaa 
järjestelmää parempaan toimivuuteen. Esimerkiksi Tukholmassa Södra Länkenin tun-
nelissa vuonna 2004 käyttöönotettu kamerapohjainen järjestelmä vaihdettiin uuteen 
vuonna 2013 varaosien puutteen vuoksi (Ljungberg 2013). Isokylän tunnelin kamera-
järjestelmä poistettiin vuonna 2011 käytöstä 8 vuoden ikäisenä tekniikan ollessa van-
hentunutta.  
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Operointikustannukset kattavat järjestelmän päivittäiseen operointiin liittyvät kus-
tannukset, kuten häiriöiden todentamiseen tarvittavan työpanoksen (RAIDER 2013b). 
 
Operointikustannukset riippuvat järjestelmän päivystäjille tuottaman ylimääräisen 
työn eli aiheettomien ja epäolennaisten hälytysten määristä. Tällaisten hälytysten 
määrä on lähtökohtaisesti suurin kamerapohjaista tekniikkaa käytettäessä, sillä tek-
niikka on altis valaistus- ja ympäristöolosuhteista (esimerkiksi kostea tienpinta) ai-
heutuville hälytyksille.  
 
12.2  Järjestelmien käyttöönotto ja viritys 
Kaikilla vertailtavilla tekniikoilla tunnelissa tapahtuvat asennustyöt voidaan toteuttaa 
melko nopeasti, mutta ne vaativat kaistansulkuja, mikäli tunneli on jo otettu liiken-
teelle. Kameratekniikkaa käytettäessä laitemäärä on lähtökohtaisesti suurin ja jokai-
nen kamera on kohdistettava tarkasti, joten kameratekniikkaa käytettäessä fyysisiin 
asennuksiin kuluva aika on oletettavasti suurin. 
 
Tunneliputkessa tehtävien asennustöiden lisäksi asennuksia joudutaan tekemään 
tunnelin laitetilalla ja liikennekeskuksessa. Lisäksi järjestelmät on yhteensovitettava 
tunnelin liikenteenhallintajärjestelmän ja tulevaisuudessa T-LOIKin (tieliikenteen oh-
jauksen integroitu käyttöjärjestelmä) kanssa.  
 
Järjestelmien käyttöönotto ja kalibrointi koostuvat kahdesta vaiheesta: Ennen tunne-
lin liikenteelle ottoa tehtävistä testeistä ja asetuksista sekä liikenteelle oton jälkeen 
tehtävistä muutoksista ja säädöistä (Bossu 2014).  
 
Järjestelmien viritys toteutetaan laitteistosta riippuen tunnelin laitetilalta tai liiken-
nekeskuksesta käsin. Osan toimenpiteistä laitetoimittaja tai -asentaja voi tehdä 
etäyhteyden kautta. 
 
Kameratekniikan käyttöönotoista ja virityksistä sekä tutkapilotista saatujen kokemus-
ten perusteella järjestelmien viritykseen tulee varata aikaa kuukausia. Huolellisesti 
toteutetun säätöjakson on todettu olevan edellytys kamerapohjaisen järjestelmän 
asianmukaiselle toiminnalle ja erityisesti aiheettomien hälytysten määrän pitämisek-
si kohtuullisena.  Osa säädöistä voidaan tehdä ennen tunnelin liikenteelle ottoa ja osa 
voidaan tehdä vasta järjestelmän toiminnasta erilaisissa liikenne- ja ympäristöolo-
suhteissa saatujen kokemusten perusteella.  
 
Uudessa tunnelissa HHJ:n säätöjaksoon olisi aiheellista varata vähintään puoli vuotta, 
mielellään vuosi. Järjestelmiin tehtävien asetus- ja parametrimuutoksien vaikutta-
vuuden arvioimiseksi muutosten väliin tulee jättää muutama viikko. Alkuvaiheessa 
väli voi olla noin kaksi viikkoa, säätöjakson loppupuolella noin kuukausi. (Ruottinen 
2015.) 
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12.3  Tekninen luotettavuus 
Pilotissa ei seurattu järjestelmällisesti tutka- ja kamerajärjestelmien teknistä luotet-
tavuutta.  
 
Yksi pilotin kolmesta tutkasta oli kahteen otteeseen muutamia päiviä pois toiminnas-
ta teknisten ongelmien vuoksi. Koska järjestelmä ei ollut operointikäytössä, teknisiä 
hälytyksiä ei huomattu ja viat havaittiin vasta vuorokausien päästä. Toisessa tapauk-
sessa laitetoimittaja korjasi vian etäyhteydellä. Toinen tapaus oli sähkönsyöttö-
ongelma, joka jouduttiin korjaamaan maastossa. 
 
Flirin järjestelmä oli pilotin aikana vakaa. Ainoat havaittu ongelma oli joidenkin HHJ-
kameroiden likaantuminen. Varsinkin tunnelin itäisellä suuaukolla olevien kameroi-
den kuvanlaatu oli lokitietojen perusteella heikko useaan otteeseen. 
 
Tieliikennekeskuksen kokemusten mukaan Flirin järjestelmä on ollut käytössä melko 
luotettava. Merkittävin todettu ongelma on ollut käyttöjärjestelmä FLUXin satunnai-
nen jumiutuminen, jolloin liikennepäivystäjä on joutunut käynnistämään järjestelmän 
uudelleen tai järjestelmä on käynnistynyt uudelleen automaattisesti. FLUXin ollessa 
jumiutunut tai pois päältä HHJ:n hälytykset eivät ole välittyneet myöskään tunnelin 
liikenteenhallintajärjestelmälle. 
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13  Johtopäätökset ja suositukset 
jatkotoimenpiteiksi 
Tässä luvussa on esitetty selvityksen päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteistä ja 
tulevissa HHJ-hankkeissa huomioitavista näkökohdista. 
 
Tutka-HHJ 
 
Keskeiset havainnot Navtechin toiminnasta Mestarintunnelissa: 
 Tutka toimi jo lyhyen säätöjakson jälkeen kohtuullisesti, vertailukohteeseen 
Fliriin tehtiin muutoksia vielä yli 2 vuotta käyttöönoton jälkeen. 
 Tutkan todettiin havaitsevan nopeasti erityyppisiä häiriöitä ja myös pieniä 
objekteja, kuten jalankulkijoita havaintoalueen takarajalta, mutta runsaiden 
häiriöheijastusten ja katvealueiden vuoksi havaintoluotettavuus jäi heikoksi. 
 Tutkan luotettava toiminta vaatii suoran näkemän koko havaintoalueelle, ku-
ten kamerallakin. Raskaiden ajoneuvojen taakse jää katveita. 
 Tunnelin tekniset rakenteet, laitteet ja opasteet aiheuttavat häiriöheijastuksia 
ja katveita. 
 Tutkalaitteiden alapuolella ja vieressä on katvealue, joten järjestelmän koko 
tunnelin kattava havainnointi edellyttää eri tutkien havaintoalueiden päällek-
käisyyttä. 
 Pilotin perusteella ei voida tehdä päätelmiä järjestelmien kyvystä havaita vää-
rään suuntaan ajavia ajoneuvoja tai pudonneita esineitä. Tämä olisi vaatinut 
erillisen maastotestin / kenttäkokeen järjestämisen. 
 Tutkan häiriöiden paikannustarkkuus ei mahdollista häiriöiden paikallista-
mista kaistakohtaisesti nykyisellä tutkamäärällä, mikä on tärkeä toiminnalli-
nen vaatimus. Kunnossapitotöiden aikaisia hälytyksiä ei siksi pystytä suodat-
tamaan ainakaan kaistan tarkkuudella.  
 Ruuhkanaikaisten hitaiden ja pysähtyneiden ajoneuvojen hälytysten määrä 
oli pilotin lopussa melko alhainen. 
 Ympäristöolosuhteet eivät pilotin perusteella vaikuta tutkan toimivuuteen. 
 Aiheettomien hälytysten määrä on alhainen. 
 
Pilotin tulosten ja havaintojen perusteella tutkapohjaisen järjestelmän luotettava 
toiminta Mestarintunnelin kaltaisessa geometrialtaan haastavassa ja monikaistaises-
sa tunnelissa edellyttäisi tutkamäärän kasvattamista pilotissa käytetystä kolmesta 
tutkasta. Tällöin katvealueita saataisiin pienennettyä ja tutkien päällekkäiset havain-
toalueet parantaisivat järjestelmän luotettavuutta. Laitetoimittajan mukaan 150 m 
tutkaväli voisi olla riittävä häiriöiden luotettavaan kaistakohtaiseen tunnistukseen. 
Pilotissa tutkaväli oli pisimmillään 230 m.  
 
Tutkien määrän kasvattaminen nostaa luonnollisesti järjestelmän hankintakustan-
nuksia suhteellisesti paljon, mutta se on edellytys sille että järjestelmän toiminta ja 
luotettavuus voidaan saada hyväksyttävälle tasolle. 
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Kamera-HHJ 
 
Keskeiset havainnot Flirin toiminnasta pilotissa: 
 Todellisten häiriöiden havaintoluotettavuus oli pilotissa huomattavasti Nav-
techia parempi.   
 Kunnossapitotyöt, märät renkaanjäljet, auringon heijastumat ja varjot aiheut-
tivat pudonneen esineen hälytyksiä.  
 Hitaan ajoneuvon hälytykset aiheutuvat lähes yksinomaan tunnelin ruuhkau-
tumisesta. Tämä oli pilotin aikana selvästi yleisin hälytystyyppi. Järjestelmä 
on käyttöönottovaiheessa asetettu hälyttämään hitaista henkilö- ja paketti-
autoista vain, kun ne hidastavat voimakkaasti. Järjestelmätoimittajan mukaan 
tasaisella nopeudella ajavista raskaista ajoneuvoista hälytys tulee, mutta tätä 
ei pystytty pilotissa todentamaan.  
 
Flir toimi pilotin perusteella melko luotettavasti ja kamera-HHJ:n Suomessa aiemmin 
todettu merkittävä ongelma, aiheettomien hälytysten määrä, oli pilotin aikana koh-
tuullinen, keskimäärin alle 1 per päivä. On tosin huomioitava, että järjestelmän toi-
minnalle kaikkein haastavimpia olosuhteita, eli rankkasateita ja talvikelejä oli pilotin 
aikana vain hetkellisesti.  
 
Kamera-HHJ:n tekniikka on kehittynyt jonkin verran sitten Mestarintunnelin toteutuk-
sen. Markkinoille tulleilla laajakuvaa ja korkeaa resoluutiota käyttävillä HD-kameroilla 
ja hankalissa sääoloissa tavallista kameraa tehokkaammin toimivilla lämpökameroilla 
voidaan päästä Mestarintunnelin toteutusta parempaan toimivuuteen.  
 
Kamerapohjaista HHJ:ä käytettäessä järjestelmän toimintaedellytyksiä on uusissa 
toteutuksissa mahdollista parantaa käyttämällä portaattomasti säädettävää LED-
valaistusta. 
 
Silmukka-HHJ 
 
Silmukkapohjaista HHJ:ä ei testattu Mestarintunnelin pilotissa. 
 
Kehittynyt, ajoneuvojen yksilöllisen magneettisen profiilin tunnistava silmukka-
järjestelmä on tunnelien HHJ:nä kansainvälisten referenssien perusteella harvinainen. 
Hampurin pilotin tulokset ja Itävallan käyttäjäkokemukset silmukasta ovat positiivi-
sia, mutta tunneliympäristöt ja käyttäjätarpeet niissä ovat varsin erilaisia kuin Suo-
messa. Silmukkapohjaisen järjestelmän heikkoudet ovat, että pudonneita esineitä ei 
ole mahdollista havaita muuten kuin niistä liikennevirtaan aiheutuvien muutosten 
perusteella ja liikennehäiriöiden sijainnit on mahdollista määrittää vain silmukka-
välin, tyypillisesti 300 metrin, tarkkuudella. Pysähtyneen, hitaan ja väärään suuntaan 
ajavan ajoneuvon havaintonopeudet ovat myös riippuvaisia silmukkavälistä. Silmuk-
kaväliä on mahdollista pienentää, mutta se luonnollisesti lisää silmukkamäärää ja 
nostaa järjestelmän hankinta- ja ylläpitokustannuksia. 
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Päätelmät 
 
Pilotin tulosten ja havaintojen perusteella nykytilanteessa kamera-HHJ soveltuu Mes-
tarintunnelin kaltaiseen kaupunkiseudun tunneliin tutkaa paremmin.  
 
Tutkalla ei pilotin perusteella saavuteta merkittävästi kameratekniikkaa parempaa 
toimivuutta millään osa-alueella, osittain sen vuoksi että kameratekniikka on Mesta-
rintunnelissa saatu viritettyä hyvin toimivaksi. Tutkan havaintoluotettavuuteen ja 
katveiden määrään liittyy epävarmuustekijöitä.  
 
Tutkalla ei Mestarintunnelin tyyppisessä ympäristössä oletettavasti saavuteta myös-
kään merkittäviä kustannussäästöjä, sillä luotettava toiminta edellyttää tiheää tutka-
väliä.  
 
Kamera- ja tutkatekniikoiden voi olettaa kehittyvän voimakkaasti sekä laite- että oh-
jelmistopuolella lähitulevaisuudessa. Kameratekniikalla on useita suuria laitetoimit-
tajia maailmanlaajuisesti. Tutka puolestaan on tekniikkana verraten uusi ja järjestel-
mää kehitetään referenssikohteista saatavien kokemusten perusteella. 
 
Pilotin havaintojen ja haastatteluissa ilmenneiden näkökohtien perusteella Mestarin-
tunnelin ja muiden kaupunkiseudun tunnelien osalta esitetään seuraavat suositukset: 
 
 Kamera- ja tutka-HHJ:t tuottavat tunnelin ruuhka-aikoina useita hitaan ajo-
neuvon hälytyksiä, koska ajonopeudet ja ajoneuvovälit ruuhkaliikenteessä 
vaihtelevat. Hälytykset kuormittavat liikennepäivystäjiä muutenkin kiireisim-
pinä työtunteina. Hitaan ajoneuvon hälytykset voitaisiin poistaa kokonaan 
käytöstä tai suodattaa erikoisohjelman (”skenaario”) avulla pois tiettyinä 
kellonaikoina pahimpina ruuhka-aikoina. Liikennepäivystäjä voi saada indi-
kaation ruuhkautumisesta pysähtyneen ajoneuvon hälytyksenä tai jonkin 
muun järjestelmän, esimerkiksi RTJ-ruuhkantunnistussilmukoiden kautta.  
 Todelliset pudonneen esineen tapaukset ovat verrattain harvinaisia, joten 
niistä voitaisiin kaupunkiseudun tunneleissa luopua varsinkin kamera-HHJ:ä 
käytettäessä. Kamera-HHJ:ä joudutaan herkistämään hälytystyypin vuoksi 
huomattavasti, mistä seuraa ylimääräisiä hälytyksiä kunnossapitotöistä sekä 
märistä renkaanjäljistä, varjoista ja heijastuksista seuraavia aiheettomia hä-
lytyksiä. Pilotin aikana todellisia pudonneen esineen tapauksia ei ollut ainut-
takaan. Alhaisen ajonopeuden kaupunki-tunnelissa esineet eivät aiheuta yhtä 
suurta onnettomuusriskiä kuin moottoritietunneleissa ja pudonneista esi-
neistä saadaan yleensä melko nopeasti tieto tienkäyttäjän linjan kautta, päi-
vystäjän kamerahavaintona tai esteen vuoksi pysähtyneestä ajoneuvosta tu-
levana hälytyksenä. 
 
Kameratekniikkaa käytettäessä tunnelivalaistuksella on merkitystä järjestelmän luo-
tettavaan toimintaan. Kamera-HHJ:n toiminnan kannalta tunnelin normaalivalaistus 
tulisi pyrkiä suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että valaistustaso on mahdolli-
simman tasainen ja valaistustason muutokset tapahtuvat portaattomasti. Tähän LED-
tekniikka antaa hyvät mahdollisuudet, mistä on järjestelmätoimittajien mukaan hyviä 
kokemuksia ulkomailta. 
 
Kaikissa työssä käsitellyissä tekniikoissa havaintolaitteiden tai mittauspisteiden 
määrän kasvattamisella voidaan parantaa järjestelmien toimintaedellytyksiä. Suoma-
laisissa kamera-HHJ-toteutuksissa on havaittu, että järjestelmien toiminta haastavis-
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sa sääoloissa edellyttää huomattavasti tiheämpää laiteväliä, kuin mitä laitetoimittaji-
en markkinointimateriaalissa tai teknisissä tiedoissa esitetään. Tutkaa käytettäessä 
pilottia tiheämpi laiteväli mahdollistaisi häiriöiden kaistakohtaisen tunnistuksen ja 
parantaisi todennäköisesti havaintoluotettavuutta. Silmukkajärjestelmässä silmukka-
välillä on suora yhteys häiriöiden paikannustarkkuuteen sekä useimpien häiriöiden 
havaintonopeuksiin. Laitemäärien kasvattaminen nostaa luonnollisesti järjestelmien 
hankintakustannuksia, mutta parempi toimivuus ja aiheettomien hälytysten pienempi 
määrä alentavat operointikustannuksia, lisäävät järjestelmän uskottavuutta sekä pa-
rantavat tunnelin turvallisuutta. Myös järjestelmien käyttöönotto ja säätöjakso voivat 
helpottua. 
 
Yleisiä näkökohtia tuleviin HHJ-hankintoihin: 
 
 HHJ:n havaintoluotettavuudelle ja -nopeudelle sekä aiheettomien hälytysten 
määrälle asetettavat vaatimukset ovat aina kompromissi.  
 Mikäli käytettävä tekniikka mahdollistaa jalankulkijan tunnistuksen, tulisi 
ominaisuus ottaa käyttöön, mikäli se ei heikennä merkittävästi järjestelmän 
muuta toimintaa tai lisää aiheettomien hälytysten määrää.  
 Järjestelmien suunnittelussa tulee lähteä liikkeelle tieliikennekeskuksen käyt-
täjätarpeista, koska laitteisto hankitaan nimenomaan tieliikennekeskuksen 
apuvälineeksi ja tieliikennekeskus on järjestelmän ainoa käyttäjä. 
 Järjestelmille asetettavia teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia suunnitelta-
essa tulee huomioida markkinoilla olevien järjestelmien tekniset rajoitukset. 
Epärealistisen tiukat vaatimukset karsivat potentiaalisia laadukkaiden järjes-
telmien tarjoajia ja voivat nostaa hankintahintaa. Myöskään kohtuuttoman 
tiukkoja toiminnallisten puutteiden sanktiorajoja ja sanktioita ei ole järkevää 
asettaa, koska urakoitsija hinnoittelee ne urakkahinnassa ja mahdolliset riita-
tilanteet aiheuttavat työtä ja kustannuksia kaikille osapuolille. 
 Tilaajalla tai tilaajan edustajalla tulee olla HHJ-hankinnassa asiantuntemusta 
ja HHJ-tekniikoiden realiteetit tulee ymmärtää. Urakoitsijalla tai urakoitsijan 
käyttämällä suunnittelijalla ei välttämättä ole kokemusta HHJ:istä, jolloin jär-
jestelmä usein mitoitetaan mahdollisimman edulliseksi laitetoimittajan il-
moittamiin teknisiin suoritusarvoihin perustuen ja laitevälistä tulee Suomen 
olosuhteisiin ja käyttäjätarpeisiin nähden liian harva.  
 Monet HHJ:n toimintaan liittyvät ongelmat aiheutuvat eri osapuolten välisistä 
epäselvyyksistä ja virheellisistä käsityksistä, mitä tilaaja ja käyttäjä järjestel-
mältä odottavat. Tämän vuoksi hankinnan alussa on tarkoituksenmukaista pi-
tää kaikkien osapuolten kesken tarvittava määrä palavereita, joissa käsitel-
lään toiminnalliset ja tekniset yksityiskohdat, eri järjestelmien yhteensopi-
vuudet ja eri osapuolten tehtävät.  
 HHJ:ien luotettava toiminta edellyttää huolella toteutettua käyttöönottoa ja 
käyttöönoton jälkeistä säätöjaksoa ja niihin tulee varata aikaa ja resursseja. 
 
Suositukset jatkotoimenpiteistä 
 
Työn tulosten perusteella Suomen tietunneleissa on toistaiseksi suositeltavaa käyttää 
kamerapohjaista häiriönhavaintojärjestelmää.  
 
Tutkapohjaisen HHJ:n merkittävimpiä vahvuuksia sen teknisten ominaisuuksien 
perusteella on harva laiteväli ja siitä seuraava kustannustehokkuus kamera-HHJ:än 
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verrattuna. Siksi tutka voisi olla varteenotettava vaihtoehto pitkiin, melko suoriin ja 
tasaisiin tunneleihin. Monet korkeiden ajonopeuksien moottoritietunnelit ovat 
tällaisia. Moottoritietunneleissa edellytetään myös häiriöiden nopeaa havaitsemista, 
mikä on yksi tutkatekniikan vahvuuksista. Kaksikaistaisessa moottoritietunnelissa 
korkeiden ajoneuvojen tuottamat katvealueet olisivat oletettavasti pienempi ongelma 
kuin nelikaistaisessa Mestarintunnelissa.  
 
Tutkapohjainen HHJ on tulossa käyttöön avo-osuudella Hamina–Vaalimaa-moottori-
tiellä muutaman vuoden sisällä. Avo-osuus on toimintaympäristöltään aivan erilainen 
kuin tunneli, mutta tutkatekniikan toiminnasta avo-osuudelta saatavat kokemukset 
on järkevää arvioida ennen päätöstä mahdollisista jatkotoimista. Mikäli tutkatekniik-
ka toimii kyseisellä osuudella hyvin, voisi pienimuotoisen, yhden tai kahden tutkalait-
teen pilotin järjestämistä harkita jossakin moottoritietunnelissa, jossa on ennestään 
kamerapohjainen HHJ vertailukohdaksi. Ainoa tällainen tunneli Suomessa on tällä 
hetkellä Karnaisten (Vt 1 / E18) tunneli. 
 
Mikäli tutkapohjaista HHJ:ä päädytään vielä pilotoimaan, on siinä yhteydessä suosi-
teltavaa järjestää maastotesti, jolla selvitetään eri häiriötyyppien havaintoluotetta-
vuudet ja -nopeudet sekä tutkan kyky havaita pudonneet esineet ja väärään suuntaan 
ajavat ajoneuvot. 
 
Uusimman teknologian kamerapohjaisen HHJ:n toiminnasta saadaan uusia kokemuk-
sia Tampereen Rantaväylän tunnelista, jonka suuaukoille asennetaan lämpökamerat. 
Mikäli kokemukset ovat positiivisia, voidaan lämpökameroita harkita käytettävän 
muissakin uusissa HHJ-hankkeissa. 
  
Silmukkatekniikan soveltuvuudesta Suomeen ei voida esittää suosituksia tai 
päätelmiä ennen tekniikan testaamista Suomessa. Tekniikka olisi ympäristö-
olosuhteista riippumattomana potentiaalinen Suomen haasteellisiin olosuhteisiin, 
mutta pistekohtaisena mittausjärjestelmänä sen havainto-ominaisuudet ovat 
kameraan ja tutkaan verrattuna rajatut. Pilotin mielekkyys riippuu paljolti siitä, 
voidaanko tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeet huomioiden silmukkapohjaista HHJ:ä 
siinä olevin rajoittein harkita otettavan operointikäyttöön edes hyvin toimivana 
minkään tyyppisessä tunnelissa. 
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Pilotin tulokset - esimerkki taulukon käytöstä Liite 1
  
Pvm Aika Pvm + aika Päivä HHJ Hälytyksen tyyppi
HHJ:n ilmoittama 
häiriön sijainti
Sijainti 
tunnelissa
Hälytys samasta 
tilanteesta kuin 
edellinen
Näkyvyys 
heikentynyt Tienpinta Liikenteen sujuvuus
Valaistuksen‐
säätö 
Muut 
skenaariot Ruuhkaskenaario
Ajokaistoja 
suljettu Todellinen häiriö Häiriön tapahtuma‐aika Havaintonopeus (s)
Häiriö ilmoitetulla 
alueella (arvio)
24.2.2015 6:58:52 24.2.2015 6:58:52 Ti Navtech Hidas ajoneuvo Osuus 3 Keskiosa Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei häiriötä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
25.2.2015 11:00:28 25.2.2015 11:00:28 Ke Navtech Hidas ajoneuvo Osuus 3 Keskiosa Kyllä, kaista 1
26.2.2015 6:52:00 26.2.2015 6:52:00 To Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 2 Alkuosa Ei   Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei todennettavissa Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
3.3.2015 19:25:15 3.3.2015 19:25:15 Ti Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 3 Keskiosa Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Jalankulkija Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
4.3.2015 15:31:58 4.3.2015 15:31:58 Ke Flir Hidas ajoneuvo Kaista 3, K208 Loppuosa Ei Kostea Ruuhkautunut Ei Ei Kyllä, kaista 3 Ei Liikenteen ruuhkautuminen Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
4.3.2015 17:17:07 4.3.2015 17:17:07 Ke Flir Pudonnut esine Kaista 4, K205 Keskiosa Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei häiriötä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
5.3.2015 10:44:35 5.3.2015 10:44:35 To Navtech Väärään suuntaan ajava Osuus 2 Alkuosa Ei Kostea Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei häiriötä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
5.3.2015 15:58:23 5.3.2015 15:58:23 To Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 1 Alkuosa Ei Kuiva Ruuhkautunut Ei Ei Kyllä, kaistat 3 ja 4 Tunneli suljettu Ei todennettavissa Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
9.3.2015 15:29:05 9.3.2015 15:29:05 Ma Flir Hidas ajoneuvo Kaista 3, K209 Loppuosa Ei Kostea Ruuhkautunut Ei Ei Kyllä, kaista 3 Ei Liikenteen ruuhkautuminen Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
11.3.2015 9:56:43 11.3.2015 9:56:43 Ke Navtech Hidas ajoneuvo Osuus 5 Loppuosa Ei Kostea Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Hidas ajoneuvo Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
11.3.2015 15:38:25 11.3.2015 15:38:25 Ke Navtech Hidas ajoneuvo Osuus 6 Loppuosa Ei Ei Kyllä, kaistat 2,3 ja 4 Tunneli suljettu
12.3.2015 11:54:25 12.3.2015 11:54:25 To Flir Pysähtynyt ajoneuvo Kaista 1, K108 Loppuosa Ei Kostea Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 11:54:06 20 Kyllä
12.3.2015 14:33:03 12.3.2015 14:33:03 To Flir Pysähtynyt ajoneuvo Kaista 1, K110 Loppuosa Ei Kostea Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Kunnossapitotyö Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
12.4.2015 1:14:47 12.4.2015 1:14:47 Su Flir Väärään suuntaan ajava Kaista 4, K204 Alkuosa Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Väärään suuntaan ajava 1:14:37 10 Kyllä
12.4.2015 1:14:50 12.4.2015 1:14:50 Su Flir Väärään suuntaan ajava Kaista 4, K203 Alkuosa Kyllä Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Väärään suuntaan ajava Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
14.4.2015 15:15:32 14.4.2015 15:15:32 Ti Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 5 Loppuosa Flir Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 15:15:15 17 Kyllä
14.4.2015 15:15:58 14.4.2015 15:15:58 Ti Flir Pysähtynyt ajoneuvo Piennar V, K209 Loppuosa Navtech Ei Kostea Jonoutunut ja hidastunut Ei Ei Kyllä, kaista 4 Ei Pysähtynyt ajoneuvo 15:15:15 43 Kyllä
17.4.2015 4:05:51 17.4.2015 4:05:51 Pe Flir Pysähtynyt ajoneuvo Kaista 1, K101 Alkuosa Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Kunnossapitotyö Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
22.4.2015 9:31:47 22.4.2015 9:31:47 Ke Navtech Väärään suuntaan ajava Osuus 3 Keskiosa Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei häiriötä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
24.4.2015 10:57:10 24.4.2015 10:57:10 Pe Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 6 Loppuosa Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Kyllä, kaista 3 Ei Hidas ajoneuvo Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
25.4.2015 13:17:36 25.4.2015 13:17:36 La Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 4 Keskiosa Flir Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 13:17:15 21 Kyllä
25.4.2015 13:17:52 25.4.2015 13:17:52 La Flir Pysähtynyt ajoneuvo Kaista 3, K208 Loppuosa Navtech Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 13:17:15 36
29.4.2015 12:34:35 29.4.2015 12:34:35 Ke Flir Pysähtynyt ajoneuvo Piennar O, K104 Alkuosa Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 12:34:15 20 Kyllä
29.4.2015 12:34:38 29.4.2015 12:34:38 Ke Flir Pudonnut esine Piennar O, K103 Alkuosa Kyllä Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 12:34:15 Kyllä
6.5.2015 1:45:55 6.5.2015 1:45:55 Ke Flir Pysähtynyt ajoneuvo Kaista 2, K101 Alkuosa Ei Kostea Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei häiriötä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
6.5.2015 14:48:37 6.5.2015 14:48:37 Ke Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 4 Keskiosa Ei Märkä Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 14:48:25 10 Kyllä
6.5.2015 15:25:58 6.5.2015 15:25:58 Ke Flir Hidas ajoneuvo Kaista 4, K209 Loppuosa Ei Märkä Ruuhkautunut Ei Ei Kyllä, kaistat 3 ja 4 Ei Liikenteen ruuhkautuminen Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
10.5.2015 12:58:02 10.5.2015 12:58:02 Su Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 3 Keskiosa Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 12:57:56 6 Kyllä
13.5.2015 16:03:21 13.5.2015 16:03:21 Ke Flir Hidas ajoneuvo Kaista 3, K208 Loppuosa Ei Kuiva Ruuhkautunut Ei Ei Kyllä, kaistat 2,3 ja 4 Ei Liikenteen ruuhkautuminen Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
14.5.2015 14:46:00 14.5.2015 14:46:00 To Flir Pudonnut esine Kaista 1, K101  Alkuosa Ei Kuiva Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Ei häiriötä Ei määritettävissä Ei määritettävissä Ei määritettävissä
17.5.2015 17:56:13 17.5.2015 17:56:13 Su Navtech Pysähtynyt ajoneuvo Osuus 5 Loppuosa Ei Kostea Sujuu hyvin Ei Ei Ei Ei Pysähtynyt ajoneuvo 17:55:27 / 17:56:10 43 / 3 Kyllä
18.5.2015 17:12:38 18.5.2015 17:12:38 Ma Navtech Hidas ajoneuvo Osuus 6 Loppuosa Ei Märkä Ruuhkautunut Ei Ei Ei Ei Liikenteen ruuhkautuminen Ei määritettävissä Ei määritettävissä Kyllä
Hälytyksen ajankohta
Muut hälyttävät 
järjestelmät
Silmämääräinen arviointi Lokitiedot FLUXista (hälytyshetki)
Pvm + aika HHJ Aiheellisuus Tarkennus
Tapahtuma‐
kaista
Havaintonopeu
s vaatimusten 
mukainen
Aiheettoman 
hälytyksen syyn 
arviointi
Tilanne Navtechin 
katvealueella Huomioitavaa / Selitys
lämpötila, 
ilma (°C)
lämpötila, 
tienpinta (°C) Sade Sateen olomuoto
Liikennemäärä, 
kuluva 5 min
Keskinopeus 
(km/h), kuluva 5 
min 
Ajo‐
kaista 2
Ajo‐
kaista 3
Ajo‐
kaista 4
24.2.2015 6:58:52 Navtech Aiheeton 2,8 2,2 Heikko Vesi 181 84,1 0 11 9
25.2.2015 11:00:28 Navtech Kaistansulkutilanne, ei käsitellä
26.2.2015 6:52:00 Navtech Ei toden. Hälytystä ei voida todentaa, sillä liha‐kamera 1 pois toiminnasta 2,1 2,2 Pouta Pouta 199 86,2 0 10 9
3.3.2015 19:25:15 Navtech Ok Väärä hälytystyyppi Jalankulkija kävelee tunnelin päästä päähän oikeaa piennarta pitkin 2,9 2,6 Heikko Vesi 134 79,9 1 9 4
4.3.2015 15:31:58 Flir Ok, ruuhka Liikenne seisahtuu kaistalla 3 3,3 2,4 Heikko Tihku 268 50,0 10 39 41
4.3.2015 17:17:07 Flir Aiheeton Märkä renkaanjälki Valaistusskenaario päättynyt 20 sekuntia aiemmin 2,9 2,4 Pouta  Pouta 218 82,8 1 15 13
5.3.2015 10:44:35 Navtech Aiheeton 2,1 1,5 Pouta  Pouta 171 84,5 2 16 6
5.3.2015 15:58:23 Navtech Ei toden. Ei todennettavissa, liha‐kamera 1 pois käytöstä 3,2 2,6 Pouta  Pouta 243 39,9 13 84 69
9.3.2015 15:29:05 Flir Ok, ruuhka Liikenne seisahtuu kaistalla 3 10,3 7,1 Pouta  Pouta 318 42,1 9 51 35
11.3.2015 9:56:43 Navtech Ok 1 Työkone ajaa hitaasti kaistalla 1 5,2 4,3 Pouta  Pouta 146 83,8 1 9 3
11.3.2015 15:38:25 Navtech Ruuhkaskenaario päällä, ei käsitellä 7,8 6 Pouta  Pouta 317 57,3 8 52 62
12.3.2015 11:54:25 Flir Ok 1 Kyllä Kyllä Henkilöauto pysähtyy ylämäkeen kaistalle 1, paikallaan 12:15 asti, Navtech ei havainnut 5,1 3,6 Pouta Pouta 153 84,6 0 15 5
12.3.2015 14:33:03 Flir Ok Kunnossapitoajoneuvo levittää vettä kaistoille 1 ja 2 (tn. Pölyämisen esto) 5,5 4,5 Pouta Pouta 242 83,7 1 14 13
12.4.2015 1:14:47 Flir Ok  2,4 Osittain Henkilöauto ajaa kaistaa 2 ja tekee määrätietoisen näköisen U‐käännöksen pysähtymättä ja 
palaa väärään suuntaan kaistaa 4 5,7 7,1 Pouta Pouta 18 83,2 0 1 0
12.4.2015 1:14:50 Flir Ok 4 Sama kuin edellinen 5,7 7,1 Pouta Pouta 18 83,2 0 1 0
14.4.2015 15:15:32 Navtech Ok 4 Henkilöauto pysähtyy osittain pientareelle ja osittain kaistalle 4 5,8 5,7 Pouta Pouta 320 81,6 3 20 22
14.4.2015 15:15:58 Flir Ok 4 Osittain Henkilöauto pysähtyy ylämäkeen puoliksi pientareelle ja puoliksi kaistalle 4 5,8 5,7 Pouta Pouta 320 81,6 3 20 22
17.4.2015 4:05:51 Flir Ok 1 Kunnossapitoajoneuvo ajaa kaistaa 1, levittää mahdollisesti suolaa 3,1 4,1 Pouta Pouta 8 80,6 0 1 0
22.4.2015 9:31:47 Navtech Aiheeton Ei väärään suuntaan ajavia, pysähtyneitä tai hitaita ajoneuvoja 9,3 8,1 Pouta Pouta 163 84,4 0 14 6
24.4.2015 10:57:10 Navtech Ok Väärä hälytystyyppi 1 Pakettiauto ajaa todella hitaasti kaistaa 1 ainakin osuudelta 3 alkaen, ei FLIR‐hälytystä! 7,8 6,9 Pouta Pouta 154 85,2 0 8 3
25.4.2015 13:17:36 Navtech Ok 3 Henkilöauto pysähtyy kaistalle 3 n. 55 sekunniksi 9,1 7,5 Pouta Pouta 173 86,6 2 11 4
25.4.2015 13:17:52 Flir Ok  3 Ei Henkilöauto pysähtyy kaistalle 3 n. 55 sekunniksi 9,1 7,5 Pouta Pouta 173 86,6 2 11 4
29.4.2015 12:34:35 Flir Ok   Kyllä Kunnossapitoajoneuvo (henkilöauto) pysähtyy pientareelle 7,3 7,3 Heikko Vesi 181 79,2 1 14 4
29.4.2015 12:34:38 Flir Ok Väärä hälytystyyppi Kunnossapitoajoneuvo (henkilöauto) pysähtyy pientareelle, hälytys tulee ajoneuvon takaa 
aivan kameran seuranta‐alueen takalaidasta 7,3 7,3 Heikko Vesi 181 79,2 1 14 4
6.5.2015 1:45:55 Flir Aiheeton Märkä renkaanjälki Kuorma‐auto ajaa kaistaa 2 ja renkaanjälki näkyy selvästi kostealla tiellä. Hälytys kameran 
seuranta‐alueen takaosasta. 8,4 8,3 Pouta Pouta 7 76,9 0 0 0
6.5.2015 14:48:37 Navtech Ok 1 Kyllä / osittain Pakettiauto pysähtyy kaistalle 1 noin 20 s ajaksi, ei FLIR‐hälytystä 11,8 10,1 Heikko Tihku 299 78,5 2 12 11
6.5.2015 15:25:58 Flir Ok, ruuhka Liikenne seisahtuu kaistalla 4 ja hidastuu kaistalla 3 11,8 10,2 Pouta Pouta 329 54,1 10 32 40
10.5.2015 12:58:02 Navtech Ok 1 Osittain Polkupyöräilijä ajaa kaistan 1 oikeassa reunassa, pysähtyy ja taluttaa pyörää pientareella 
loppumatkan
12,5 9,7 Pouta Pouta 231 86,1 1 18 7
13.5.2015 16:03:21 Flir Ok, ruuhka Liikenne matelee pysähdellen kaistoilla 3 ja 4, tunnelin sulku päättynyt 6s aiemmin 7,9 7,6 Pouta Pouta 301 48,6 13 51 50
14.5.2015 14:46:00 Flir Aiheeton Aurinko / varjo Kaistaopastimen varjo kaistalla 1 13,8 10,3 Pouta Pouta 161 85,1 2 9 7
17.5.2015 17:56:13 Navtech Ok 1 Osittain Pakettiauto pysähtyy ylämäkeen kaistan 1 oikeaan reunaan 17:55:27 n. 30 sekunniksi, etenee 
hitaasti muutaman kymmentä metriä ja pysähtyy uudelleen 17:56:10 n. 25 sekunniksi.  12,6 10,9 Pouta Pouta 200 84,4 3 13 8
18.5.2015 17:12:38 Navtech Ok, ruuhka Lintuvaaran erkanemisrampin jono ulottuu lähes tunneliin asti ja ajoneuvot kaistalla 1 
joutuvat hidastamaan 10,4 8,1 Pouta Pouta 298 81,5 1 23 22
RTJ103 Varausasteet (%)LAM‐piste 126 Konala, itä Tiesääasema Mestarintunneli (R_1092) Tiesääasema Vallikallio (R_1096)
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Tulostenkäsittelyperiaatteet/  
tulostenkeruutaulukon lukuohjeet 
 
Flirin ja Navtechin hälytysten käsittelyn yleiset periaatteet pilotissa on kuvattu työn 
luvussa 10.5. 
 
Tässä liitteessä on selitetty yksityiskohtaisesti hälytysten arviointiperusteet ja tieto-
jen kirjaamisen periaatteet tulosten käsittelyssä käytettyyn Excel-taulukkoon (esi-
merkki taulukon käytöstä on liitteenä 1).  
 
Navtechin kunnossapitotöiden vuoksi tehdyn kaistansulun aikaisia hälytyksiä tai ilta-
päivä-ruuhkan aikaisia hitaan ajoneuvon hälytyksiä 10.–22.3. ei ole käsitelty pilotissa 
sen tarkemmin, joten niistä ei ole ollut tarpeellista kerätä kaikkia lähtötietoja. 
 
Sarakkeet A – G: Perustiedot hälytyksistä  
 
Jokaisesta hälytyksestä on kirjattu seuraavat perustiedot hälytyslokien perusteella: 
 Päivämäärä ja kellonaika 
 Viikonpäivä 
 Hälyttävä HHJ 
 HHJ:n ilmoittama hälytystyyppi 
 HHJ:n ilmoittama häiriön sijainti 
o Flirin hälytyksissä ajokaista tai piennar ja hälyttävä kamera 
o Navtechin hälytyksissä havainto-osuus 
 
Sarake H: Sijainti tunnelissa  
 
Järjestelmien toiminnan arviointia ja vertailua varten kustakin hälytyksestä on kirjat-
tu, missä osassa tunnelia häiriön on ilmoitettu tapahtuneen. Tunneliputki on tätä var-
ten jaettu kolmeen osaan. Flirin 11 HHJ-kameraparista neljä ensimmäistä on luokitel-
tu kuuluvaksi tunnelin alkuosaan ja neljä viimeistä loppuosaan.   
 
”Alkuosa”: Hälytys on tullut Flirin HHJ-kameroilta K101-K104 tai K201-K204 tai  
Navtechin havaintoalueelta 1 tai 2. 
 
”Keskiosa”: Hälytys on tullut Flirin HHJ-kameroilta K105-K107 tai K205-K207 tai  
Navtechin havaintoalueelta 3 tai 4. 
 
”Loppuosa”: Hälytys on tullut Flirin HHJ-kameroilta K108-K111 tai K208-K211 tai  
Navtechin havaintoalueelta 5 tai 6. 
 
Sarake I: Hälytys samasta tilanteesta kuin edellinen  
 
”Kyllä”: Kyseessä on aiheellinen hitaan, pysähtyneen tai väärään suuntaan ajavan 
ajoneuvon tai pudonneen esineen hälytys ja samasta ajoneuvosta tai esineestä on 
tullut saman hälytystyypin hälytys jo aiemmin. Pysähtyneen ajoneuvon ja pudonneen 
esineen hälytys on tulkittu tässä samaksi hälytystyypiksi, sillä ne ovat kamera-HHJ:lle 
havaintoteknisesti rinnasteisia. Jos liikenne on ruuhkautunut tunnelissa olevan yksit-
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täisen hitaan tai pysähtyneen ajoneuvon vuoksi (ei siis tien välityskykyongelmista 
aiheutuvan ruuhkautumisen), on hälytyksen tulkittu tulleen häiriön aiheuttaneesta 
ajoneuvosta, vaikka se teknisesti onkin voinut tulla takana tulevan jonon hidastami-
sesta tai pysähtymisestä.  
  
Sarake J: Muiden järjestelmien hälytykset samasta tilanteesta  
 
Jos kyseessä on aiheellinen yksittäisestä ajoneuvosta tai pudonneesta esineestä tul-
lut hälytys, on sarakkeeseen kirjattu, jos myös toinen järjestelmä (Flir tai Navtech) on 
tehnyt samasta tilanteesta hälytyksen.  
 
Silmämääräinen arviointi  
 
Tunnelissa häiriön tapahtumahetkellä vallinneet ympäristö- ja liikenneolosuhteet on 
arvioitu silmämääräisesti HHJ- tai liikennekameratallenteista. Silmämääräisille arvi-
oille ei ole mahdollista määrittää yksiselitteisiä rajoja, mikä tulee huomioida tulosten 
arvioinnissa. 
 
Sarake K: Näkyvyys heikentynyt 
 
”Kyllä”: Tunnelin näkyvyys on heikentynyt HHJ- tai liikennekameratallenteiden perus-
teella niin merkittävästi, että se vaikeuttaa hälytysten todentamista tallenteista.  
 
”Ei”: Muussa tapauksessa.  
 
Sarake L: Tienpinta tunnelissa 
 
Tienpinnan kosteuden arviointi kamerakuvasta on haastavaa, sillä arvio perustuu pal-
jolti tienpinnasta tuleviin heijastuksiin, ellei tunnelissa ole selvästi erottuvia lätäköi-
tä, roiskeita tai virtaavaa vettä. 
 
”Märkä”: Ajorata on kauttaaltaan märkä tai sohjoinen ja veden liike tienpinnassa on 
erotettavissa. 
 
”Kostea”: Tienpinta on kostea tai siinä on erotettavissa kosteita tai märkiä renkaan-
jälkiä. 
 
”Kuiva”: Tienpinnalla ei ole nähtävissä vettä tai kosteutta. 
 
Sarake M: Liikenteen sujuvuus 
 
”Ei liikennettä”: Hälytyslokin mukaisella tunnelijaksolla ei ole häiriöön osallisena ole-
vien ajoneuvojen lisäksi muuta liikennettä. 
 
”Sujuu hyvin”: Liikenne sujuu vapaalla nopeudella, eivätkä ajoneuvot joudu hidasta-
maan muun liikenteen vuoksi.  
 
”Liikenne jonoutunut ja hidastunut”: Liikennettä on paljon ja ajoneuvot joutuvat hidas-
tamaan, mutta väylän välityskyky ei ole merkittävästi alentunut.  
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”Ruuhkautunut”: Liikenne hidastuu selvästi suuren liikennemäärän ja väylän rajalli-
sen välityskyvyn vuoksi. Joidenkin kaistojen keskinopeus laskee selvästi alle 40 km/h 
tasolle tai kaistalla on mateleva tai pysähtynyt jono.  
  
Lokitiedot FLUX:ista  
 
Molempien järjestelmien hälytyslokien mukaisilta hälytyshetkiltä on tarkistettu Flirin 
käyttöliittymä FLUX:in päällä olevat skenaariot (erikoisohjelmat).  
 
Kunnossapitotöiden vuoksi tehtyjen kaistansulkujen aikaisista Navtechin hälytyksistä 
on kirjattu vain suljetut ajokaistat. 
 
Hälytyshetkellä vallinneet olosuhteet eivät välttämättä kuvaa häiriön tapahtumahet-
ken tilannetta, sillä itse häiriötilanne on tapahtunut tyypillisesti 10 – 20 sekuntia en-
nen hälytystä.  
 
Lisäksi pilotin alkuvaiheessa liikennekamerajärjestelmän ja Navtechin palvelimen kel-
lonaikojen välinen ero oli suurimmillaan 50 sekuntia. 
 
Sarake N: Valaistuksensäätö 
 
”Kyllä”: Flirin valaistusskenaario on ollut hälytyshetkellä päällä. Jos hälytys on tullut 
joitakin sekunteja valaistusskenaarion päättymisen jälkeen, on tämä kirjattu erikseen 
sanallisesti sarakkeeseen AC ”Huomioitavaa / Selitys”.  
 
”Ei”: Muussa tapauksessa. 
 
Sarake O: Muut skenaariot 
 
”Sade”: Sadeskenaario on ollut päällä hälytyshetkellä. 
 
”Märkä tie”: Märkä tie -skenaario on ollut päällä hälytyshetkellä. 
  
”Ei”: Muussa tapauksessa 
 
Sarake P: Ruuhkaskenaario  
 
”Kyllä”: Ruuhkaskenaario on ollut hälytyshetkellä päällä jollakin itäisen tunneliputken 
kaistaosuudella. Lisäksi on kirjattu, millä kaistalla tai kaistoilla ruuhkaskenaario on 
ollut päällä.  
 
”Ei”: Muussa tapauksessa.  
 
Sarake Q: Ajokaistoja suljettu 
 
”Kyllä”: Joitakin ajokaistoja on suljettu kunnossapitotöiden tai liikennehäiriön vuoksi. 
Suljetut kaistat on eritelty. 
 
”Tunneli suljettu”: Koko itäinen tunneliputki on suljettu liikenteen ruuhkautumisen, 
liikennehäiriön tai kunnossapitotöiden vuoksi. 
 
”Ei”: Muussa tapauksessa. 
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Sarake R: Todellinen häiriö  
 
Sarakkeessa on kirjattu, mistä tilanteesta hälytys on kameratallenteiden perusteella 
toden-näköisesti aiheutunut.  
 
”Liikenteen ruuhkautuminen”: Tunnelin liikenne on ruuhkautunut välityskykyongelmi-
en vuoksi ennen hälytystä ja on ilmeistä, että hälytys on aiheutunut ruuhkautumises-
ta. 
 
”Pysähtynyt ajoneuvo”: Tunnelissa on pysähtynyt ajoneuvo, joka ei ole paikallaan lii-
kenteen ruuhkautumisen vuoksi.  
 
”Hidas ajoneuvo”: Tunnelissa on selvästi muuta liikennettä hitaammin ajava ajoneu-
vo, jonka nopeus on arviolta alle 30 km/h, eikä hidastaminen ole aiheutunut liiken-
teen ruuhkautumisesta.  
 
”Väärään suuntaan ajava”: Hälytys on aiheutunut väärään suuntaan ajavasta ajoneu-
vosta. 
 
”Jalankulkija”: Hälytys on aiheutunut jalankulkijasta. 
 
”Kunnossapitotyö”: Hälytys on aiheutunut lumen aurauksesta tai tunnelin pesun, kas-
telun tai suolan levityksen vuoksi kastuneesta ajoradasta.  
 
”Ei todennettavissa”: Navtech on tehnyt hälytyksen tunnelin alussa sijaitsevilta ha-
vainto-osuuksilta 1 tai 2, mutta hälystä ei ole voitu luotettavasti todentaa, koska lii-
kennekamera I1 on ollut pois toiminnasta 12.5. saakka. Tunnelin länsipuolella sijait-
sevan liikennekameran tai tunnelissa sijaitsevan liikennekamera I2 tallenteista ei 
myöskään ole havaittu mitään liikennehäiriöön viittaavaa. 
 
”Ei häiriötä”: Häiriötä ei ole pystytty luokittelemaan mihinkään edellä mainituista 
luokista. 
 
Sarake S: Häiriön tapahtuma-aika  
 
Häiriön todellinen tapahtuma-aika on kirjattu pysähtyneiden ja väärään suuntaan aja-
vien ajoneuvojen osalta. Flirin hälytyksissä tapahtuma-aika on laskettu hälytyslokin 
mukaisen hälytysajan ja kameratallenteesta määritetyn havaintonopeuden erotukse-
na. Navtechin hälytyksissä tapahtuma-aika on kirjattu suoraan liikennekameratallen-
teen perusteella.  
 
Väärään suuntaan ajavien ajoneuvojen osalta tapahtuma-ajaksi on määritetty ajan-
kohta, jolloin ajoneuvo ensimmäisen kerran ajaa tunnelissa väärään suuntaan. 
 
Hitaiden ajoneuvojen osalta tapahtuma-aikaa ei ole kirjattu, sillä kameratallenteiden 
perusteella ei ole mahdollista määrittää, milloin ajoneuvon nopeus alittaa tietyn raja-
nopeuden.   
 
Navtechin hälytysten tapahtuma-ajat on määritetty vasta Navtechin palvelimen ja 
liikenne-kamerajärjestelmän kellonaikojen synkronoinnin 7.4.15 klo 16:15 jälkeen. Tä-
tä ennen kirjatut havaintoajat eivät olisi olleet vertailukelpoisia.  
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”Ei määritettävissä”: Häiriön tapahtuma-aikaa ei ole pystytty määrittämään.  
 
Sarake T: Havaintonopeus (s) 
 
Havaintonopeus sekunteina on hälytysajankohdan ja häiriön todellisen tapahtuma-
ajan erotus.   
 
”Ei määritettävissä”: Havaintonopeutta ei ole pystytty määrittämään.  
 
Sarake U: Häiriö ilmoitetulla alueella (arvio) 
 
”Kyllä”: Yksittäinen liikennehäiriö tai liikenteen ruuhkautuminen on havaittu Flirin 
HHJ-kameratallenteesta tai Navtechin hälytyslokitiedoissa ilmoitettua havainto-
osuutta vastaavan / vastaavien liikennekameroiden tallenteista.  
 
”Ei määritettävissä”: Muussa tapauksessa. 
 
Sarake V: Aiheellisuus  
 
Sarakkeessa on arvioitu, onko hälytys ollut operaattorin eli tieliikennekeskuksen nä-
kökulmasta aiheellinen. Arvioinnissa ei ole huomioitu eri tekniikoiden toimintaperi-
aatteiden asettamia rajoitteita. Jalankulkijoista ja tunnelin kunnossapitotöistä aiheu-
tuneet hälytykset on tieliikennekeskuksen kanssa sovittu tulkittavan aiheellisiksi.  
 
”Ok”: Hälytys on luokiteltu sarakkeessa R (”Todellinen häiriö”) johonkin seuraavista 
ryhmistä: 
 Pysähtynyt ajoneuvo 
 Hidas ajoneuvo 
 Väärään suuntaan ajava 
 Jalankulkija 
 Kunnossapitotyö 
 
”Ok, ruuhka”: Hälytys on luokiteltu sarakkeessa R (”Todellinen häiriö”) ryhmään ”Lii-
kenteen ruuhkautuminen”. 
 
”Ei toden.”: Hälytys on luokiteltu sarakkeessa R (”Todellinen häiriö”) ryhmään ”Ei to-
dennettavissa”. 
 
 ”Aiheeton”: Hälytys on luokiteltu sarakkeessa R (”Todellinen häiriö”) ryhmään ”Ei 
häiriötä”. 
 
Sarake X: Tarkennus  
 
”Väärä hälytystyyppi”: Hälytys on ollut aiheellinen, mutta HHJ:n ilmoittama hälytys-
tyyppi on väärä.  
 
Sarake Y: Tapahtumakaista  
 
Sarakkeeseen on kirjattu aiheellisten hitaan, pysähtyneen ja väärään suuntaan ajavan 
ajo-neuvon hälytysten tapahtumakaista(t), mikäli ne ovat videotallenteiden perusteel-
la määritettävissä. Ruuhkautumisesta aiheutuneissa hälytyksissä tapahtumakaistaa 
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ei ole määritetty, koska liikenne hidastuu tai pysähtyy lähes poikkeuksetta useammal-
la kaistalla.  
 
Sarake Z: Havaintonopeus vaatimusten mukainen  
 
”Kyllä”: Havaintonopeus on ollut määritettävissä ja se täyttää Flirin järjestelmälle 
asetetut toiminnalliset vaatimukset.   
 
Sarake AA: Aiheettoman hälytyksen syyn arviointi  
 
Sarakkeeseen on kirjattu Flirin aiheettomaksi todetun hälytyksen todennäköinen syy, 
mikäli se on HHJ-tallenteen perusteella ollut pääteltävissä.  
 
Navtechin aiheettomissa hälytyksissä syyt eivät yleensä olleet arvioitavissa, sillä hä-
lytyksen aiheuttaneen tilanteen tarkka sijainti ja tapahtuma-aika eivät olleet tiedossa.  
 
Tunnelissa hälytyshetkellä vallinnut tilanne, olosuhteet ja havainnot on kirjattu sa-
rakkeeseen AC ”Huomioitavaa / Selitys”. 
 
Sarake AB: Tilanne Navtechin katvealueella  
 
Tarkastelu on tehty sellaisten Flirin tekemien aiheellisten liikennehäiriöhälytysten (ei 
ruuhkautuminen) osalta, joista Navtech ei ole hälyttänyt. Sarakkeessa on arvioitu, 
kuinka paljon häiriön tapahtumapaikalla on tutkan toimintaan vaikuttavia häiriöhei-
jastuksia. Arvio on tehty Navtechin toimittaman heijastumakartan (”clutter map”) 
avulla. 
 
”Kyllä”: Tapahtuma-alueella on runsaasti häiriöheijastuksia, eli alue on pääosin kat-
veessa. 
 
”Osittain”: Tapahtuma-alueella on jonkin verran häiriöheijastuksia, eli tutkan toimin-
takyky on alentunut. 
 
”Ei”: Tapahtuma-alueella ei ole häiriöheijastuksia. 
 
”Ei määritettävissä”: Heijastumakartat eivät ulotu häiriön tapahtumapaikalle asti. 
 
Sarake AC: Huomioitavaa / Selitys  
 
Sarakkeessa on kuvattu tunnelissa ennen hälytystä vallinneet olosuhteet, havainnot 
ja häiriöön liittyvät huomiot. Mikäli kenttä on tyhjä, ei tunnelissa ole havaittu tapah-
tuneen mitään poikkeavaa tai havainnot on kirjattu samasta tilanteesta tulleisiin ai-
kaisempiin hälytyksiin.  
 
Pilotin alkuvaiheessa liikenteen ruuhkautumisesta aiheutuneista hälytyksistä ei kir-
jattu tarkemmin, millä kaistoilla liikenne oli pysähtynyt tai hidastunut.  
 
Tiesääasema Mestarintunneli (R_1092)  
 
Itäisen tunneliputken (pilottiputki) puolivälissä sijaitseva tiesääasema R_1092 mittaa 
säännöllisesti ilman ja tienpinnan lämpötilan.  
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Lämpötilatiedot on haettu Liikenneviraston Extranetin web-tiesää-palvelusta. Lämpö-
tila-tiedot tallentuvat palveluun pääsääntöisesti 10 minuutin välein, mutta välillä tal-
lennusväli on suurempi ja ajoittain havainnoissa voi olla jopa vuorokauden pituisia 
katkoksia. 
 
Taulukkoon on kirjattu lämpötilat, mikäli havainto on ollut saatavilla hälytystä edeltä-
vän puolen tunnin ajalta.  
 
Sarake AD: Lämpötila, ilma (°C) 
 
Sarakkeeseen on kirjattu tiesääaseman hälytystä edeltävä havainto ilman lämpötilas-
ta.  
 
”Ei hav.”: Lämpötilatietoa ei ole ollut saatavissa hälytystä edeltävän puolen tunnin 
ajalta. 
 
Sarake AE: Lämpötila, tienpinta (°C) 
 
Sarakkeeseen on kirjattu tiesääaseman hälytystä edeltävä havainto tienpinnan läm-
pötilasta.  
 
”Ei hav.”: Lämpötilatietoa ei ole ollut saatavissa hälytystä edeltävän puolen tunnin 
ajalta. 
 
Tiesääasema Vallikallio (R_1096)  
 
Tunnelin itäpuolella sijaitseva Vallikallion tiesääasema R_1096 mittaa säännöllisesti 
tiedon mahdollisesta sateesta ja sen olomuodosta. 
 
Olosuhdetiedot on haettu Liikenneviraston Extranetin web-tiesää-palvelusta. Olosuh-
detiedot tallentuvat palveluun pääsääntöisesti 10 minuutin välein, mutta välillä tal-
lennusväli on suurempi ja ajoittain havainnoissa voi olla pitkiä katkoksia. 
 
Sarake AF: Sade 
 
Sarakkeeseen on kirjattu tiesääaseman hälytystä edeltävä havainto sateen voimak-
kuudesta.   
 
Tiesääasema luokittelee sateen voimakkuuden tyyppeihin ”pouta”, ”heikko” ja ”koh-
talainen”. 
 
”Ei hav.”: Olosuhdetietoa ei ole ollut saatavissa hälytystä edeltävän puolen tunnin 
ajalta. 
 
Sarake AG: Sateen olomuoto 
 
Sarakkeeseen on kirjattu tiesääaseman hälytystä edeltävä havainto sateen olomuo-
dosta.   
 
Tiesääasema luokittelee sateen olomuodon tyyppeihin ”pouta”, ”vesi”, ”tihku” ja 
”lumi”. 
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”Ei hav.”: Olosuhdetietoa ei ole ollut saatavissa hälytystä edeltävän puolen tunnin 
ajalta. 
 
LAM-piste 126  Konala, itä  
 
Tunnelin itäpuolella Konalassa sijaitseva LAM-piste 126 määrittää itäisen ajoradan 
liikennemäärä- ja keskinopeustiedot 5 minuutin jaksoissa. Tiedot on haettu 
Liikenneviraston Extranetin Tiira-tietopalvelusta. 
 
LAM-pisteen mittaamat liikennetiedot eivät ole yhtenevät itäisen tunneliputken lii-
kenne-määrien ja keskinopeuksien kanssa, sillä mittauspiste sijaitsee yli kilometrin 
päässä tunne-lista ja välissä on Lintuvaaran eritasoliittymä. Lisäksi ajorata on ennen 
mittauspistettä kaventunut kolmikaistaisesta kaksikaistaiseksi.  
 
Sarake AH: Liikennemäärä, kuluva 5 min 
 
Sarakkeeseen on kirjattu itäisen ajoradan liikennemäärä kuluvalta 5 min jaksolta hä-
lytys-hetkeltä.  
 
Sarake AI: Keskinopeus (km/h), kuluva 5 min  
 
Sarakkeeseen on kirjattu itäisen ajoradan keskinopeus kuluvalta 5 min jaksolta häly-
tyshetkeltä.  
 
RTJ103 varausasteet (%) 
 
Noin 330 m tunnelin itäpuolella sijaitsevat RTJ -ruuhkantunnistussilmukat mittaavat 
kunkin kaistan varausasteen, eli kuinka suuren osan tietystä aikayksiköstä silmukka 
on ollut varattuna, eli sen päällä on ollut ajoneuvo. 
 
RTJ-silmukoiden kaistakohtaiset varausastetiedot on saatu tietokannasta minuutin 
tarkkuudella. 
   
Sarake AJ: Ajokaistan 2 varausaste 
 
Sarakkeeseen on kirjattu hälytyshetkeä edeltävä varausastehavainto (%) kaistalta 2.  
 
Sarake AK: Ajokaistan 3 varausaste 
 
Sarakkeeseen on kirjattu hälytyshetkeä edeltävä varausastehavainto (%) kaistalta 3.  
 
Sarake AL: Ajokaistan 4 varausaste 
 
Sarakkeeseen on kirjattu hälytyshetkeä edeltävä varausastehavainto (%) kaistalta 4. 
 
 
 
 
 
 
Tieliikennekeskuksen käyttäjätarpeet HHJ:lle
Selitteet
Verbi "tulee..." tarkoittaa, että käyttäjätarve on pakollinen
"Tulee olla mahdollista..." tarkoittaa, että käyttäjätarve on toivottava, mutta ei pakollinen
"Käyttäjällä" tarkoitetaan tunnelin operaattorin henkilökuntaa, eli tieliikennekeskuksen päivystäjiä
"Pääkäyttäjällä" tarkoitetaan tunnelin hallinnoijaa ja operaattorin eli tieliikennekeskuksen HHJ‐vastuuhenkilöä
"Kaistaosuudella" tarkoitetaan tunnelin tietyn kaistan tiettyjen paalulukujen välistä osuutta, joka on HHJ:n havaintotarkkuusvaatimuksen 
(tyypillisesti puolet yhdyskäytävävälistä) pituinen (esim. kaista 2, pl. 150 ‐ 225)
Kaupunkiseudun tunneli: 2 tunneliputkea, 2‐4 kaistaa/putki, kapea piennar, nopeusrajoitus 60‐80 km/h, välityskykyongelmat tyypillisiä
Moottoritietunneli: 2 tunneliputkea, 2 kaistaa/putki, leveä piennar, nopeusrajoitus yleensä max. 100 km/h, välityskykyongelmat harvinaisia
Käyttäjätarpeiden täyttymisen arviointi
K Tekniikka kykenee täyttämään käyttäjätarpeen
O Tekniikalla voidaan täyttää käyttäjätarpeen osittain
E Tekniikalla ei voida täyttää käyttäjätarvetta
EOS Käyttäjätarpeen täyttymistä ei voida arvioda pilotin tulosten, tekniikan rajoitteiden tai muiden tunnelien kokemusten pohjalta
‐ Käyttäjätarpeen toteutumista ei arvioitu työssä
1. HHJ:n havaintotoiminnot
nro Käyttäjätarpeen kuvaus Tarkennuksia 
käyttäjätarpeeseen
Perustelut / kommentit Flir Nav. Pilotin havainnot
Kommentit tekniikoiden asettamista 
rajoituksista / muiden tunneleiden 
kokemuksista
Havaintotoiminnot
1.1 HHJ:n tulee havaita väärään 
suuntaan ajavat ajoneuvot X % 
luotettavuudella Y sekunnin 
kuluessa.
HHJ:n tulee tehdä uusi 
hälytys, kun väärään 
suuntaan ajava ajoneuvo 
havaitaan toisella 
kaistaosuudella. Näin  
käyttäjä pystyy 
paikallistamaan ajoneuvon 
viimeisimmän sijainnin. 
Jos havaintolaitteiden väli on 
tiheä, voidaan aiheettomien 
hälytysten määrän 
vähentämiseksi sallia hälytys 
kahden peräkkäisen 
havaintolaitteen ilmaisujen 
perusteella.
Väärään suuntaan ajavat ajoneuvot ovat 
vakava onnettomuusriski, joten niiden 
nopea havaitseminen on tärkeää. X ja Y 
määritetään hankekohtaisesti. 
Lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä 100 % 
ilmaisuluotettavuuteen todellisten 
tilanteiden osalta.
K EOS
Flir havaitsi luotettavasti 
ainoan väärään suuntaan 
ajavan tapauksen. 
Navtechin toimivuutta 
asetusmuutosten jälkeen ei 
päästy testaamaan.
Flirin hälytys on luotettava ja aiheettomien 
hälytysten määrä vähäinen, kun hälytys 
edellyttää havaintoa kahdelta peräkkäiseltä 
kameralta. Tämä tosin hidastaa 
havaintonopeutta. Navtechin järjestelmä on 
lähtökohtaisesti suunnitelu peruuttavien 
ajoneuvojen tunnistamiseen, mutta teknisiä 
esteitä väärään suuntaan ajavan 
tunnistukselle ei pitäisi olla.
1.2 HHJ:n tulee havaita hitaat 
ajoneuvot X % luotettavuudella 
Y sekunnin kuluessa.
Hitaiden ajoneuvojen 
havaitseminen on  pakollinen 
vaatimus 
moottoritietunneleissa. 
Kaupunkiseudun tunneleissa 
hitaat ajoneuvot tulee olla 
mahdollista havaita (ei 
pakollinen vaatimus). HHJ:n 
tulee tehdä uusi hälytys, kun  
hidas ajoneuvo havaitaan 
toisella kaistaosuudella. Näin  
käyttäjä pystyy 
paikallistamaan ajoneuvon 
viimeisimmän sijainnin.
Moottoritietunneleissa ajonopeudet ovat 
suuria, joten hitaat ajoneuvot aiheuttavat 
vaaratilanteita. X ja Y määritetään 
hankekohtaisesti.
O K
Flirin hitaan ajoneuvon 
tunnistus on 
Mestarintunnelissa asetettu 
toimimaan henkilö‐ ja 
pakettiautojen osalta vain 
ajoneuvon hidastaessa 
voimakkaasti. Käytännössä 
kaikki pilotin aikaiset 
tilanteet olivat 
ruuhkautumisesta 
aiheutuvia. Navtech 
vaikuttaa tunnistavan myös 
yksittäiset hitaat ajoneuvot 
luotettavasti.
Molemmat järjestelmät kykenevät 
tunnistamaan hitaat ajoneuvot säädettävällä 
havaintorajalla. Flirin toteutuksissa 
hälytystyypissä huomioidaan myös muun 
liikennevirran nopeus.
1.3 HHJ:n tulee havaita 
pysähtyneet ajoneuvot X % 
luotettavuudella Y sekunnin 
kuluessa.
Leveälle pientareelle (n.3 m) pysähtyneet 
ajoneuvot eivät aiheuta niin suurta 
välitöntä vaaraa kuin kaistoille 
pysähtyneet. Moottoritunnelissa 
onnettomuusriski on kaupunkitunnelia 
suurempi korkeiden nopeuksien vuoksi. 
Pysähtyneiden ajoneuvojen tunnistaminen 
on erittäin tärkeää, sillä teknisen vian 
vuoksi pysähtynyt ajoneuvo on 
potentiaalinen tulipaloriski ja lisäksi 
tunneliin jalkautuvat kuljettaja ja 
matkustajat aiheuttavat 
onnettomuusriskin. X ja Y määritetään 
hankekohtaisesti. Lähtökohtaisesti tulisi 
pyrkiä 100 % ilmaisuluotettavuuteen 
todellisten tilanteiden osalta (riippumatta 
pientareen leveydestä).
O O
Flir tunnistaa pysähtyneet 
ajoneuvot melko 
luotettavasti. Navtechilla 
ongelmana oli 
katvealueiden ja 
häiriöheijastusten suuri 
määrä reunakaistoilla. 
Molemmilla järjestelmillä 
havaintonopeuksien hajonta 
on suurta. Kummankin 
järjestelmän ongelmana on, 
että pysähtyneet ajoneuvot 
jäävät helposti katveeseen 
muiden ajoneuvojen taakse.
Riittävällä laitemäärällä ja oikein suunnatuilla 
laitteilla molemmat tekniikat havaitsevat 
pysähtyneet ajoneuvot luotettavasti.
Arvio käyttäjätarpeiden täyttymisestä
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nro Käyttäjätarpeen kuvaus Tarkennuksia 
käyttäjätarpeeseen
Perustelut / kommentit Flir Nav. Pilotin havainnot
Kommentit tekniikoiden asettamista 
rajoituksista / muiden tunneleiden 
kokemuksista
Arvio käyttäjätarpeiden täyttymisestä
1.4 HHJ:n tulee havaita ajoradalla 
olevat liikennettä vaarantavat 
esteet X % luotettavuudella Y 
sekunnin kuluessa. Havaittavan 
esteen minimikoko on A*B*C.
Ajoradalla olevien esteiden 
havaitseminen on tärkeää 
moottoritietunneleissa. 
Kaupunkiseudun tunneleissa 
tämä ei ole ehdoton 
vaatimus. 
Moottoritietunneleissa ajonopeudet ovat 
suuria, joten pienikokoisetkin esteet 
ajoradalla voivat aiheuttaa vaarallisia 
väistöliikkeitä.  X ja Y sekä esteen koko 
määritetään hankekohtaisesti. 
Kaupunkiseutujen tunneleissa 
tunnistettavan esineen minimikoko on 
luokkaa mopoauto. Kaupunkiseudun 
tunneleissa voi tapauskohtaisesti riittää 
vaatimus pysähtyneiden ajoneuvojen 
havaitsemisesta. 
O EOS
Todellisia tapauksia ei 
pilotin aikana ollut joten 
päätelmiä 
havaintoluotettavuudesta ei 
voida tehdä. Flir tuotti 
paljon sekä aiheettomia 
että kunnossapidosta 
aiheutuneita pudonneen 
esineen hälytyksiä. 
Navtechissa hälytystyyppi 
aktivoitiin pilotin 
loppupuolella, yhtään 
aiheetonta hälytystä ei 
tullut. 
Flir kykenee havaitsemaan pudonneet 
esineet vain niiden kamerakuvassa näkyvän 
projektion perusteella, eli se ei kykene 
tunnistamaan esineen tilavuutta.  Navtechin 
edustajan mukaan hälytystyypin aktivointi 
lisää todennäköisyyttä muiden 
liikennehäiriöiden tunnistamisesta 
vääräntyyppiseksi.
1.5 HHJ:n tulee paikantaa häiriöt 
kohdissa 1.1 ‐ 1.4 kuvatut 
häiriöt kaistakohtaisesti X 
metrin tarkkuudella. 
Kapea piennar sisältyy 
samaan havaintoalueeseen 
viereisen ajokaistan kanssa. 
Leveä piennar on oma 
havaintoalueensa. 
Sijainnin määrityksen tarkkuus 
määritetään hankekohtaisesti sen 
mukaan, mihin häiriötietoa tarvitaan ja 
käytetään. Esim. Tampereen Rantaväylän 
tunnelissa X = 75 m. Yleensä vaadittava 
tarkkuus on puolet  tunnelin 
yhdyskäytävävälistä, jolloin pelastuslaitos 
osaa lähestyä onnettomuuspaikkaa 
oikeasta yhdyskäytävästä. 
Havaintovaatimukset pientareelta 
määritetään myös hankekohtaisesti.
K E
Flir täyttää vaatimukset. 
Navtechin pilottilaitteisto ei 
kykene määrittämään 
häiriön sijaintia tarpeeksi 
tarkasti kaistakohtaiseen 
tunnistukseen. 
Navtechin mukaan häiriöiden 
kaistakohtainen tunnistus on mahdollista 
kun tutkaväli on < 150 m. Häiriön 
suurpiirteinen sijainti on mahdollista 
tarkistaa tutkan havaintojälkien perusteella.
1.6 HHJ:n tulee tunnistaa 
liikenteen sujuvuusluokka 
(liikennevirran keskinopeus 
vapaan liikennevirran 
keskinopeudesta) 
kaistakohtaisesti ja osa‐
alueittain.
Määritellään 
kohdekohtaisesti.
Osa‐alueiden määrä määritellään 
tunnelikohtaisesti. Esim. sisäänajoalue, 
sisäalue, ulosajoalue. 
K K ‐
Molemmat järjestelmät kykenevät 
tunnistamaan liikenteen ruuhkautumisen 
havaintoalueittain.
1.7 HHJ:n tulee tunnistaa 
liikenteen sujuvuusluokan 
muutos  X % luotettavuudella Y 
sekunnin kuluessa 
muutoksesta maastossa.  HHJ:n 
tulee hälyttää sujuvuusluokan 
alenemisesta käyttäjän 
asettamilla kaista‐ ja 
kaistaosuusrajauksilla ja 
hälytysrajoilla. Järjestelmä saa 
tuottaa samalta kaistalta 
uuden sujuvuushälytyksen 
vasta, kun kyseisen kaistan 
liikenne on edellisen 
hälytyksen jälkeen ollut 
luokassa "sujuvaa". 
Tieto ruuhkautumisesta on tärkeää 
erityisesti silloin, kun se tapahtuu tunnelin 
normaalien ruuhka‐aikojen ulkopuolella. X 
ja Y määritetään hankekohtaisesti. 
EOS EOS ‐
Molemmat järjestelmät voidaan asettaa 
hälyttämään ruuhkautumisen alkamisesta. 
Kaista‐ tai havainto‐osuuskohtaisista 
rajausmahdollisuuksista ei ole tietoa. 
Navtechissa kaistakohtainen tunnistus 
edellyttää tarpeeksi tiheää laiteväliä.
1.8 HHJ:n tulee toimia siten, että 
pääkäyttäjä voi valita, 
antaanko HHJ liikenteen 
sujuvuusluokan alenemisesta 
normaalin häiriöhälytyksen vai 
lievemmän luokan 2 herätteen. 
Luokan 2 heräte ei saa olla 
äänihälytys. 
Hälytysindikaation tulee olla 
selvästi näkyvissä HHJ‐
käyttöliittymän 
aloitusnäkymässä. 
‐ ‐ ‐ ‐
1.9 HHJ:n tulee havaita 
järjestelmän laite‐ ja 
ohjelmavika X % 
luotettavuudella Y sekunnin 
kuluessa.
X ja Y määritetään hankekohtaisesti. 
Laitevika tulee havaita nopeasti ja 
luotettavasti, jotta tunnelin operoija on 
tietoinen viasta ja voi järjestää tarvittaessa 
korvaavan tilapäisen liikenteen seurannan. 
K K ‐
Molemmat järjestelmät tunnistavat 
laitteiden vikaantumisen ja yhteysongelmat.
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nro Käyttäjätarpeen kuvaus Tarkennuksia 
käyttäjätarpeeseen
Perustelut / kommentit Flir Nav. Pilotin havainnot
Kommentit tekniikoiden asettamista 
rajoituksista / muiden tunneleiden 
kokemuksista
Arvio käyttäjätarpeiden täyttymisestä
1.10 HHJ:llä tulee olla mahdollista 
havaita HHJ‐laitteen   
merkittävä toimintakyvyn 
alentuminen (tunnistamisen 
luotettavuuden 
heikkeneminen), estää 
automaattisesti kyseiseltä 
laitteelta tulevat hälytykset ja 
tehdä hälytys laiteviasta. 
Käyttäjän tulee pystyä 
kytkemään kyseisen laitteen 
hälytykset takaisin päälle, 
jolloin samalta laitteelta ei saa 
tulla uutta likaantumisesta 
johtuvaa hälytystä X tuntiin.
Esimerkkinä HHJ‐kameran 
likaantuminen.
X määritetään hankekohtaisesti.
O EOS ‐
Flir tunnistaa kameran heikentyneen 
toimintakyvyn ja tekee siitä teknisen 
hälytyksen. Mikäli videosignaali on kuitenkin 
olemassa, kamera pysyy toiminnassa 
alentuneella toimintakyvyllä. Navtechin 
toiminnasta ei ole tietoa.
1.11 HHJ:n tulee toimia 
luotettavasti siten, että 
aiheettomia hälytyksiä tulee 
korkeintaan X kpl / vrk. 
Aiheeton hälytys tarkoittaa 
tilannetta, jossa HHJ on 
tehnyt hälytyksen 
liikennehäiriöstä, mutta 
reaaliaikaisen videokuvan, 
videotallenteen tai muiden 
käytettävissä olevien tietojen 
perusteella tunnelissa ei 
voida todeta tapahtuneen 
liikennehäiriötä eikä sellaista 
poikkeustilannetta (esim. 
voimakkaasti virtaava vesi), 
jonka perusteella hälytys 
voitaisiin luokitella 
aiheelliseksi. 
Hyväksyttävä aiheettomien hälytysten 
määrä määritetään hankekohtaisesti 
huomioiden mm. tunnelin pituus, 
kaistamäärä, geometria ja liikennemäärä. 
Hyväksyttävä määrä tulee valita tarkasti 
harkiten, sillä liian tiukka vaatimus 
pienentää todellisten häiriöiden 
havaitsemisen luotettavuutta. Toisaalta 
liian löysä vaatimus voi johtaa liian harvan 
laitevälin käyttöön, mistä seuraa  paljon 
aiheettomia hälytyksiä  ilmaisualueiden 
äärirajoilta.
K / O K
Molemmat järjestelmät 
täyttivät pilotissa 
Mestarintunnelin 
tuotevaatimuksissa 
aiheettomien hälytysten 
sallitulle määrälle asetetut 
rajat. 
Flirin on todettu Suomessa tuottavan 
runsaasti aiheettomia hälytyksiä haastavissa 
kelioloissa. Navtechin hälytysten määrät ovat 
ulkomaisissa referenssikohteissa olleet 
alhaisia.
1.12 HHJ:ä tulee olla mahdollista 
käyttää liikennelaskentaan 
(liikennemäärä 
ajoneuvotyypeittäin) ja 
ajonopeuksien tilastointiin.
Liikennelaskennassa HHJ:ällä voidaan 
täyttää LAM‐pisteen tarve ja 
ajonopeuksien tilastointia voidaan 
hyödyntää esim. poliisin tarpeisiin 
(valvonnan kohdistaminen). O E ‐
Flir määrittää liikennemäärä‐ ja 
keskinopeustiedot, mutta niitä ei voida pitää 
kovin luotettavina, koska häiriötekijät (sää, 
valaistus jne.) aiheuttavat ylimääräisiä ja 
puuttuvia ilmaisuja ja lisäksi ajoneuvoja jää 
usein katveeseen toisten ajoneuvojen 
taakse. Navtech ei markkinoi laskenta‐ / 
tilastointiominaisuuksia.
1.13 HHJ:llä tulee olla mahdollista 
havaita jalankulkijat.
Jalankulkijoiden havaitseminen on tärkeä 
ominaisuus edellyttäen, että se ei lisää 
merkittävästi aiheettomien hälytysten 
määrää. Merkitystä lähinnä 
kaupunkiseudun tunneleissa. 
Maantietunneleissa harvoin tunnelin 
ulkopuolelta tulevia jalankulkijoita.
O O
Navtechin teki muutamassa 
tapauksessa pysähtyneen 
ajoneuvon hälytyksen 
jalankulkijasta. Erillinen 
jalankulkijan tunnistus ei 
ollut käytössä.
Flirissä on olemassa myös jalankulkijan 
tunnistus, mutta toimintoa ei ole käytetty 
Suomessa. Jalankulkijoiden on todettu 
tuottaneen satunnaisesti väärään suuntaan 
ajavan hälytyksiä. Navtechissa on olemassa 
erillinen jalankulkijan tunnistamisen 
häiriötyyppi.
1.14 HHJ:n tulee täyttää 
käyttäjätarpeet / vaatimukset 
1.1 ‐ 1.13 myös
a) Vesisateella
K / O K
Vesisade ei pilotin 
perusteella vaikuta 
merkittävästi kummankaan 
järjestelmän toimintaan. 
Rankka vesisade voi häiritä HHJ‐kameroiden 
näkemiä ja toimivuutta. Vesisateella ei pitäisi 
olla vaikutusta Navtechin toimintaan.
b) Ajoradan ollessa märkä
O K
Ajoradan ollessa märkä Flir 
tuottaa aiheettomia 
hälytyksiä tavallista 
enemmän. Navtechin 
toimintaan märällä 
tienpinnalla ei ole havaittu 
olleen vaikutusta.
Myös suomalaiset kokemukset Fliristä ja 
ulkomaiset kokemukset Navtechista ovat 
pilotin havaintoja vastaavat.
c) Lumisateella
O EOS
Lumisista olosuhteista ei 
pilotin aikana saatu riittävää 
otantaa päätelmien 
tekemiseksi.
Rankka lumisade voi häiritä HHJ‐kameroiden 
näkemiä ja toimivuutta. Lumisateella ei 
pitäisi olla vaikutusta Navtechin toimintaan.
Poikkeuksellisia olosuhteita (esim. 
lumimyräkkä, rankkasade) varten voidaan 
tunnelikohtaisesti määrittää poikkeukset 
havaintotarkkuudesta ja ‐nopeudesta 
pysähtyneiden ajoneuvojen ja ajoradalla 
olevien esteiden osalta aiheettomien 
hälytysten määrän pienentämiseksi. X 
määritetään vähintään ao. tunnelin 
pysähtymismatkan suuruiseksi.
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d) Ajoradan ollessa luminen
O EOS
Lumisista olosuhteista ei 
pilotin aikana saatu riittävää 
otantaa päätelmien 
tekemiseksi.
Ajoradalla olevan lumen ja erityisesti 
aurauksen on operointikäytössä havaittu 
tuottavan runsaasti Flirin aiheettomia ja 
kunnossapitotoimista johtuvia hälytyksiä. 
Navtechin toiminnasta ei ole ulkomaisia 
kokemuksia, lähtökohtaisesti lumella ei 
pitäisi olla vaikutusta toimintaan.
e) Lämpötilan ollessa ‐30 ‐ + 30 °C
EOS EOS ‐
Lämpötilan vaikutuksesta järjestelmien 
toimintaan ei ole tietoa. Flirin 
toimintaedellytykset riippuvat käytettävän 
kameran ominaisuuksista. Navtech on 
ilmoittanut suunnitelleensa tutkat 
toimimaan vielä ‐30 °C pakkasessa.
f) Tunnelivalaistuksen säätyessä
O K
Flirin hälytykset 
suodatetaan valaistuksen 
säädön aikana. Navtechin 
järjestelmän toimintaan 
valaistuksen säädöllä ei 
havaittu olevan vaikutusta.
Mestarintunnelin kaltainen tunnelivalaistus, 
jossa valaistusta säädetään valaisimia 
sytyttämällä ja sammuttamalla, aiheuttaa 
Flirille suuria vaikeuksia ja sen vuoksi 
hälytykset joudutaan suodattamaan noin 
minuutin ajan valaistussäädön yhteydessä. 
Portaattomasti säädettävää LED‐valaistusta 
käytettäessä ongelmaa ei Suomen 
maahantuoja Sabikin mukaan pitäisi olla. 
Valaistuksella ei ole vaikutusta Navtechin 
toimintaan.
g) Matalalta paistavassa 
auringossa
O K
Matalalta paistava aurinko 
tuotti muutamia Flirin 
aiheettomia hälytyksiä 
heijastuksista kosteasta 
ajoradasta. Navtechin 
toimintaan tällä ei havaittu 
olevan vaikutusta.
Matalalta paistavan auringon heijastukset tai 
auringonpaiste suoraan kameraan häiritsevät 
merkittävästi Flirin toimintaa. Navtechiin 
auringonpaisteella ei ole vaikutusta.
h) Näkyvyyden ollessa vähintään 
X metriä
O K
Pilotin aikana ei saatu 
kokemuksia järjestelmien 
toiminnasta rajoitetustta 
näkyvyydessä.
Rajoittunut näkyvyys esim. savun tai sumun 
vuoksi heikentää Flirin toimintaa. Navtechiin 
tällä ei ole vaikutusta.
1.15 HHJ:n tulee toimia siten, että 
jos jonkin osa‐alueen 
kaistakohtainen liikenteen 
sujuvuusluokka alenee 
pysähteleväksi (liikennevirran 
keskinopeus 10‐25 % vapaan 
virran keskinopeudesta), niin…
a) HHJ ei tuota hitaan ajoneuvon 
hälytyksiä kyseiseltä kaistalta.
O O ‐
Molemmissa järjestelmissä on 
ruuhkantunnistustoiminto, joka suodattaa 
useimmat ruuhkanaikaiset hitaan ajoneuvon 
hälytykset pois. 
b) HHJ tuottaa yhdestä 
pysähtyneestä jonosta vain 
yhden pysähtyneen ajoneuvon 
hälytyksen. Järjestelmä saa 
tuottaa kyseiseltä osa‐alueelta 
ja kaistalta uuden pysähtyneen 
ajoneuvon hälytyksen vasta, 
kun liikenne on välissä ollut 
luokassa "sujuvaa".
O O ‐
Molemmissa järjestelmissä on 
ruuhkantunnistustoiminnot, jotka 
suodattavat ruuhkan aikana useimmat 
pysähtyneen ajoneuvon hälytykset pois. 
1.16 HHJ:n tulee toimia siten, että 
järjestelmä antaa yhdestä ja 
samasta häiriöstä vain yhden 
hälytystyypin hälytyksen.
HHJ ei saa antaa esim. 
pudonneen esineen ja 
pysähtyneen ajoneuvon 
hälytystä samasta 
tilanteesta.
O O
Flir antoi pitkään paikallaan 
olleista pysähtyneistä 
ajoneuvoista joissain 
tapauksissa sekä 
pysähtyneen ajoneuvon 
että pudonneen esineen 
hälytyksiä. Navtech antoi 
osasta hitaista ajoneuvoista 
sekä hitaan että 
pysähtyneen ajoneuvon 
hälytykset.
Flir ei anna samasta pysähtyneestä 
ajoneuvosta tai pudonneesta esineestä uutta 
hälytystä niin kauan kuin edellinen on 
aktiivinen eli 30 s aikana. Navtech 
puolestaan antaa kävelynopeudella ajavasta 
ajoneuvosta pysähtyneen ajoneuvon 
hälytyksen.
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1.17 HHJ:ssa tulee olla mahdollista 
käyttää 
poikkeustilannekohtaisia 
poikkeusohjelmointeja 
("Skenaario"), jotka muuttavat 
järjestelmän 
toimintaparametrejä ja 
kytkeytyvät päälle ja pois 
päältä sekä automaattisesti 
että käyttäjän asettamana.
K EOS ‐
Flirissä on useita skenaarioita, joista osa on 
hankekohtaisia. Myös Navtechissa 
järjestelmä esimerkiksi suodattaa 
ruuhkanaikaiset hälytykset. 
1.18 HHJ:lle asetettavat hitaan 
ajoneuvon hälytysrajat tulee 
olla järjestelmän pääkäyttäjän 
säädettävissä (kynnysarvo X… Y 
km/h, mittaustarkkuus ±Z 
km/h).
X,Y ja Z määritetään hankekohtaisesti.
‐ ‐ ‐
Molemmissa järjestelmissä asetukset ovat 
muutettavissa. 
1.19 HHJ:n tulee toimia siten, että 
järjestelmä ei tuota hälytyksiä 
suljetuilta kaistaosuuksilta tai 
pois toiminninnasta kytkettyjen 
laitteiden (esim. HHJ‐kamerat) 
osalta.
K O ‐
Flirissä hälytykset suljetuilta kaistoilta 
suodatetaan. Myöskään pois toiminnasta 
kytketyiltä laitteilta hälytyksiä ei tule. 
Navtechissa laitekohtainen suodatus 
onnistuu. Kaistakohtainen suodatus on 
todennäköisesti mahdollista, jos käytetään 
tarpeeksi tiheää laiteväliä.
2. Yhteistoiminta muiden järjestelmien kanssa
2.1 HHJ:n tulee kyetä 
vastaanottamaan tilannetietoa 
(esim. suljetut kaistaosuudet), 
ohjauksia (esim. huonon sään 
erikoistoiminnon käynnistys) ja 
toimintaparametrien raja‐
arvoja tunnelin 
liikenteenhallintajärjestel‐
mältä. 
‐ ‐ ‐
Flirissä toiminto on olemassa. 
2.2 HHJ:n tulee kytkeytyä 
kokonaan ja yksittäisen 
havaintolaitteen (esim. HHJ‐
kamera) osalta ja tietyn 
hälytystyypin osalta pois 
toiminnasta tunnelin 
liikenteenhallintajärjestelmän 
kautta annetun komennon 
perusteella.
‐ ‐ ‐ ‐
2.3 HHJ:n tulee toimia siten, että 
häiriöhälytysten kuittaukset 
voidaan tehdä HHJ:n oman 
käyttöliittymän ohella tunnelin 
liikenteenhallintajärjestel‐
män kautta.
‐ ‐ ‐
Suomen toteutuksissa Flirin hälytykset 
kuitataan tunnelin 
liikenteenhallintajärjestelmän kautta. 
2.4 HHJ:n tulee kyetä lähettämään 
hälytystiedot (häiriötyyppi, 
tunneliputki, kaistaosuus) 
tunnelin 
liikenteenhallintajärjestel‐
mälle.
‐ ‐ ‐
Toiminto on toteutettavissa kumpaankin 
järjestelmään.
2.5 HHJ:llä tulee olla mahdollista 
lähettää hälytystiedot erilliselle 
liikennekamerajärjestelmäl‐
le järjestelmäkohtaisesti 
määritellyn rajapinnan kautta.
‐ ‐ ‐
Flir lähettää hälytystiedot tunnelin 
liikenteenhallintajärjestelmälle. Navtechin 
järjestelmä on käyttöliittymän käyttöohjeen 
mukaan integroitavissa 
liikennekamerajärjestelmän kanssa.
2.6 HHJ:n käyttöliittymää tulee olla 
mahdollista käyttää 
etäyhteydellä myös muualta 
kuin pääkäyttöpaikasta.
‐ ‐ ‐
Molempia järjestelmiä on mahdollista 
käyttää etäyhteydellä.
2.7 HHJ:n tulee toimia siten, että 
HHJ‐kameroiden reaaliaikaista 
videokuvaa voidaan käyttää 
myös muissa liikennekeskuksen 
järjestelmissä.
Vaatimus koskee vain 
kamerapohjaista HHJ:ä. 
‐ ‐ ‐
FLUX:in hälytyskuvat heijastetaan 
automaattisesti liikennekeskuksen valvomon 
seinälle. 
3. HHJ:n käyttöliittymä
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3.1 HHJ:n tulee näyttää listaus 
kuittaamattomista hälytyksistä 
HHJ:n käyttöliittymän 
päänäkymässä. ‐ ‐
FLUX:in kuittaamattomat 
hälytykset ovat listattuna 
käyttöliittymän 
päänäkymässä. Myös 
Navtechin päänäkymässä 
hälytykset on listattu, pilotin 
aikana niitä ei tosin kuitattu. 
‐
3.2 HHJ:n tulee esittää HHJ:n 
käyttöliittymässä hälytykset 
väärään suuntaan ajavasta tai 
pysähtyneestä ajoneuvosta 
selvästi muista hälytyksistä 
eroteltuna.
Esimerkiksi hälytyslistan 
ylimpänä tai selkeä 
huomioväri. ‐ ‐ ‐ ‐
3.3 HHJ:n tulee esittää HHJ:n 
käyttöliittymässä liikenteen 
sujuvuusluokka kaistoittain ja 
tunnelijaksoittain. ‐ ‐
FLUX:issa kyseinen toiminto 
on. Navtechilla liikenteen 
ruuhkautuminen ilmaistaan 
käyttöliittymän 
karttanäkymässä, 
sujuvuusluokkatiedotkin 
todennäköisesti saa 
näkyviin.
‐
3.4 Pääkäyttäjällä tulee olla 
mahdollista valita HHJ:n 
käyttöliittymän asetuksista, 
minkälaisen indikaation 
järjestelmä antaa liikenteen 
sujuvuusluokan laskusta ja mitä 
kaista‐ ja aluerajauksia ja 
hälytyskriteereitä liikenteen 
sujuvuuden seurannassa 
käytetään.
‐ ‐ ‐ ‐
3.5 HHJ:n  tulee esittää HHJ:n 
käyttöliittymässä hälytyksen 
yhteydessä tieto häiriötyypistä, 
tunneliputkesta ja 
kaistaosuudesta.
‐ ‐
Toiminto on molemmissa 
järjestelmissä.
‐
3.6 HHJ:n tulee toimia siten, että 
HHJ‐käyttöliittymästä voidaan 
seurata reaaliaikaista 
videokuvaa vähintään viidestä 
eri HHJ‐kamerasta 
samanaikaisesti.
Vaatimus koskee vain 
kamerapohjaista HHJ:ä. 
‐ ‐ ‐ ‐
3.7 HHJ:n tulee toimia siten, että 
HHJ:n käyttöliittymän 
hälytyslistauksesta saadaan 
näkyviin reaaliaikainen 
videokuva, hälytyshetken 
pysäytyskuva ja videotallenne 
tapahtumapaikalta. 
Videotallenteen tulee alkaa 
vähintään X s ennen ja päättyä 
vähintään Y s häiriön 
havaitsemishetken jälkeen. 
Hälytyksen havaitsemishetki ja 
hälytyksen paikka tulee ilmetä 
videotallenteesta. Hälytyksen 
paikka tulee esittää myös 
hälytyshetken pysäytyskuvassa.
Sopivat arvot X:lle ja Y:lle määritetään 
hankekohtaisesti. Esimerkiksi 
Mestarintunnelissa X = Y = 35 s. 
‐ ‐
FLUX:issa on kyseinen 
toiminto. Hälytyksen sijainti 
esitetään paikallaan olevien 
objektien eli pysähtyneen 
ajoneuvon ja pudonneen 
esineen hälytyksissä.
Navtechin järjestelmä on käyttöjärjestelmän 
käyttöohjeen mukaan integroitavissa 
liikennekamerajärjestelmän kanssa.
3.8 HHJ:n tulee tallentaa 
hälytysloki sekä videotallenteet 
hälytyksistä vähintään X 
kuukauden ajaksi.
X määritetään hankekohtaisesti, vähintään 
kuitenkin 1 kk. 
‐ ‐ ‐
Hälytyslokien ja videotallenteiden 
tallennukset toteutetaan hankekohtaisesti. 
Tallennusaika voi olla periaatteessa miten 
pitkä hyvänsä, jos palvelimelle varataan 
tallennustilaa. 
3.9 HHJ:n tulee toimia siten, että 
kohdan 3.8 tietojen tulee olla 
helposti kopioitavissa 
palvelimelta yleisesti käytössä 
olevassa muodossa (esim. 
Excel).
‐ ‐ ‐
Molempien järjestelmien hälytyslokit 
saadaan tulostettu Excel‐formaatissa. Flirin 
kameratallenteet saadaan yleisessä .avi ‐
formaatissa.
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3.10 HHJ:n tulee toimia siten, että 
käyttäjä pystyy kuittaamaan 
HHJ:n antaman hälytyksen, 
jolloin kuitattu hälytys poistuu 
järjestelmän aloitusnäkymästä.
‐ ‐ ‐
Toiminto on toteutettavissa kummassakin 
järjestelmässä.
3.11 HHJ:n tulee toimia siten, että 
käyttäjä pystyy kuittaamaan 
HHJ:n toimintahäiriöstä 
antaman vikailmoituksen.
‐ ‐ ‐ ‐
3.12 HHJ:n tulee toimia siten, että 
käyttäjä pystyy selaamaan 
käyttöliittymästä myös 
kuitattuja hälytyksiä sekä 
hälytyksiä, joita ei ole välitetty 
tunnelin liha‐järjestelmälle 
(esim. valaistuksen 
säätötilanne).
‐ ‐ ‐
Kaikki hälytykset ovat selattavissa 
järjestelmien hälytyslokeissa. FLUX:issa 
hälytykset, joista ei ole lähetetty tietoa 
tunnelin liikenteenhallintajärjestelmälle, 
tallennetaan "rejected" ‐kansioon.
3.13 HHJ:n tulee toimia siten, että 
käyttäjä voi kytkeä HHJ:n 
osittain pois päältä tietyksi 
määräajaksi ja välittömästi 
takaisin päälle (tietty kaista / 
tieosuus / HHJ‐kamera tai 
tutka).
Käyttäjän tekemien muutosten tulee olla 
voimassa vain tietyn, lyhyen määräajan, 
koska erikoistoiminnot unohtuvat helposti 
päälle. Vrt. myös vaatimus 2.2. ‐ ‐ ‐
Flirissä tietyt HHJ‐kamerat voi kytkeä pois 
toiminnasta. 
3.14 HHJ:ssa tulee olla mahdollista 
käyttäjän käynnistää 
poikkeuksellisia liikenne‐ tai 
ympäristöolosuhteita varten 
tehty erikoisohjelma tietyksi 
määräajaksi (esim. "märkä tie" ‐
skenaario) sekä ottaa 
erikoisohjelma välittömästi 
pois käytöstä.
Vrt. myös vaatimus 1.14.
‐ ‐ ‐
FLUX:issa toiminto on.
3.15 HHJ:n tulee toimia siten, että 
pääkäyttäjä pystyy tekemään 
kohdissa 3.13 ja 3.14 mainitut 
muutokset myös ilman 
määräaikaa.
‐ ‐ ‐ ‐
3.16 HHJ:n tulee toimia siten, että 
pääkäyttäjä pystyy kytkemään 
tietyt hälytystyypit pois päältä 
(määräajaksi tai ilman).
‐ ‐ ‐ ‐
3.17 HHJ:n tulee toimia siten, että 
käyttöliittymässä on valmiina 
useita erilaisia hälytysten ääni‐
indikaatioita, joista yksi on 
kokonaan äänetön indikaatio. 
Pääkäyttäjän tulee voida valita 
käytettävä ääni‐indikaatio 
hälytystyyppikohtaisesti.
‐ ‐ ‐ ‐
3.18 HHJ:n käyttöliittymän avulla 
tulee olla mahdollista hakea 
kohdassa 1.12 mainittuja 
tilastoja liikennemääristä ja 
ajonopeuksista.
‐ ‐ ‐
FLUX:in liikennemäärä‐ ja keskinopeustilastot 
ovat haettavissa ainakin graafisina, 
taulukkomuotoisen haun mahdollisuudesta 
ei ole tietoa. Navtech ei tilastoi 
liikennemääriä ja keskinopeuksia.
3.19 HHJ:n tulee toimia siten, että 
HHJ:n käyttöliittymässä on 
näkymä, josta ilmenee 
käytössä olevat erikoisohjelmat 
("skenaariot"), niiden 
käynnistysajankohta ja 
mahdollinen käynnistäjä sekä 
voimassa olevat käyttäjän / 
pääkäyttäjän säädettävissä 
olevat parametrit. 
‐ ‐ ‐ ‐
4. Käyttäjätarpeet HHJ:n huolto‐ ja ylläpitotoimenpiteille
4.1 HHJ:n tulee toimia siten, että 
se ei vaadi 
tieliikennekeskukselta 
huoltotoimenpiteitä.
‐ ‐ ‐
Kumpikaan järjestelmä ei lähtökohtaisesti 
aiheuta huoltotoimia tieliikennekeskukselta.
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nro Käyttäjätarpeen kuvaus Tarkennuksia 
käyttäjätarpeeseen
Perustelut / kommentit Flir Nav. Pilotin havainnot
Kommentit tekniikoiden asettamista 
rajoituksista / muiden tunneleiden 
kokemuksista
Arvio käyttäjätarpeiden täyttymisestä
4.2 HHJ tulee olla toteutettavissa 
siten, että järjestelmän 
vaatimat huolto‐ ja 
ylläpitotoimenpiteet tunnelissa 
ovat…
a) mahdollisimman hyvin 
ennakoitavissa. ‐ ‐ ‐
Flirillä huoltotoimenpiteet ovat heikommin 
ennakoitavissa, koska kameroiden pesutarve 
riippuu olosuhteista. 
b) mahdollisimman lyhytkestoisia. ‐ ‐ ‐ Yksittäisten laitteiden huollot ja pesut ovat melko nopeasti toteutettavissa.
c)  toimenpidevälin osalta 
kohtuullisia.
‐ ‐ ‐
Flir vaatii säännöllistä kameroiden 
puhdistusta. Puhdistusväli riippuu 
vuodenajasta ja sääoloista. Navtechin ainoa 
tunnelissa tehtävä säännöllinen 
huoltotoimenpide on tutkien moottoreiden 
hihnanvaihto 3 vuoden välein.
4.3 HHJ tulee olla toteutettavissa 
siten, että huolto‐ ja 
ylläpitotoimenpiteiden 
vaatimat kaistansulut voidaan 
minimoida.  ‐ ‐ ‐
Tarvittavat kaistansulut riippuvat 
kameroiden ja tutkien asennuspaikoista. 
Seinään sijoitetut laitteet eivät välttämättä 
vaadi kuin reunimmaisen kaistan sulun, 
keskemmällä olevan laitteet edellyttävät 
useamman ajokaistan sulun.
4.4 HHJ:n tulee olla yksittäisen 
laitteen huolto‐ ja 
ylläpitotoimenpiteiden aikana 
muilta osin normaalisti 
käytettävissä. Järjestelmään 
tunnelin operoinnin aikana 
tehtävät pienet 
asetusmuutokset tulee olla 
tehtävissä siten, että ne eivät 
edellytä HHJ:n kytkemistä pois 
toiminnasta kuin korkeintaan 
hetkellisesti. Ks. myös vaatimus 
4.6.
‐ ‐ ‐
Molemmissa järjestelmissä muut laitteet 
ovat toiminnassa yhden kameran tai tutkan 
ollessa pois toiminnasta. Laitteen poissaolon 
vaikutus järjestelmän havainto‐
ominaisuuksiin riippuu laitetiheydestä ja eri 
laitteiden havaintoalueiden mahdollisesta 
päällekkäisyydestä. 
4.5 HHJ:n asetuksia tulee voida 
säätää ja vikoja diagnosoida tai 
kuitata laitetoimittajan 
etäyhteyden avulla. 
‐ ‐ ‐
Etäyhteydet ovat mahdollisia kummallakin 
järjestelmällä.
4.6 HHJ:n toiminta tulee olla 
säädettävissä ja kalibroitavissa 
käyttöönoton jälkeen siten, 
että yhtäjaksoinen 
käyttökatkos on enintään X 
tuntia.
X määritetään hankekohtaisesti, mutta on 
enintään 12 tuntia .
‐ ‐ ‐
Tämä riippuu tehtävien toimenpiteiden 
laajuudesta. 
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